

6781  
2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

FORMATO

INFORME FINAL DE SUPERVISION POR TERMINACIÓN DE CONTRATO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

|  |  |
|--|--|
| <b>NUMERO DE CONTRATO:</b>   | 531 de 2017  |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>   | 13-12-2017   |
| <b>LAS PARTES</b>  | INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES   |
|  | ECO CORP S.A.S   |
| <b>OBJETO:</b>   |  |
| FORTALECIMIENTO COMERCIAL Y EMPRESARIAL A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PUNTOS COMERCIALES DEL IPES |  |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>   | DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS (\$224.824.500,00) M/CTE. |
| <b>ADICIONES AL VALOR INICIAL:</b>   | 0  |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>  | DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS (\$224.824.500,00) M/CTE. |
| <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>   | CINCO (5) MESES  |
| <b>PRÓRROGAS</b>   | PRÓRROGA No 1: Un (1) mes. Firmada el 28 de junio de 2018. Fecha terminación 30 de Julio 2018.           |
| <b>PLAZO TOTAL INCLUYENDO PRÓRROGAS:</b>   | SEIS (06) MESES  |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>   | 01/02/2018   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>   | 30/07/2018   |

FO-348  
V-02

Calle 73 No 11-66  
PBX 2976030  
Línea Gratuita: 018000124737  
www.ipes.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



**2. DATOS DEL SUPERVISOR/A DEL CONTRATO:**

|                                  |   |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|
| <b>ENTIDAD</b>                   | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES  |                     |
| <b>SUPERVISOR/A CONTRACTUAL:</b> | ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO a partir del 01/02/2018  |                     |
| <b>FECHAS:</b>                   | Desde el 01/02/2018   | Hasta el 30/07/2018 |
| <b>CARGO:</b>                    | Subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización                                    |                     |
| <b>APOYO A LA SUPERVISION</b>    | YORLEY CARRASAL DURAN – contratista Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización |                     |

**3. GARANTÍAS:**

**MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO (Decreto 1082 de 2015)**

**Clase de garantía:**

Garantía de Cumplimiento, a favor de Entidades Estatales.

Póliza de Cumplimiento del contrato, Pago de salarios y prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales, Calidad del servicio No. 11-44-101114377


Responsabilidad Civil N° 11-40-101026121

**Entidad que expide la garantía: Seguros de vida del estado s.a.**

| AMPARO                                   | DESDE      | HASTA        |
|--|------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                | 23/11/2017 | 10/03/2018 - |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                | 01/02/2018 | 11/12/2018 / |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 01/02/2018 | 11/08/2021 / |

MD

13 6787

|  |   |
|--|---|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>DESARROLLO ECONÓMICO<br>Instituto para la Economía Social | <b>FORMATO</b>  |
|  | <b>INFORME FINAL DE SUPERVISION POR TERMINACIÓN DE CONTRATO</b> |

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| CALIDAD DEL SERVICIO                    | 01/02/2018 | 11/12/2018 ✓ |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 01/02/2018 | 11/08/2018 ✓ |

**4. EJECUCIÓN FÍSICA Y TÉCNICA:**

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

| OBLIGACIONES  | ACTIVIDADES REALIZADAS.<br>OBSERVACIONES   | Soporte   |
|---|--|---|
| <b>COMPONENTE 1: ALISTAMIENTO</b>   |  |   |
| <p>- Elaborar y presentar para la aprobación del supervisor plan de trabajo de actividades a desarrollar por componente, metas, indicadores, responsable, tiempo, porcentaje de ejecución, cronograma.</p> <p>-Proyección de ejecución presupuestal por actividad en periodo mensual.</p> | <p>El contratista realizó entrega del plan de trabajo por componente, metas, indicadores, responsable, tiempo, porcentaje de ejecución y cronograma</p> <p>El contratista hizo entrega de la ejecución presupuestal.</p> <p>Estos documentos fueron socializados durante el primer comité técnico llevado a cabo el día 07/02/2018 y cuya acta reposa en el expediente contractual del contrato. Posteriormente fueron radicados ante el IPES.</p> | <p>Los documentos que soportan están actividad reposan en el archivo documental del contrato, radicado No. 00110-812-001590 de fecha 07/02/2018 y radicado No. 00110-812-001671 de fecha 09/02/2018</p> |
| <b>COMPONENTE 2: EVENTO DE PRESENTACION PUBLICA DEL PROCESO</b>   |  |   |
| <p>Organizar y desarrollar la convocatoria necesaria para invitar a los potenciales beneficiarios seleccionados por el IPES, invitados especiales y funcionarios del IPES.</p>  | <p>El IPES hizo entrega de la base de datos con 101 beneficiarios para ser invitados a participar del programa de fortalecimiento empresarial y comercial con los siguientes datos, documentos de identidad, nombres, teléfonos de contacto, localidad, alternativa, número y dirección del módulo.</p> <p>El contratista desarrolló la convocatoria para la</p>   | <p>La base de datos fue enviada mediante correo electrónico de fecha 13 de febrero de 2018 el cual reposa en el expediente contractual.</p>   |


*[Handwritten signature]*



INFORME FINAL DE SUPERVISION POR TERMINACIÓN DE CONTRATO

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>presentación pública del evento, la cual se llevó a cabo el día 21 de febrero de 2018 en Compensar Av. 68 # 49A-47 bloque F salón 1.2 y 1.3 a las 7: 00 am, la cual contó con la presencia de los beneficiarios de los puntos comerciales Rotonda Santa Fe, Rotonda chapinero, Kennedy Central, San Andresito Carrera 38 y Furatena, como invitados especiales asistieron: la Directora General del IPES en compañía de los Subdirectores de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización y el Subdirector de la Oficina Asesora de Comunicaciones del IPES.</p> <p>Se realizó el apoyo a la supervisión durante la convocatoria la cual se centró en tres fases para hacer más efectiva la participación de los beneficiarios:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divulgación in situ: se realizó recorrido por los cinco puntos comerciales en donde con el apoyo de los gestores se realizó la invitación al evento de presentación pública.</li> <li>2. Invitación impresa: se hizo entrega de invitación personalizada a los beneficiarios de los cinco puntos, se publicaron afiches (posters) en los puntos comerciales con la información del evento.</li> <li>3. Telemercadeo: el contratista reforzó la invitación mediante llamadas telefónicas.</li> </ol> <p>Teniendo en cuenta el nivel de asistencia al evento, y tal como se había acordado previamente en el primer comité técnico del proyecto, se desarrolló una actividad de refuerzo en la cual se visitaron los puntos comerciales que tuvieron menor asistencia: Kennedy central, Furatena, San Andresito carrera 38.</p> <p>Como resultado de la actividad de refuerzo en divulgación se obtuvo 62 actas de compromiso adicionales para un total de 87 actas de compromiso firmadas.</p> | <p>Los documentos que soportan están actividad reposan en el archivo documental del contrato, anexo al informe de la primera cuenta radicado # 00110-812-003751 de fecha 10/04/2018</p> |
| <p>Registrar la asistencia de los invitados al evento de presentación.</p> | <p>Durante el evento de presentación y las jornadas de refuerzo en cada punto comercial el contratista realizó el registro de los 28 beneficiarios asistentes.</p>  | <p>Los documentos que soportan esta actividad reposan en el archivo documental del contrato, anexo al informe de la primera cuenta radicado # 00110-812-003751 de fecha 10/04/2018</p>  |
| <p>Charla de un conferencista motivacional.</p>                            | <p>Se realizó charla motivacional en la cual el Couch Edgar Ospina presentó una historia vivencial como emprendedor y resaltó siete principios que cada uno de los beneficiarios debía ejercer en sus vidas para trascender y volverse mejores emprendedores. Estos son:<br/>"Siete Principios de la Grandeza Humana del Emprendedor"</p>   | <p>Los documentos (registro fotográfico) que soportan están actividad reposan en el archivo documental del contrato, anexo al informe de la primera</p>                                 |

4  
6783

|   |   |
|---|---|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>DESARROLLO ECONÓMICO<br><small>Instituto para la Economía Social</small> | <b>FORMATO</b>  |
|   | <b>INFORME FINAL DE SUPERVISION POR TERMINACIÓN DE CONTRATO</b> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paz interior</li> <li>2. Propósito claro con profesionalismo</li> <li>3. Pensamiento y Acción Positiva</li> <li>4. Personalidad con Principios</li> <li>5. Proyección</li> <li>6. Persistencia y Paciencia</li> <li>7. Pasión</li> </ol> <p>Charla motivacional "A la conquista de grandes Objetivos" por el Couch de vida Iván Henao en la cual compartió la experiencia que adquirió siendo parte de la expedición colombiana que conquistó el Everest por primera vez. En la charla presentó ejemplos de su vida con los que demostró que los objetivos pueden cumplirse si se tienen claros y si se tienen a disposición de acción para ellos.</p>                   | cuenta radicado # 00110-812-003751 de fecha 10/04/2018  |
| Suscribir las respectivas actas de compromiso con cada uno de los beneficiarios de la alternativa que participarán del proceso de fortalecimiento comercial empresarial y Psicosocial.   | Para el cumplimiento de esta obligación, se firmaron 87 actas de compromiso, durante el evento de presentación y en tres jornadas adicionales programadas para socializar el proyecto a los beneficiarios.   | Las 87 actas de compromiso firmadas por los beneficiarios del programa encuentran en el archivo documental del Contrato anexos al informe de la primera cuenta radicado # 00110-812-003671  |
| <b>COMPONENTE 3: DIAGNOSTICO COMERCIAL, EMPRESARIAL Y PSICOSOCIAL</b>  |  |   |
| Diseñar, aplicar y sistematizar los diagnósticos comerciales – empresariales aplicados a la población ubicada en la alternativa de generación de ingresos Puntos Comerciales del IPES, teniendo en cuenta los aspectos establecidos en el componente 3, presentando un informe de resultados del diagnóstico por cada uno de los 80 usuarios diagnosticados. | <p>El contratista diseño y aplicó la herramienta de diagnóstico comercial-empresarial identificando las condiciones en las que el beneficiario desarrolla su actividad económica teniendo en cuenta los aspectos señalados en el componente 3, Habilidades de mercadeo, Educación financiera, Relaciones con proveedores y técnicas de negociación, Habilidades comerciales y gerenciales.</p> <p>Así mismo presentó un informe de resultados del diagnóstico por cada uno de los beneficiarios en el cual se describieron los aspectos principales como la actividad comercial, vinculación al proyecto y la gestión realizada con cada uno de ellos durante el proceso de diagnóstico comercial- empresarial</p> | <p>80 diagnósticos comerciales-empresariales entregados mediante radicado # 00110-812-003751 de fecha 10/04/2018</p> <p>60 informes de resultados comercial empresarial entregados mediante radicado # 00110-812-003751 de fecha 10/04/2018</p> |



INFORME FINAL DE SUPERVISION POR TERMINACIÓN DE CONTRATO

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Diseñar, aplicar y sistematizar los diagnósticos psicosociales aplicados a la población ubicada en la alternativa de generación de ingresos Puntos Comerciales del IPES, teniendo en cuenta los aspectos establecidos en el componente 3, presentando un informe de resultados del diagnóstico por cada uno de los 80 usuarios diagnosticados.</p> | <p>El contratista diseñó y aplicó la herramienta de diagnóstico Psicosocial identificando las condiciones que inciden en el adecuado desarrollo de las unidades de negocio teniendo en cuenta los aspectos señalados en el componente 3, Condiciones psicosociales, Habilidades sociales, Tipología familiar y sus relaciones y Desarrollo personal.</p> <p>Así mismo presentó un informe de resultados del diagnóstico por cada uno de los beneficiarios en el cual se describieron las principales conclusiones, evidencias y sugerencias encontradas durante el proceso de diagnóstico psicosocial.</p> | <p>80 diagnósticos psicosociales entregados mediante radicado # 00110-812-003751 de fecha 10/04/2018</p> <p>80 informes de resultados psicosocial entregados mediante radicado # 00110-812-003751 de fecha 10/04/2018</p> |
| <p>Realizar una (1) visita in situ al beneficiario con mínimo una (1) hora de duración, donde desarrolla su actividad comercial, con el fin de realizar el diagnostico comercial-empresarial.</p>   | <p>El contratista realizó 1 visita a cada uno de los beneficiarios con el fin de realizar el diagnostico comercial-empresarial, para un total de 80 visitas de diagnóstico.</p>  | <p>80 reportes de las visitas comercial-empresarial realizadas a los beneficiarios, entregadas mediante radicado # 00110-812-003671 de fecha 09/04/2018</p>   |
| <p>Realizar una (1) visita in situ al beneficiario con mínimo una (1) hora de duración, donde desarrolla su actividad comercial, con el fin de realizar el diagnostico psicosocial.</p>   | <p>El contratista realizó 1 visita a cada uno de los beneficiarios con el fin de realizar el diagnostico psicosocial, para un total de 80 visitas de diagnóstico.</p>  | <p>80 reportes de las visitas psicosocial realizadas a los beneficiarios, entregadas mediante radicado # 00110-812-003671 de fecha 09/04/2018</p>   |



5  
6784



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

**FORMATO**

**INFORME FINAL DE SUPERVISION POR TERMINACIÓN DE CONTRATO**

**EVALUACION DE VIABILIDAD COMERCIAL DEL PUNTO COMERCIAL – IPES**

Realizar una evaluación y plan de mejoramiento, de la viabilidad comercial de cada uno de los puntos comerciales, teniendo en cuenta los aspectos señalados en el numeral 2.2.1.2.3.1 de los estudios y documentos previos.

El contratista realizó evaluación y plan de mejoramiento de la viabilidad comercial de los cinco puntos comerciales intervenidos en el proceso de fortalecimiento, en el cual tuvieron en cuenta los aspectos señalados en los estudios y documentos previos: cantidad de posibles clientes que frecuentan el punto comercial, Establecimientos y vendedores informales alrededor del punto, que desarrollan la misma actividad del Punto Comercial, Tipo de población que vive o trabaja en los alrededores, Promedio de ventas mensuales, Identificación de los productos que presentan mayor comercialización en el punto, y demás variables que se consideraron pertinentes para dicha evaluación, Estructura física e imagen.

Los documentos que soportan están actividad reposan en el archivo documental del contrato, anexo al informe de la primera cuenta radicado # 00110-812-003751 de fecha 10/04/2018

**COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO COMERCIAL, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PUNTOS COMERCIALES**

**FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO COMERCIAL – EMPRESARIAL**

Diseñar un modelo de fortalecimiento y mejoramiento comercial-empresarial, y de seguimiento acordes a cada unidad de negocio, de los Puntos Comerciales del IPES, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 2.2.1.2.4.1 de los estudios y documentos previos.

El contratista elaboró el modelo que define la ruta de Fortalecimiento y mejoramiento Comercial, Empresarial y de seguimiento acordes con las unidades de negocios para los beneficiarios ubicados en los cinco puntos comerciales del IPES definidos en el proyecto, de acuerdo con las especificaciones técnicas del numeral 2.2.1.2.4.1. En consecuencia, el proceso de fortalecimiento comercial y empresarial debía "tomar como referente los resultados del diagnóstico realizado en el componente 3 diagnóstico comercial, empresarial y psicosocial, aplicado a cada uno de los 80 beneficiarios que propenda por el fortalecimiento de la generación de ingresos y de bienestar para las personas atendidas en el marco de las alternativas" haciendo énfasis en los siguientes temas:  
Habilidades de Mercadeo: Mercadeo, Innovación, Inteligencia de Mercado, Presentación del Producto (empaquete, embalaje, exhibición), Estrategias de Comunicación Tradicional y digital.  
Educación Financiera: contabilidad Básica, Costos,

El documento modelo de fortalecimiento reposa en el archivo documental del contrato, anexo al informe de la segunda cuenta radicado # 00110-812-006228 de fecha 08/06/2018

FO-348  
V-02

Calle 73 No 11-66  
PBX 2976030  
Línea Gratuita: 018000124737  
www.ipes.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



INFORME FINAL DE SUPERVISION POR TERMINACIÓN DE CONTRATO

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Presupuesto, Rotación de Inventarios y Almacenamiento, Ahorro, Inversión y Crédito.<br>Relaciones con Proveedores y Técnicas Negociación: Búsqueda y reconocimiento de Proveedores y generación de Alianzas estratégicas.<br>Habilidades Comerciales y Gerenciales: Calidad de Servicio, Fidelización, Mejoramiento de Procesos Productivos y Técnicas de Negociación. |  |
| Diseñar los formatos de visita del fortalecimiento y mejoramiento comercial, empresarial y de seguimiento.   | El contratista hizo entrega de los formatos de visita de fortalecimiento y mejoramiento comercial, empresarial y de seguimiento compuesto por una caja de herramientas (elementos especializados para trabajo con los beneficiarios y el kit de formatos para consignar los resultados del fortalecimiento).   | Los documentos que soportan están actividad reposan en el archivo documental del contrato, anexo al informe de la segunda entrega, radicado # 00110-812-006228 de fecha 08/06/2018   |
| Brindar fortalecimiento y mejoramiento comercial-empresarial y de seguimiento empresarial a los 80 beneficiarios ubicados en Puntos Comerciales del IPES, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas. | El contratista realizó el fortalecimiento y mejoramiento comercial empresarial y de seguimiento a los 80 beneficiarios teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas y a las temáticas definidas para cada uno con los aspectos relevantes de la formación y las fortalezas y debilidades de cada participante.  | 80 modelos de fortalecimiento comercial y empresarial, entregados mediante radicado # 00110-812-006228 de fecha 07/06/2018   |
| Realizar tres (3) visitas mensuales con mínimo una duración de dos (2) horas por un periodo de tres (3) meses en el punto asignado para el funcionamiento de la alternativa.   | El contratista realizó 3 visitas por cada uno de los 80 beneficiarios durante tres (3) meses para un total de 720 visitas, concertando con cada uno el horario y disponibilidad del participante.  | Los reportes de visitas de fortalecimiento comercial y empresarial, reposan en el archivo documental del contrato y fueron entregados así: 360 reportes de visitas anexos al informe de la segunda entrega, radicado # 00110-812-006228 de fecha 08/06/2018 y 360 reportes de visitas anexos al informe de la tercera entrega, radicado # 00110-812-007601 de fecha 06/07/2018 |

**ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL:**



6  
6783



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

FORMATO

INFORME FINAL DE SUPERVISION POR TERMINACIÓN DE CONTRATO

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Realizar mínimo una (1) visita in situ de acompañamiento psicosocial a cada uno de los beneficiarios atendidos en el marco de la alternativa, con una duración mínima de una (1) hora por un periodo de tres (3) meses.</p>   | <p>El contratista realizó 1 visitas por cada uno de los 80 beneficiarios durante tres (3) meses para un total de 240 visitas, concertando con cada uno el horario y disponibilidad del participante.</p>  | <p>Los reportes de visitas de acompañamiento psicosocial, reposan en el archivo documental del contrato y fueron entregados así: 120 reportes de visitas anexos al informe de la segunda entrega, radicado # 00110-812-006228 de fecha 08/06/2018 y 120 reportes de visitas anexos al informe de la tercera entrega, radicado # 00110-812-007601 de fecha 06/07/2018</p> |
| <p>Realizar mínimo dos (4) jornadas de fortalecimiento personal y empresarial en forma de taller grupal basado en metodologías de educación popular, prácticas, ejercicios experienciales o lúdicos que permitan la interlocución de saberes con una duración mínima de tres (3) horas cada jornada, este acompañamiento será realizado por un coach de transformación personal y empresarial.</p> | <p>Se realizaron las 4 jornadas de Fortalecimiento personal, en la sede del Archivo distrital de Bogotá, aplicando los temas orientados a la práctica experiencial para el desarrollo personal las cuales contenían los siguientes temas:<br/> Tema 1: comunicación y resolución de conflictos, manejo de emociones, convivencia, asunción de riesgo y persistencia, ventajas de los cambios, detención de juicios positivos y negativos, renueva tus pensamientos.<br/> tema 2: innovación y crecimiento empresarial, desarrollo de habilidades y competencias empresariales, fijación de logros y objetivos, optimización de tiempo y trabajo, mejora de hábitos empresariales, destrezas empresariales.</p> <p>Las jornadas se realizaron en las siguientes fechas y espacios:</p> <p>Jornada 1: 30 de mayo de 2018 en el Archivo distrital de Bogotá, ubicado en la calle 6 B No. 5-75 en el Barrio La Candelaria.<br/> Jornada 2: 31 de mayo de 2018 en el Archivo distrital de Bogotá, ubicado en la calle 6 B No. 5-75 en el Barrio La Candelaria.<br/> Jornada 3: 27 de junio de 2018 en el Punto Vive Digital Veracruz, ubicado en la calle 17 No. 4 – 65 centro<br/> Jornada 4: 29 de junio de 2018 en el Punto Vive Digital Veracruz, ubicado en la calle 17 No. 4 – 65 centro</p> | <p>Los documentos que soportan están actividad, planillas de asistencia y registro fotográfico reposan en el archivo documental del contrato, anexo al informe de la segunda entrega, radicado # 00110-812-006228 de fecha 08/06/2018 y anexo al informe de la tercera entrega, radicado # 00110-812-007601 de fecha 06/07/2018</p>                                      |

FO-348  
V-02

Calle 73 No 11-66  
PBX 2976030  
Línea Gratuita: 018000124737  
www.ipes.gov.co


**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



INFORME FINAL DE SUPERVISION POR TERMINACIÓN DE CONTRATO

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>Los temas estuvieron a cargo de los Coach en transformación personal y empresarial Iván Henao y Antonio Lozada</p> <p>Durante las jornadas se ofreció un refrigerio el cual corrió por cuenta del contratista Eco corp</p>  |  |
| <p><b>SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO COMERCIAL – EMPRESARIAL Y PSICOSOCIAL DE LOS BENEFICIARIOS DE PUNTOS COMERCIALES – IPES</b></p>  |  |  |
| <p>Realizar como mínimo una (1) visita de seguimiento al fortalecimiento comercial-empresarial con una duración mínima de una (1) hora, a cada uno de los beneficiarios en el punto asignado para el funcionamiento de la alternativa.</p> | <p>El contratista realizó una visita de seguimiento a cada uno de los beneficiarios con una duración de 1 hora para un total de 80 visitas en cada uno de los puntos asignados.</p>  | <p>80 reportes de visita de seguimiento al fortalecimiento empresarial y comercial los cuales fueron entregados en el informe final mediante radicado # 00110-812-010306 de fecha 31/08/2018</p> |
| <p>Realizar una (1) visita de seguimiento al fortalecimiento psicosocial con una duración mínima de una (1) hora, a cada uno de los beneficiarios en el punto asignado para el funcionamiento de la alternativa</p>                        | <p>El proceso de seguimiento al acompañamiento psicosocial se cumplió mediante la realización de una (1) visita de seguimiento a cada una de las alternativas beneficiadas. Durante la visita se aplicó la prueba de la validación de los conocimientos del área psicosocial, se verificó el seguimiento propiamente dicho y se firmó el Acta o reporte de visita.</p> | <p>80 reportes de visita de seguimiento al fortalecimiento psicosocial los cuales fueron entregados en el informe final mediante radicado # 00110-812-010306 de fecha 31/08/2018</p>             |
| <p>Aplicar como mínimo 10 encuestas de satisfacción a los clientes en cada uno de los puntos donde funciona la alternativa con el fin de evaluar el servicio prestado.</p>   | <p>El contratista realizó diez encuestas por cada punto comercial para un total de 50 encuestas con el fin de obtener la percepción de satisfacción de los clientes que visitan estos puntos</p>   | <p>50 encuestas de satisfacción a los clientes las cuales fueron entregadas en el informe final mediante radicado # 00110-812-010306 de fecha 31/08/2018</p>                                     |
| <p>Entregar un informe detallado del seguimiento por cada beneficiario según especificaciones señaladas en el numeral 2.2.1.2.4.3 de los estudios y documentos previos.</p>  | <p>El contratista realizó un informe detallado el cual incluyó la siguiente información de acuerdo con la solicitud de los pliegos del contrato: estado inicial y final de cada negocio, registro fotográfico antes y después, validación de los conocimientos adquiridos, medición de gestión del cambio y resumen de proceso desarrollado para cada beneficiario</p> | <p>80 informes generales de seguimiento los cuales fueron entregados en el informe final mediante radicado # 00110-812-010306 de fecha 31/08/2018</p>  |

6786

|   |   |
|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>DESARROLLO ECONÓMICO<br/>Instituto para la Economía Social</p> | <b>FORMATO</b>  |
|   | <b>INFORME FINAL DE SUPERVISION POR TERMINACIÓN DE CONTRATO</b> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Entregar un plan de mejoramiento por cada beneficiario que contenga las especificaciones señaladas en el numeral 2.2.1.2.4.3 de los estudios y documentos previos.</p>   | <p>El contratista realizó un plan de mejoramiento y seguimiento individual por 12 meses en la cual definió acciones de acompañamiento y seguimiento para cada uno de los 80 beneficiarios de los puntos comerciales en el área comercial-empresarial</p> | <p>80 planes de mejoramiento y seguimiento por 12 meses los cuales fueron entregados en el informe final mediante radicado # 00110-812-010306 de fecha 31/08/2018</p> |
| <p>Entregar al final del plazo de ejecución del contrato, un informe de cada una de las etapas contempladas en el plan de fortalecimiento comercial, empresarial y psicosocial y de seguimiento de cada uno de los beneficiarios.</p> | <p>El contratista realizó un informe final con cada uno de los componentes desarrollados durante la ejecución del contrato.</p>  | <p>El documento que soporta esta obligación fue entregado mediante radicado # 00110-812-010306 de fecha 31/08/2018</p>  |

Igualmente, ECO CORP S.A.S entregó completamente los productos relacionados a continuación:

| PRODUCTO  | OBSERVACION  | % DE EJECUCIÓN |
|---|--|----------------|
| Acción adicional de fortalecimiento psicosocial | <p>De acuerdo con el ofrecimiento claro y expreso que presentó el operador con su propuesta, que lo hizo acreedor a 400 puntos: "El oferente que ofrezca dos (2) visitas adicionales por usuario, al acompañamiento psicosocial en la implementación y ejecución del modelo de fortalecimiento comercial y empresarial".</p> <p>El operador realizó 160 visitas adicionales utilizando la temática de trabajo en equipo y sentido de pertenencia. Para la recolección de la información relativa a esta etapa se diseñó un formato que recoge los resultados de las dos temáticas y una conclusión de la intervención emitida por la consultora a cargo, para cada beneficiario.</p> <p>El operador hizo entrega de las 160 actas de reporte de visita</p> | 100%           |



INFORME FINAL DE SUPERVISION POR TERMINACIÓN DE CONTRATO

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Comités técnicos                          | <p>El contratista asistió a todos los comités técnicos a los cuales fue convocado y elaboró las actas correspondiente, los comités se realizaron en las siguientes fechas:</p> <p>07/02/2018<br/>15/03/2018<br/>21/03/2018<br/>25/04/2018<br/>17/05/2018<br/>25/06/2018<br/>05/07/2018</p> <p>Reuniones operativas realizadas en las siguientes fechas:</p> <p>03/04/2018<br/>09/04/2018<br/>18/04/2018<br/>30/04/2018<br/>11/05/2018<br/>15/05/2018<br/>22/05/2018</p> <p>Las actas de los comités y las reuniones operativas reposan en el expediente del contrato.</p> | 100%         |
| <b>PORCENTAJE DE ENTREGA DE PRODUCTOS</b> |   | <b>81.69</b> |

Verificados los porcentajes de cada producto, el PORCENTAJE DE ENTREGA DE PRODUCTOS es de 100%.

Los informes se aportaron en fisico y medio magnético.

**7. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO:**

**7.1 Soporte Presupuestal**

Del valor inicial del contrato:

|            |                                  |                  |
|------------|----------------------------------|------------------|
| <b>CDP</b> | 1494 del 14 de Octubre de 2017   | \$224.824.500,00 |
| <b>CRP</b> | 1621 del 13 de Diciembre de 2017 | \$224.824.500,00 |



to  
6787



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

FORMATO

INFORME FINAL DE SUPERVISION POR TERMINACIÓN DE CONTRATO

### 7.2 Ejecución Presupuestal

EL IPES en virtud de sus obligaciones, ha realizado los pagos pactados del contrato de acuerdo a lo establecido en la forma de pago, por la suma de \$202.342.050 correspondientes al 90.00% del valor total del contrato.

En el siguiente acápite se relaciona la ejecución de pagos en los periodos contractuales, ejecutados por el contratista, al tiempo que se relaciona quienes fungieron como supervisores en cada uno de ellos:

| No. DE PAGOS        | PERIODO DE PAGO        | VALOR PAGADO            |
|---------------------|------------------------|-------------------------|
| PAGO 1              | OP 1700 DEL 20/04/2018 | \$ 67.447.350,00        |
| PAGO 2              | OP 2590 DEL 19/06/2018 | \$ 67.447.350,00        |
| PAGO 3              | OP 3030 DEL 18/07/2018 | \$ 67.447.350,00        |
| <b>TOTAL PAGADO</b> |                        | <b>\$202.342.050,00</b> |

to



### 7.3 EJECUCION FINANCIERA

| Concepto                    |  | valor del contrato |       |           |               |               |               | \$ 224.824.500 |               |                |
|-----------------------------|--|--------------------|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Actividades                 | Valor de Venta   | Mes 1              | Mes 2 | Mes 3     | Mes 4         | Mes 5         | Mes 6         |                |               |                |
|                             | Costos de Operación                                    | Valor en Pesos     | COP   | No. Meses | Valor total   | Horas         |               |                |               |                |
| Lanzamiento                 | Evento de Lanzamiento                                  | \$ 4.230.000       | COP   | 1         | \$ 4.230.000  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 4.230.000  |                |
| Diagnóstico                 | condiciones en que el beneficiario desarrolla su       | \$ 940.000         | COP   | 1         | \$ 940.000    | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 940.000    |                |
| Comercial                   | a nivel psicosocial que inciden en el adecuado         | \$ 940.000         | COP   | 1         | \$ 940.000    | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 940.000    |                |
| Empresarial y               | instrumento de diagnóstico comercial - empresarial     | \$ 18.800          | COP   | 80        | \$ 1.504.000  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 1.504.000  |                |
| psicosocial                 | instrumento de diagnóstico psicosocial                 | \$ 18.800          | COP   | 80        | \$ 1.504.000  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 1.504.000  |                |
| Fortalecimiento             | comercial de cada uno de los Puntos Comerciales        | \$ 846.000         | COP   | 5         | \$ 4.230.000  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 4.230.000  |                |
| Comercial -                 | empresarial y de Seguramiento.                         | \$ 517.000         | COP   | 80        | \$ -          | \$ 10.340.000 | \$ 5.687.000  | \$ 25.333.000  | \$ 41.360.000 |                |
| Empresarial                 | de fortalecimiento comercial y empresarial.            | \$ 23.500          | COP   | 720       | \$ -          | \$ 3.640.000  | \$ 5.640.000  | \$ 3.640.000   | \$ 16.920.000 |                |
| Acompañamiento              | implementación y ejecución del modelo de               | \$ 23.500          | COP   | 240       | \$ -          | \$ 1.880.000  | \$ 1.927.000  | \$ 1.833.000   | \$ 5.640.000  |                |
| Psicosocial y               | empresarial.   | \$ 21.150          | COP   | 80        | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 846.000     | \$ 846.000    |                |
| personal                    | Visitas de seguimiento al fortalecimiento psicosocial. | \$ 21.150          | COP   | 00        | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 846.000     | \$ 846.000    |                |
|                             | uno de los 80 beneficiarios                            | \$ 611.000         | COP   | 80        | \$ -          | \$ -          | \$ 36.660.000 | \$ 12.220.000  | \$ 48.880.000 |                |
|                             | Coordinador General.                                   | \$ 4.465.000       | COP   | 5         | \$ 4.465.000  | \$ 4.465.000  | \$ 4.465.000  | \$ 4.465.000   | \$ 22.325.000 |                |
|                             | Profesional de educación financiera y contable.        | \$ 3.760.000       | COP   | 5         | \$ 3.760.000  | \$ 3.760.000  | \$ 3.760.000  | \$ 3.760.000   | \$ 18.800.000 |                |
|                             | Profesional de fortalecimiento comercial.              | \$ 3.760.000       | COP   | 5         | \$ 3.760.000  | \$ 3.760.000  | \$ 3.760.000  | \$ 3.760.000   | \$ 18.800.000 |                |
| Recurso Humano              | Profesional Psicosocial.                               | \$ 3.760.000       | COP   | 5         | \$ 3.760.000  | \$ 3.760.000  | \$ 3.760.000  | \$ 3.760.000   | \$ 18.800.000 |                |
|                             | Coach de transformación personal (evento presentación  | \$ 893.000         | COP   | 2         | \$ 1.786.000  | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ 1.786.000  |                |
|                             | publica proceso)                                       |                    |       |           |               |               |               |                |               |                |
|                             | Coach transformación personal y empresarial (jornadas  | \$ 893.000         | COP   | 12        | \$ -          | \$ 1.786.000  | \$ -          | \$ 8.930.000   | \$ 10.716.000 |                |
|                             | de fortalecimiento personal y empresarial)             |                    |       |           |               |               |               |                |               |                |
|                             | Plan móvil de voz ilimitado                            | \$ 61.100          |       | 5         | \$ 61.100     | \$ 61.100     | \$ 61.100     | \$ 61.100      | \$ 305.500    |                |
|                             | Papelería utilizada para la ejecución del contrato. (  |                    |       |           |               |               |               |                |               |                |
|                             | esferos, toner, hojas, fotocopias entre otros)         | 752000             |       | 5         | \$ 752.000    | \$ 999.600    | \$ 1.704.098  | \$ 20.900      | \$ 283.402    |                |
|                             |  |                    |       |           |               |               |               |                | \$ 3.760.000  |                |
| <b>TOTAL ADMINISTRACION</b> |  |                    |       |           | \$ 31.692.100 | \$ 38.451.790 | \$ 67.424.198 | \$ 89.783.000  | \$ 12.761.502 | \$ 224.824.500 |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

FORMATO

INFORME FINAL DE SUPERVISION POR TERMINACIÓN DE CONTRATO

Por lo anterior, se concluye que:

Se realizaron desembolsos al contratista por valor de \$202.342.050,00 de los que se soportaron financieramente la suma de \$224.824.500, razón por la cual el IPES debe pagar a ECO CORP SAS la suma de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 22.482.450,00) MCTE.

**8. ESTADO FINANCIERO:**

| ITEM   | ACTIVOS                  | PASIVO                  |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Valor inicial  | \$224.824.500,00         |                         |
| Valor adición  |                          | \$-                     |
| Valor ejecutado del recurso inicial                      |                          | \$ 202.342.050,00       |
| Valor ejecutado de la adición                            |                          | \$-                     |
| Saldo a favor de ECO CORP SAS del recurso inicial.       |                          | \$22.482.450,00         |
| Saldo a favor de ECO CORP SAS del recurso de la adición. |                          | \$-                     |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                                     | <b>\$ 224.824.500,00</b> | <b>\$224.824.500,00</b> |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

FORMATO

INFORME FINAL DE SUPERVISION POR TERMINACIÓN DE CONTRATO

La información plasmada en el presente informe fue extraída de los documentos físicos que reposan en el expediente del contrato y saldos reflejados en el Sistema Administrativo y Financiero GOOBI de la Entidad.

**ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO**  
Supervisora Contrato No 531 de 2017

|         | NOMBRE, CARGO O CONTRATO                          | FIRMA | FECHA       |
|---------|---|-------|-------------|
| Elaboró | Yorley Carrascal Duran – Contratista SESEC        |       | 20/09/2018  |
| Revisó  | Vilma González Urrego - Abogada Contratista SESEC |       | 26/08/2018  |
| Revisó  | Víctor Hugo Romero – Contador Contratista SESEC   |       | 20/oct/2018 |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma de la Subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización del Instituto para la Economía Social IPES.





INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Contrato No. 531 de 2017

Instituto para la economía social-IPES y Eco Corp SAS



INFORME FINANCIERO FINAL EJECUTADO

| Actividades  | Concepto   | Valor en Pesos | COP | No. Meses | Valor total Horas | valor del contrato |               |               |               |               |              |                |
|--|--|----------------|-----|-----------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|  |  |                |     |           |                   | Mes 1              | Mes 2         | Mes 3         | Mes 4         | Mes 5         | Mes 6        |                |
| <b>Lanzamiento</b>                                       | Evento de Lanzamiento  | \$ 4.230.000   | COP | 1         | \$ 4.230.000      | \$ -               | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 4.230.000   |
| <b>Diagnóstico Comercial - Empresarial y psicosocial</b> | condiciones en que el beneficiario desarrolla su a nivel psicosocial que inciden en el adecuado instrumento de diagnóstico comercial - empresarial | \$ 940.000     | COP | 1         | \$ 940.000        | \$ -               | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 940.000     |
|  | Instrumento de diagnóstico psicosocial comercial de cada uno de los Puntos Comerciales empresarial y de Seguimiento.                               | \$ 18.800      | COP | 80        | \$ 1.504.000      | \$ -               | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 1.504.000   |
| <b>Fortalecimiento Comercial - Empresarial</b>           | Instrumento de diagnóstico psicosocial comercial de cada uno de los Puntos Comerciales empresarial y de Seguimiento.                               | \$ 18.800      | COP | 80        | \$ 1.504.000      | \$ -               | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 1.504.000   |
|  | de fortalecimiento comercial y empresarial.  | \$ 846.000     | COP | 5         | \$ 4.230.000      | \$ -               | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 4.230.000   |
| <b>Acompañamiento Psicosocial y personal</b>             | de fortalecimiento comercial y empresarial.  | \$ 517.000     | COP | 80        | \$ 10.340.000     | \$ 5.687.000       | \$ 25.333.000 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 41.360.000  |
|  | implementación y ejecución del modelo de empresarial.  | \$ 23.500      | COP | 720       | \$ 5.640.000      | \$ 5.640.000       | \$ 5.640.000  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 16.920.000  |
| <b>Recurso Humano</b>                                    | de fortalecimiento comercial y empresarial.  | \$ 23.500      | COP | 240       | \$ 1.880.000      | \$ 1.927.000       | \$ 1.833.000  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 5.640.000   |
|  | de fortalecimiento comercial y empresarial.  | \$ 21.150      | COP | 80        | \$ -              | \$ -               | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 846.000    | \$ -         | \$ 1.692.000   |
| <b>Recurso Humano</b>                                    | de fortalecimiento comercial y empresarial.  | \$ 21.150      | COP | 80        | \$ -              | \$ -               | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 846.000    | \$ -         | \$ 1.692.000   |
|  | de fortalecimiento comercial y empresarial.  | \$ 611.000     | COP | 80        | \$ -              | \$ -               | \$ 36.660.000 | \$ 12.220.000 | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 48.880.000  |
| <b>Recurso Humano</b>                                    | de fortalecimiento comercial y empresarial.  | \$ 4.465.000   | COP | 5         | \$ 4.465.000      | \$ 4.465.000       | \$ 4.465.000  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 22.325.000  |
|  | de fortalecimiento comercial y empresarial.  | \$ 3.760.000   | COP | 5         | \$ 3.760.000      | \$ 3.760.000       | \$ 3.760.000  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 18.800.000  |
| <b>Recurso Humano</b>                                    | de fortalecimiento comercial y empresarial.  | \$ 3.760.000   | COP | 5         | \$ 3.760.000      | \$ 3.760.000       | \$ 3.760.000  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 18.800.000  |
|  | de fortalecimiento comercial y empresarial.  | \$ 3.760.000   | COP | 5         | \$ 3.760.000      | \$ 3.760.000       | \$ 3.760.000  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 18.800.000  |
| <b>Recurso Humano</b>                                    | de fortalecimiento comercial y empresarial.  | \$ 893.000     | COP | 2         | \$ 1.786.000      | \$ -               | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 1.786.000   |
|  | de fortalecimiento comercial y empresarial.  | \$ 893.000     | COP | 12        | \$ -              | \$ 1.786.000       | \$ -          | \$ 8.930.000  | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 10.716.000  |
| <b>Recurso Humano</b>                                    | de fortalecimiento comercial y empresarial.  | \$ 61.100      | COP | 5         | \$ 61.100         | \$ 61.100          | \$ 61.100     | \$ 61.100     | \$ 61.100     | \$ 61.100     | \$ -         | \$ 305.500     |
|  | de fortalecimiento comercial y empresarial.  | \$ 752.000     | COP | 5         | \$ 752.000        | \$ 999.600         | \$ 1.704.098  | \$ 20.900     | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ 3.760.000   |
| <b>TOTAL</b>   |  |                |     |           |                   | \$ 31.692.100      | \$ 36.451.700 | \$ 57.424.198 | \$ 69.783.000 | \$ 17.781.500 | \$ 1.692.000 | \$ 224.824.500 |