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MEMORANDGgiing: 2 Anezog: 75
110301
Bogota DC., 5 de julio de 2016
PARA: Adriana Villamizar Navarro, Subdirectora Disefio y Analisis
Estratégico (e).
DE: Andrés Pabon Salamanca, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Evaluacion de la gestion, segundo trimestre de 2016

Respetada doctora Adriana:

En concordancia con los lineamientos establecidos en la Decreto Distrital 370 de
2015, la Asesoria de Control Interno evalué la gestion de la dependencia que usted
lidera. A continuacion presentamos los resultados obtenidos de las verificaciones
realizadas por esta Oficina:

VANCE FiSICO
AVANCE PLAN AVANCE GESTION ::R OVE CTOSSIEE AVANGE
OPERATIVO CONTRACTUAL INVERSION 611y GESTION
{Ver anexo 1) (Ver anexo 2)
947 (Ver anexo 3)
61,2% 29,6% 73.0% 54.6%

De conformidad con los anteriores resultados, para cada uno de los componentes
evaluados, presentamos el siguiente analisis:

1. Veriflcacién plan operatlvo:

El plan operativo de la Subdireccién de Disefio y Analisis Estratégico, reporta 12
acciones con sus respectivas actividades:
* Once (11) de las doce (12) acciones registradas, tienen programado fecha
de terminacién, los meses de mayo y junio de 2016. De estas once (11)
acciones, seis (6) presentan un avance del 100%.
* Presenta un avance intermedio del 50%, Ia accién relacionada con el plan de
trabajo de los Subsistemas del SIG.
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« Reportan un avance bajo, las acciones relacionadas con gestion de cierre de
los hallazgos de la Contraioria (la Unica accidén con fecha de terminacion a
noviembre de 2016} con un 30%, la consolidacion de la herramienta misional
con un 13% de avance y la actualizacion del plan estratégico de las
tecnologias de ia informacién con 13%.

» No tienen avance o valor nulo las acciones relacionadas con el contrato de
recepcion de medios magnéticos y la adicion del contrato licencia software.

Es de anotar que el plan de accidén consultado a junio, contiene ias modificaciones,
las observaciones y las recomendaciones realizadas por la Asesoria de Control
Interno en el informe anterior. Asi mismo es importante sobre la publicacion de los
POAIl, que exista una validacion sobre los mismos en la SDAE antes de su
publicacion; se considera que se abstenga de publicarse cualguier POAI, hasta
tanto se dé solucion al presunto error detectado por parte de la Subdireccion
responsable.

2. Verificacién Gestion Contractual:

Para el segundo trimestre de 2016 ia SDAE, segun reporte SIAF! con acta de inicio
registran 11 contratos por valor de $ 1.114 millones discriminados asi:

o 1 contrato por prestacion de servicios profesionales del mes de abril por $
63 millones.

e 3 contratos del mes de mayo por un valor de $ 523,8 millones, dos de
prestacion de servicios profesionales y el restante por la implementacion de
una solucion integral de telecomunicaciones con un valor de $ 484 millones.

« Para el mes de junio, se registran 7 contratos por valor de $ 527 miilones de
los cuales 4 de prestacion de servicios y los 3 restantes otros contratos.

Es de mencionar que los contratos de prestacion de servicios no estan
relacionados en el plan de adquisiciones de forma especifica sino de forma
consolidada con el codigo UNSPSC 801013500.

Sobre las reservas presupuestales segin SIAFI, reporta un vaior de $ 3.151.8
millones y se han cancelado a junio de 2016 $ 3351 millones, lo gque indica un
10% de giros efectuados y un saldo de $ 2.816,7 miliones. Por otro lado la SAF en
memorando No. 00110-817-003426 del 14/06/2016 envia a todas las
Subdirecciones, el estado de las reservas presupuestales 2015, y para la SDAE
registra que han cancelado $ 12,2 miliones y presenta un saldo de $ 2.731.3
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4. Concertacion de Objetivos:

Con el memorando de radicado No. 00110-817-003958 del 01/07/2016, el
Subdirector de Disefio y Analisis Estratégico saliente, hace entrega del acuerdo de
gestion y de la evaluacion, entre otras cosas, de 8 funcionarios de la planta global
que cumplen funciones en esta Subdireccion.

Se concluye que la gestién total durante el segundo trimestre de 2016 fue del
54,6% de cumplimiento.

Cordialm

ANDRES PABON SALAMANCA

Anexos. 26 folios,

NOMERE, CARGO QO CONTRATO FIRM FECHA
Elabord | Fabio Alberto Salazar M., Profesional Universitario C.|. A D & ) J? . S| 95 dejulio de 2015
Aprobé [ Andrés Pabén Salamanca, Asesor de Caontral Internc AN s 17 -J de julio de 2016
Revisé | Andrés Pabén Salamanca, Asesor de Control Internc r Q\ 3} Q_ V\ \_\‘ 3)5 de julio de 2016

I i
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento ylo GHCOHH%OS ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes y per lo tanto, bajo nuestra respansabilidad, Yo presentamos para firma del Asesor de Control Interna del Instituto para la
Econcmia Sacial IPES
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millones, es decir se ha ejecutado el 0,45% de las reservas. Finaimente el reporte
interno del area estabiece un valor de reservas a mayo de 2016 por $ 2.883,3
miliones y pagos efectuados por $ 196 millones. Segln estos resultados se
presenta un bajo cumplimiento en el pago de las reservas.

Asi las cosas, se hace necesario, la unificacién de la informacion ya que ios tres
reportes son diferentes y se debe establecer cual es el dato real y veridico del
estado de las reservas de la SDAE con el fin de evitar la constitucion de pasivos
exigibles debido a la falta de control a la informacion de reservas presupuestales.

Para los pasivos exigibles, se presenta una situacién similar a ia anterior; el
reporte del SIAF! registra 56 contratos de pasivos exigibles por valor de $ 2.537,8
millones. La SAF relaciona $ 2.404,7 millones de pasivos exigibles en 89 contratos
y el reporte interno del area registra 49 contratos por valor de $ 355,8 miliones en
pasivos exigibles. Las diferencias son evidentes en los tres reportes, por tanto se
recomienda adelantar un proceso de depuracion y actualizacion en el sistema, para
contar con una informacion confiable, veraz y oportuna. Adicionaimente, no se
evidencié gestiéon sobre el particular.

3. Verificacion proyecto de inversion:

Para el proyecto 611 de Fortalecimiento Institucional, la meta de cumpiir con el
100% del cronograma de implementacion de ia Norma Técnica Distrital del Sistema
Integrado de Gestién NTD-SIG 001:2011, tiene programado un 33% de avance
para el 2016 y su resultado a mayo de 2016 fue del 15,28%, es decir ia meta no se
cumpiio. Dentro de las causas se establece, que no fue prioridad el SIG para ia
nueva administracion y se programo un registro muy alto para el vitimo semestre;
de otra parte no hubo continuidad con ios servidores que estaban desarrollando
actividades para el avance de aigunos Subsistemas.

Con respecto al proyecto 947, compuesto por dos metas, observamos:

« Sobre la meta de realizar 3 audiencias publicas de rendicion de cuentas,
durante el periodo referido no se adelantd ninguna actividad, debido a que la
meta se cumpiié a 31 de diciembre de 2015.

e No se presentaron actividades en la meta de formar 404 Veedores
ciudadanos ya que se cumplid en el reporte del mes de marzo para la
vigencia 2016, de 14 Veedores programados, se formaron 18.
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3 EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTION

FECHA DE CORTE 30-jun-16
PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016

61,2%
PROGRAMADO EJECUTADO
96,2% 61,2%
29,6%
PLAN ANUAL DE
0 RESERVAS
mm_.\m % >coc~_w_hw_ozm PRESUPUESTALES | | PASIVOS EXIGIBLES
78,3% 10,6% 0,0%
73,0%

ASESORIA DE CONTROL INTERNO - 2016
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ANEXO 1: EVALUACION / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA; SUBDIRECCION DE DISEND Y ANALI55 ESTRATEGICO AUDITDR: FABIC ALBERTO SALAZAR MACHAOD .M“ﬂ._lﬁnmm ;
RESULTADO
PROGRAMACION ESTIMACIGN DE VERIFICACION CON
ACCIONES / ACTIVIDADES META AVANCE OF META CoRTE OBSERVACIONES
INICIA | TERMINA | PROGRAMACION 30-jun-16
Sobre las actividades del SIG, se obserud in siguiente: 1. Se evidencid avances en da eiaboracion,|
modificacin v actualizacién de los procedimientos tel Proceso de Gestidn Contractual, todos los
Avance en 2l plan de trabaje suscrite con Alcaldia Mayor de Bogotd, respecto a los| procedimientos refacionados se encuentran actualizados Process de recurses linancieros,
Subsistemas que integran 21 SIG de la entidad. ! Contabilidad, PR-024 Elaboracion v presentacitn de la informacidn exdgena del IPES ; Presupuesto, PR-
L. Auditoria Interna de la Subdireccion de Disefio v Analisis Estratégico a los siete 915 Gestion, Contral y seguimients presupuestal, PR-DE3 Modificaciones presupUestales22/06/2D16;
Subsistemas a fin de determinar sy estado de implementacian actual en la entidad, Procese e Recursos Fisicos, PR.067 Recepcidn de bienes atiquiritos; Procesa de Gestidn del Taiento|
2. Cruce de los hallazgos de las auditorias de contred interno con fos hallazgos 1¢=m;a‘ ‘z.n,_n.vc Guia de utilizacign g,_m m,._mamzau del batiguin; PR-DE4 _s,mgn_..o del Botiquin de|
detectados por la auditoria interna de la Subdiveccian, primeros m(x;_om.. Proceso de noic;.nmna;m! @m.épm z_m::m._ de no_,:::,mmna:.mm. w_anom.u de|
3. Fermulacisn del plan de mejora para subsanar los hallazgos evidenciad os Emumm.n ¥ edtrategica FRO4 Plansacion estratégica v operativa v el IN.059 Direccionamiento
! estratégico (Ver soportes). 1, Se reportaron 12 hallazgos de la SDAE <k las cuales se cerraron 7 del 083§
4 Socializacin de tos componentes de cada uno de los Subsistermas, en los diferentes seglin reporte 00110-817-003365 del 10/06/2016 de informe de seguimiento def plan te mejoramiento
pracesos que adelanta la Entidad, de auditorias internas. 3. El plan de mejoramiento se eneuentra en proceso de elaberaddn. 4. Se
S. Revisign, actualizacién y decumentacin de los procesas v procedimientos de la 01-ene-16 30-jun-16 0,0 1D0,0% 5 50% 50,0% |adzlantaron dos campaiias, una def Subsistema de Control interno denominada "El control sov yo© en|
Entidad. mayo, No cbstante, esta actividad fue programada products del Plan Operativo de la Awsoria de
&. Acampaiiamiento al Estudio Técnico de productividad v cargas de trabajo. Gontro! interna y como fomento de a cultra de Autacontral; yen Junic la campaa def Subsistema de
7. Programacion vy realkacion de auditoria interna af Sistema de Gestisn de Calidad { Seguricad de I3 informacién “Hola yo soy cig". 5. ver relaon dei punto 1 6. Se realizs
150 9D01 - NTGP 100D 2009). acompafiamiento en la construccién del nuevo manuai de funciones Resal 307 de 2016, sin embargs no
8. Actuaiizacion de las eventos adversas [ riesgos) internos v externes cue afectan s wcsm;ni et estudio .mnino e praductividad v targes m_m frakajo. 7. De confermidad m.u: cf plan de
. N accion del SIG, 12 Juditoria esta prevista para el mes de julic de 2016. A, En el pian de accién del 516G, 5e|
g_m_n:_&mz de la Entidad. tiena programato para los meses de agosto y septiembre de 2016, §. Segin acta del Comité Direciivo
9. Revisién del SIS, por parte de la Alta Direccidn, del 32 de maye de 2016 se actualizé 1a misién y 1a visién institucicnal, sin embargo a fa luz de1a NTCGP
10. Realizacién de un Estudio Técnico de tiempas, movimientas del proceso de Aten 1000:2005, numeral 56, no se evidencia que la revisin realizada por Aita Qireccidn, segun
al Usuario, argumentacién de los auditados, se haya tenide encuenta los elementos de entrada definidos v fos|
elements de saiida esperades. 10. Esta accidn no corresponde al drea, por lo tante recomendamos
actulizar la actividad conferme al liderargn de ia Subdiraceién.
El drea participd en la gestién para cierre de 33 acciones de mejora de hallazgos de ta
Gestion del cierre de las haltzzgos evidenciados por fa Contraloria de Bogots, asociados Contraloria. De éstos, 1D acciones _Iwm Qm:m.. equivalente al mm.wx“ 11 mn.n_,cjmu repartadas|
a la Subdireccion de efio y Analisis Estratégice. / ‘Revision, documentacian v| 33 Ol-ene-16 30-nov-16 54,2% 10 30% 55,9% £ome nG evalyadas, con m,:..msn?. ) Bectenes ablartas y 3 con 5o En_‘ e redire de s SDAE _u.m._.
respuestas a los hallazgos evidenciados par ba Contraloria de Bogots, ho ser de su responsabilidad. Entre el 7 al 14 de mayo, se realizaron mesas de trabajo
deradas por fa SDAE v se radico nfarme con fecha 1D/06/2D16 v No. 003353, donde sof
envia anexo de las acciones realizadas y la gestion de las mesas de trabajo,
Eni cuanto 2 capacitaciones relacionadas al SIG, se evidenciaron que mediante Contrate 356
de 215 de [a Corporacicn Social v Cultural Macondo, se realizé capacitacign en planeacion
estratégica con la asistencia de los asesores del provects v el equipe directive. Con fa
Capacitacion a los funcionarios en temas aso dos al sistema integrado de gestion; ejecucion del contrate 357 de 2015 sobre formulacidn de proyectos, se conté con la
Compra de elementos pars Seguridad & Salud Ocupacional / Capacitacldn para los asistencia asesores de provecto y funcionarios de los precesas misionales y finalmente con el
funcionarios de la entidad, con organizacignes de reconocida idoneidad, en los 3 01-feb-16 31-may-16 3,0 100.0% 3 100% 100,0% |contrate 374 de 2015, sobre seguridad de la informacién, se conté con la asistenda de 6
siguientes temas: Planeacién Estrategi a3, Formulacisn de Proyectos, indicadares de servidores, y se complets las capacitaciones previstas por ls SDAE sobre el tema, Todos los
gestion y Seguridad de fa Infarmacisn., contratos fuaran de minima cuantfa y se enceentia vjecutadas y ligvidados,
Respecto a la “Compra de elementos para Seguridad & Salud Ocupacional”, es importante
que la Subdireccién pracise siocbedece a una adquisiscion de elemnto ¢ a una capacitacion.
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1)) ANEXO 1: EVALUACION / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO
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DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISENG Y ANALISIS ESTRATEGICO AUDITOR; FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO \MHM“MM
RESULTADD
PROGRAMACIGN ESTIMACION DE VERIFICACION CON
ACCIONES / ACTIVIDADES META AVANCE DF META CORTE OBSERVACIONES
WICIA TERMINA | PROGRAMACION 30jun-16
amacian de veedores ciuda anas, \ * Farmaction|
de veedores ) . | N | q
» Seguimiento a veedores que fueran farmadas 14 Olene-l6 | 30-un-16 | 148  100,0% 13 129% | 100,09 |1° % Presentaran acthidaes reloclonadas durante o segunds irimestre , va que |z meta, da
. ] . ) acuerdo con el anterior reparte det mes de marzo, se cumplié

* Visitas a las diferentes alternativas comerciales

Contrate de recepcidn, almacenamientn, custadia ¥ transperte de medios magneticos, /|

* Identificar las necesidades Solire el eontrato de medios magnéticos, se adelants hasta la parte de estudios de mercados,

* Hacer la matriz tacnica pern debido al pmceso de armonizacion, se suspendic. Asi fas cosas, una vez termine la

* Extudios previes 1 01-ene-16 3-may-16 4.0 100,0% @ o% 0,0% armonizacin, posiblemente para el 30 de junlo de 2016, se reiniciard nuevamente el

* Adjudicacion del contrato process,

* Contratacisn

Adicion Contrato Licencia Sotfware / * |dentificar las necesidades

* Hacer fa matriz tacnica Esta accién debe modificarse; no esta prevista en la SDAE, segiin indican en ef drea de|

* Estudins previos 4 0l-ene-16 31-may-16 4,0 100,0% D 0% Q0% |sistemas, par la que recormendamos actualizar ef Plan Qperativa a fas necesidades reale s de

* Adjudicacion del contrata la vigencia 2016.

* Contratacien

- - " =

MMMM”MM&MM Soporte al Sistema de Informacion financlera - SIAFI / + identificar fas El cantrato ya ests en ejcucitn con el No. 179 de 2016, cuya nc_,mSAmm fa u_.mmﬁna.: de

* Macer la matriz tecnica servicios de soporte, acompafiamiento, mantenimiente, nmtm,n;wn_u_._. actualizacion g

* Estudios previos 4 Q1-ene-16 31-may-16 1,0 100,0% 4 100% 100,0% |implementacién de fa Gltima <mq.maz iberada o@ sofware Goabi Aw.zﬂ_mCD SAIFL) ﬂ?.m la

* adjudicacion def contrato plataforma del IPES. El contrato tiene acta de incio del 13/06/2016 v tiene una dyracion de 6

* Contratacisn meses.

Consolidacién de la herramienta misianal, come sistemas G o de toma de decisiones Se observd un plan de trabejo para la herramienta HEMI, el cual se encuentra formulada,

directive. / * Plan de divrigacion 2 0S-ene-16 29-may-16 2,0 100,0% 0,25 13% 12,5% ([pero sin ejecutar. Sobre fa segunda actividad se cuenta con intercanexidn con {2 Alts

* Interconexion con las hases de datos con otras ontidades. Consejeria de Victimas para consulta de bases de datgs,

En relacign al sostenimiento de la platafarma tecrolfgica sobre  actividades de|
mantenimienta se observd: - Actualizacion de los sistemas operatives de los servidores, cada
i 5 : ) 8 dias. - Verficacién del aimacenamiento en los discos de ios servidores, cada 10 mina traveéz

Sostenimiento de fa platalarma tecnologica / * Realizar mantenimiento perindico de la . ) . )

" . de una herramienta denominada Nagios, - Copia de seguridad a bases de datos, senvidores

platafarma techologica 2 Ol-ene-16 30-jun-16 2,0 100,0% 2 100% 100,0% . " - e .

* Supervisién v seguimiento del mantenimiente de la plataforms tecnolagica. informacién {diaria, semanal, mensual, t ﬁ.mw:‘m_ ¥ anual) mn la .m_m._nmna._ denominada
DATAPROTECTOR. - Contratc de mantenimiento de aires acondicionadas, UPS, planta
telefénica Nu. 123 de 2016 del 13/05/2016. - Actuaiizacion de las versiones de los sistemas:
operativas de los servidares v actualizacidn del motor de bases de datos HEM

Actualizar el Plan Estratégico de Tecnolagias de fa Informacidn y Camunicaciones /

Dizgnestico de |a ejecucion de los proyectos del actual Plan Estratégico de Tecnalogias, X S

- Efplan se encuentra en praceso de actualiza ar, ¥a que esta a fa espera de Iz definicion da la

de la informacian y Comunicaciones . X e . .

" Con base en lo anterior actuslizar el Plan Estratégice de Tecnologias de la Informacion 2 19-ene-16 #l-may-16 0 100,0% 0,25 13% 12,5% " misién y Ia ....,M_c: eucicnal. €1 diagnostica se encuentra en pracasa e efsbora

A . ) ) L documentacién del plan.

y Comunicaciones para el 2015, siguiende jos lineamientos del plan de accian

institucional.

Estructurar los Provectos de inversion de Iz Emidad, conforme a ins fineamientes de

Alcaldia Mavaor, / "Adelantar ef acompafiamiente renuerida, para que se estricturnn los Fueron eniregados las fichas correspondientes a s 5 provectos del Plan de Desarrollo

proyectos de inversion de la entidad, conforme a los lineamientos dados desde 1 0l-ene-16 30-jun-16 1,0 100,0% 1 100% 100,0% |Bogatd Mejor para todes, de responsabilidad del IPES, Ios cuales se encuentran en revisicn

Planeacidn Distrital. par parte def Banco de Programas v Proysctos de ia Secretaria de Planeacién

ASES ORIA DE CONTRDL INTERNO - 2016
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DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISENO Y ANALISIS ESTRATEGICO

ANEXO 1: EVALUACION / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

PROGRAMACION ESTIMACIGN DE
AVANCE DE META
ACCIONES / ACTIVIDADES META .
SEGUN

INICEA | TERMINA | PROGRAMACION
Adelantar proceso de Armonizacion presupuestal. / 'Desarrollar las accicnes necesarias
para que al interior de {a Entidad, se efectue la armonizacion presupuestal conforme a i o1 16 30-un-16 100.0%
los lineamientos del Sector Desarrolio Econémico, |a Secretaria de Hacienda Distrital V| -ene un- 4
las demas instancias de orden distrital que intervengan en este proceso,

iPes)

Ensticoto para 1 Feamamis Sacial

ades

fvonadas

AUDITOR: FABIO ALBERTQ SALAZAR MACHADO

RESULTADO
VER|

CBSERVACIONES

De conformidad con |a Circular 005 de 2016, de 1s Secretara Distrital de Hacienda, donde

establecia el cronoprama de armenizacion presupuestal 2016; s& trabajd y cumplio con cadal
una de fas actividades de responsabilidad de |a Entidad. Adcionalmente se inicio el proceso
1006,0% |con la elaberacién de tas matrices desde enaro de 20186, segin directrices de fa Sacretaria de
Desarrolls Econdmice. Con fa Circular 21 del 10/05/2016 se establecio la formulacién v/o|
reformulacién de los proyectos de invesrion 2016-2020, en mesas de trabajo, v i entrega

al de los proyectos.

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO

3ded

96,2%

61.2% | 60,9%

ASESORIA DE CONTROLINTERNO - 2016
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EPENDENCIA:

ANEXO 2:

SUBDIRECCION DE DISENO Y ANALISIS ESTRATEGICO

AUDITOR:

IP€S)

Instituto para la Economia Saocial

EVALUACION / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADC

VERIFICACION OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA 2016 CORTE: 30-jun-16
. D ’ u
OBJETOS CONTRACTUALES Sl Rl TENT2 F0s VI PROGRAMACION INICIO OBJIETOS OBJETOS CONTRACTUALES CON COMPORTAMIENTO DE LA GESTION CONTRACTUAL
RADICADOS EN JURIDICA REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRACTUALES ACTAS DE INICIO SEGUN SIAFI
RADICADOS PORCENTAIE PROGRAM PORCENTAIE CANTIDAD PORCENTAIE 8% 78% 7®% 7% 7BM %% 78%
ENEROQ 0 0 Q 0,0% 4] 0.0% Q 0,0%
o " "
FEBREROD 0 3 3 13,0% Q 0,0% 3 13,0% wmwm wam ww\m Nwﬂm mmwm mm&
MARZQ 1 4 4 174% 3 13,0% 4 17,4%
ABRIL 1 1 1 4,3% 1 4,3% 1 43%
MAYO 7 3 3 13,0% 3 13,0% 3 13,0%
JUNIO 7 7 7 304% 7 30,4% 7 30,4%
Jutto 1 0,0% 0.0% 0,0%
AGOSTO 1 0,0% 0,0% 0,0%
SEPTIEMBRE 2 0.0% 0,0% 0,0% Q Q Q = [=] =] D Q w = w o
] i & - Z S 3 5 & m 3 ]
QCTUBRE 0 0,0% 0,0% 0,0% g & 3 < = = = a 2 5 2 2
e < = o > =]
NOVIEMBRE 0 0,0% 0,0% 0,0% & z
iy OBIETOS CONTRACTUALES CON REGISTRQ PRESUPUESTAL
DICIEMBRE 3 0,0% 0,0% 0,0%
v e PROGRAMACION INICIO ORJETOS CONTRACTUALES

~dres OBIETOS CONTRACTUALES CON ACTAS DE INICIO SEGUN SIAFI

“onsultado el plan anual de adguisiciones 2016, ia SDAE relaciona 16 objetos contractuales por un valor de & 4.943 miliones. Segdn reporte SIAF(, con acta de inicio registran 11 contratos por valor
Je $ 1.114 miliones para los meses de abril, mayo y junio discriminados asi: 1 contrato por prestacion de servicios del mes de abrii por $ 63 rmillones; 3 contratos del mes de mayo por un valor de S
23,8 millones, dos de prestacion de servicios y el restante por otros servicios. Para el mes de junio, se registran 7 contratos por valor de § 527 millones de los cuales 4 de prestac
 restantes otros contratos. Es de mencionar que los contratos de prestacion de servicios no estan relac
odigo UNSPSC 80101500,

OBSERVACIONES

ASESOR{A DE CONTROL INTERNO - 2016




PLAN ANVAL DE ABQUISICIO NES

A INFORMACION GENERAL DE LA ENTIOAD

Nambre Instlirle Para fa Econgma socsat

Diraczién CR 10 Ne 16.82 PISC 2
Teléfons 2576030
|Pégina wah W IPEs 9oV £8

Misien: Crear, promever y glecutar estrategias de apoye als ecanomia
populary de fortslecimiente econémice de las personas, unidades
demesticaa y praductivas, y grupes poblacionaies que la intagren, para
centnbuir a transformar el modele de cudad vigente, supersi las diferentes
fermmas wgentes de segregacion vrbana, 2daptar |a Cirdad al cambio
cimatice, mejorar la ¢ alited de wida de |2 poblacion ¥ cansirur |a paz”,
Visidn: EVIPES so constituird on log proximos afics, domtio de tos
Ppardmetras de calidad, raraparencia y defensa de lo publkco contendss en
¢l Flan de Desarrolle Bogold Hurtana, en la institucian def gobieine dstital
que desanolla secones de palitea plblica ofisntadas a promouer en los
sujetos de la ecanomia populan |a patencacion de ias companantes
adciales, familiarea y cuiturales asec:ados a sus iniciatvae productvas,
madiante [a facitacion del accesa al ¢rédito v a recursos. tecnologicos y de
captal, el forlalecmienta de sus capacidades laborsies ¥ de
emprendimiento productive, de cooperacien, seldarndad ¥ trabaja, yta
genstacion de eportunidades de majoramients de la cakdad 4e wida en los
teriterios donde se canfiguran y discurren las aglomeraciones de [a
e¢enomia popular

El principal ohjetiva dellan Anual de Odquisitiones es permiti qua 'a entidad extats] aumente

lici da P o Lravos do on de un

mayor nirtero da aperadores ecendimicos interassdas en o5 pracesos de seleccidn qua se uan

a adetantar durante ef adio fiscal, y que el Estade cuents con informacion 5
compras caordinadas

iente para realizar

Mizion v visicn

Ingrementat fa capacidad knanelera yecontmica de les Maa pobres
Potencias b capacdad de las familiag para Aceeder a bignes gque
considaren valioses en el Marce de sus proyectos de vida. Se pretende
‘n<rementar gl ingreso disponible de les hegsres de menores racursos,
mediante [a reuceén del gasto en aquellos campenerites de 1 canasta
famitiar que depandan det gobierne distntaly 1 targs impesitva de log
pabres, en un contexto de sestenibifidad financiera de 12 gludad

aria Gladys Yalero Vivas 25976030 EXT 191112

Perspectiva estratégica
informacicn de cantacto

Valor tetal de| PAA B 20620 273753

Limite de contratacidn menor EIPlan Anual de Adquisitiones es un documento de naturatezs informativa y as sequisiciones
. Kl 183 047.400 - 1 . . . "

cuantia incluidss en el mismo pueden ser . revisadas Esta

Limae de cantratacion minima - representa compramiso u ebligacian alguna par parte de |9 entidad estatal i la comprometc a

5 18304 740 .

cuant’ adayirle les bienes, obras y sencios en o sefatades.

Fecha de dltima actualizacian

del PAS 172015

B. ADQUISICI NES PLANEADAS
Fecha estirata _
Jurazgn
estimada de
contrate

o e raquieren
Coserpacn FOCLrEas walar 1gral

[iatos de contacte del respal

UNA SOLUCION INTEGRAL CE
TELECOMUNICACIONES. QUE PERMITAN LA  CONTINUIDAD,
81112101 SOSTEMIBILIDAD ¥ PRESTACION OE SERVICIOS OF HARGWARE.
B1IE1707 SOFTWARE ¥ COMUNICACIONES, PARA EL APOYD EN LA GESTION| 05042015 | 12moses nom_aww_u: Inveraion 284 070 648 484 070548 Mo Ni& Bulermo oo ﬂm%%eﬁwwﬂ Subdrecterda
81161708 DE LOS PROCES0S MISIONALES ¥ ADMIMGSTRATVOS DEL e e A
INSTITUTES PARA LA ECONOMIA SOCIAL
RECEPCIGN. ALMACENAMIENTG, CUSTODIA ¥ TRANSPORTE OF
MEDIOS MAGNETICOS OE PROPIEDAD DEL INSTITUTO PARA LA Guiermo Eduardo Alfaro Yeimanos, Subdirecler de
78131002 B ot e TiC0s © 3UOS2016 | 12 meses Inversian 348516 1048515 NO N Dthes Ay B
2976030 ext 170
PRESTACION DE  LOS  SERVICIDS ~OE  SOPORTE.
ACOMPARAMIENTO, MANTENIMIENTD, CAPACITAC KGN,
ACTUALIZACION E IMPLANTACION DE LA ULTIMA YERSION Conuaizoan ) Gullermo Eduarde Alfaro Yermanos, Subdireetor de
1912202 LIBERADA DEL SOFTWARE GOOBI (ANTIGUO S$IAFI), SQBRE La| 27052016 | 10meses Directa Inversién 110.000.000 110.000.000 NO A Disenio ¥ Analies y Estrategico
PLATAFORMA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL- IPES 2874030 ot 170
ADQURIR LICENCIAS DEL SISTEMA DE CORREQ INSTITUCIoNAL
4323350
awwwmcm Mwwmmoaw PARA CADA UNG DE LOS DIRECTIVOS FUNCIQNARIOS| 20M20016 | 12 meses ncm.,mw.m_mj Funcionaments 73 000 000 73000 000 NO A Gvitermo Edusrda w_ﬂﬂwﬂmﬁ”ﬁwﬂwgage de
COMTRATISTAS DEL IPES (500 USUARICS) Y y 9
2076030 2t 170
RENOVAR CONTRATO DE LICENCIAS OE SOFTWARE DE ANTIVIRUS
KASFERSKY PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO OEL IPES Cantratacien Guillerma Eduardo Alfaie Yermanas, Subdirectar de
43233200 43233205 220052016 | 24imeses o otac Inversion 6380835 6380 835 NO A Sreche ¢ A e, S8
2576080 ext 170




REALIZAR LA INTERVENTG TECNIC A ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA ¥ SOCIO-AMBIENTAL AL CONTRATD DE OBRA
RESULTANTE DEL PROCESQ LP.PES-ND-01-2016 QUE TIENEN POR
CBJETO "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FLIDS LAS DERAS DE
EMERGENCIA DE EMERGENCIA. REPARACION, MEJDRAMIENTO,
MANTENIMIENTS PREVENTIVO ¥ CDRRECTIVD DE LAS PLAZAS DE

Fecha esimada

Modahdad de

Fuente de

<50 requieres
ancias futeras®  de viganzaz futeray

Estado oy

Datos de contaczo dei respancat!

TECNICSG Mo SSFFS-11002 EMITIDO PO LA SECRETARIA DISTRITAL

DE AMBIENTE

81101500
MERCADG DISTRITALES. PUNTOS COMERCIALES, Y FERIAS Cancuigo de . mo Eduaicle Alfaio Yermanea, Subdrector de
e TEMPORALES DEL INSTITUTO PARA LA ECDNDMIA SOCIAL — PES+| /0572016 § meses Meitos. Inversin 244 542 484 244.542484 No s Diseiio y Analisis y Estiategice
¥ PROCESD LP-NO-02-2016 QUE TIENE POR OBETO 'REALIZAR £L 2976030 ext 170
MANTENMIENTD CORRECTIVO ¥ PREVENTIVG DE LDS PUNTOS DE
ENCUENTRO ¥ DE LOS MODULOS DE VENTA {QUIOSCOS)
PERTEMECIENTES A LA RED PUBLICA PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS AL USUARID DEL ESPACIO PUBLICG — REDEF
REALIZAR EL MANTENNIENTD CORRECTIVG ¥ PREVENTIVG DE
10300 LOS PUNTOS DE ENGUENTRO Y MADULDS DE VENTA KIOSCDS Guteme Eduardo e . I
(QUIDSCOS) PERTENECIENTES A LA RED PUBLICA PARA LAl 41550016 Smeses | Liotacion Pabh Inversin 350 730 342 350 730 342 ) A ierme Eustds Afare Vermanos. Subdrecior de
72121400 PRESTACION DE SERVICIOS AL USUARID DEL ESPAGID PUBLIGO - ubles " Disefio y Analisis y Estrategice
REDEP 2676030 et 170
EJECUTAR A PRECIGS UNTARIGS FlUDS A§ GBRAS OF
72401500 EMERGENCIA, REPARACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO!
72103300 PREVENTIVO ¥ CDRRECTIVO DE LAS PLAZAS DE MERCADG ) ) Guileuma Eduarde Aars Yermanos, Subdiecter de
72102800 DISTRITALES. PURTDS COMERCIALES ¥ FERIAS TEMPDRALES peL| 020572018 Smeses | Lic Inuersion 1546927 174 F 548627 174 No s Drsefio y Analis y Estinteico
72121400 INSTITUTD PARA LA ECDNDMIA SOCIAL - IPES 2976030 ext 170
PRESTACIGN DE SERVICIOB PARA CAPACITAR A AUIDTDRES
INTERNGS EN LA IMPLEMENTACIBN DE SISTEMAS INTEGRADOS y
86101700 DE GESTION PARA FUNCIONARIOS Y CDNTRATISTAS DEL| 01082016 | 45 meses ocmﬁ_wm_s_ inversiin 62751 000 2751 000 N A Guderma ﬂ%ﬁﬂ%%%ﬂ.wﬂwﬂ%% shector ce
INSTITUTO PAR A LA ECONOMIA SOCIAL - IPES Al
CONSTRUCCIGN DE LAS OBRAS GCORRESFONDIENTES A LA
72121400 INTERVENCION FISICA. DEL NMAIEBLE A CARGO DEL IPES, Guileimo Edustdo Allaro Yarmanss, Subdirectar ce
72121108 UBICADD EN LA TRANSVERSAL 214 N* 214 65 SURBDGOTAD ¢ | O1122016 | Smesss | Licacin Publica Inuezicn 579200 600 576200 000 ND A Diseiio y Anakss y Eskategico
2376030 ext 170
INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE LAS QBRAS,
CDRRESPONDIENTES A LA INTERVENCION FISICA DEL INMUEBLE Concuise de ) Guleimo Eduardp Affaro Yeumanos, Subdueclor de
razace A CARGO DEL IPES, UBICADO EN LA TRANSVERSAL 214 N 214 65] 0111272018 5 meses Invetsien 115640000 115 &40 000 Ho Ni& Disefie y Anzhsis y Extiategics
SUR BDGATAD C 2976030 e 170
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL ¥ LEGAL AL CDNTRATO No 394
DE 2015 QUE TIENE POR DBJETC COMPLEMENTACION ¥ID)
ACTUALIZACION V&) AJUSTES DE LOS ESTUDIOS v DISERDS,
ESTUDIDS ' DISENDS ¥ CONSTRUCCIGN DE LAS DBRAS Concurse de Guilermo Eduardo Afaro Y=imanos, Subdirectar da
72121400 EXTERIDRES ¥ TENSO-ESTRUCTURA CUBIERTA ARGUITECTONIGA, 100326 10 meses Méntos Inversion 276 000 000 276.000.000 NG (070 Disefio y Anafisis y Estiategice
CORRESPONDIENTES A LA INTERVENCION FISICA: FASE | DEL 2976030 ext 170
INMUEBLE A CARGO DEL PES. UBICADO EN LA TRANSVERSAL 214
K" 214 65 SUR 8DGOTA D.C
PRESTACIDN DE SERWCIOS PROFESIDNALES AL INSTITUTD PARA
LA ECONCMIA SOCIAL - IPES CON EL FIN DE ACOMPARAR LA
1700 a0101500  JMPLEMENTACION. SEGUIMIENTS, GDNCERTACIDN, DIVULGACIIN
¥ CONTROL, DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIBN AMBIENTAL -| Concurse de Guillermo Eduarde Affare Yermanes, Subdrecty de
gon _mwﬂw_mMowEmS PIGA. EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, LAS PLAZAS DE MERCADG] 15072016 T mes Meéritas inuession 44 6ec 000 44.600.000 NO A Disefio y Analisis y Estrategice
DISTRITALES ¥ LS PUNTOS CDMERCIALES DEL INSTITUTO PARA 2076030 ex1 170
LA ECONDMIA SOCIAL - IPES.
ADDUISICION DE ELEMENTDS PARA LA IMPLEMENTAGION DEL
FLAN INTEGRAL DE RESIDUGS SOLIDOS EN PLAZAS DE MERCAGD Selecaisn imo Eduarda Alfata Yermonos, Subdiectar de
R ¥ PUNT DS COMERCIALES DE LA ENTIDAD 150082036 Tmes Abreviada 41000 000 41000 000 e NiA Disefin y Analiss y ESlaIegeD
2576030 &xt 170
ADICION AL CONVENID INTERADMINISTRATVD 1772074 QUE
TIENE POR GBJETO "AUNAR ESFUERZDS HUMANOS. TECNIGAS,
ADMINISTRATIVOS ¥ FINANCIERGS, PARA LA INTERVENCION DEL
PREDID ¥ EL ESPACIO PUBLICO QUE CONFORMA LA PLAZA DE
MERCADD LA CONGORDIA ¥ LA AMPLIACIBN ¥ ADECUAGISN DEL
72121105 INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA NUEVA GALERIS SANTA FE, COMO| 301052016 : Adician Inversién 1000000000 | 1000630 00 o A Guilecme Eas ﬂﬂmmﬂm_ﬁﬁn Subdrector ce
PARTE DE LA ARTICULACION INTERSECTORIAL EM BUSCA DEL A AVt Al
FOMENTD A LAS ARTES. LA CULTURA, LA PRESERVACIBN DEL
PATRIMDMID  EL MEJDRAMIENTD DE EQUIPAMIENTOS URBANDS"
[ PRESTACIDN DE SERVICIOS FARA LA TALA DE TRES (3)
D BOR L] EL CONCEF
70154000 INDIVIDUDS ARBOREOS DE ACUERDD CON CEPTO 20052075 1mes Minma cuantia Inversion 2 860 800 2960500 No s Buileume Eduards Affaro Vermanas, Sutdrector d

Disefio y Analisis y Estrategico
2876030 ext 170
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CONTRATOS SDAE ABRIL-JUNIO 2016

Contrats \qsﬁmnl Mzm. contrate Mno...a Fecha owadon " Treche Fecha nide hcmm.égl : _Eg contraio [ Identifcacion contratista | Concepto o %igm.mg T
_\ {oantrato Der vencimikenbo . B _. A
(Caniraios L% 2.0egel 184, Subdireceion de Disenio y Andliss  |31/052016 | ¢ 30,00 137672018 13f0612018 $2.199.760,00; PRESTACION DE SERVICIOS FARa LA TALA DF THES INDIVIDUOS 200635775 Fortaletimiena del sistema | ¥ 2.155.360,00
| Esteategico ; Txm.uzma ©OF ACUERDO CON EL CONCEPTO TECNICO No. SSFFS-11002 |hsirtal ce planas de me-cado,
9?».3« ) § 2016,00! H_m,mxa: [ /0513016 _P 4 180,00/ 12/L8/3016  [(ajoeiane | $ 110.600.000, 00| PRESTACIDN DE 105 SERVILICS DE SOPORTE, ACGHPARAMIENTO, " Tacosasare e ¢ 110.000.500,00 0|
A’ h : ! 3>5mz_3_mz.6 CAPACTTACION, ACTUALIZACION E TNPLANTACION DE :

ot s m.&‘pg, 123, Sistermis o 13psi2ite | 5360, 8_ (205/207 123050006 | % 384,070,645, 8_ IMPLEMENTAR UNA 50LUCION INTEGRAL OF TELECOMUIMICACIONES, QUE 859990135 "Fortalecimients instiucanal T 4 aBa070.649,00
; : ; IPERMITAN LA CONTINUIDAS, SOSTENIBILIDAD ¥ PRESTACION DE F |
#nummmmw T Y018 "85, Planearnients Fiscn Tatgiaaiis ‘s oo0foa0emer  [oajvéianis " 296,528, 876,00] REALEZAR, LA, INTERVENTORTA TECHICA, ADHINESTRAT VA, FINaiCiERs, (800055896 " iDesarola da wiiiamves T
: _ | 'SCCIAL AMBIENTAL ¥ LEGAL AL CONTRATO Mo 334 DE 2015 QUE TIENE |producties para o fortalecimisnto |
Conlratos de $ 2.016,00¢ ) :.o_m%n__znoo: e Drsenn y Andins ,.w_._mmaoa _ 5 180,00 3071172016 G1fo8/2016 B $ 27000 500,00("PRESTACION DE SERVICIDS | vno_..mm_oi:mm.n%mnS:NL.uWﬁ.. T |zemi T T M Rardaiscents tnstiucona $ 7.000.000,00
Tmaua_ ( Estrotegica ! _y INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES, PARA EL | |
Gantrates de i s2016.00 170| Subdireccion de Ossedio y Analisis | 34/05/3016 ﬂ £80,00| 2071172018 [otfagz T T 47660 00,00 PRESTACTON B SERVICIOS PROFESIGNALES ESPECIALIZADOR, AL 1397810 T Tronslecimients 44 samma § 20,000.000,00
[ persanal . Estrateguo : ) {HSTITUTD PARA LA ECONDNIA SOCiAL - IPES, PARA £L strvtal de plazas de mercado.
Fontratos o | saoEem 166 Subdireccion de Drseno y Andiiss | 31/05/2016 Y wEE.o; VIDE/2016 | 44.100.000, 8._| T T T Tmm;.% Fortafecimiento [nattucional ﬁ $ 44.100.000,00
|persanat _ Estrategico % 1 | |PRESTACION o SERVICION PROFESIONALES ESPECIALIZACOS, PARA | i |
[ Gontratas de — "3 2.016,00" * 161 Siibdireccion de Discio y Andies | 377067018 TS 2100051/ y@08 T [S1/08/20iE -, T 00 000,00 "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S ESPECIALIZASOS EN LA 79123156 $40.600.500,00
personat ‘ Estrategico ) _ SUBDIRECCION BE DISERG ¥ AMALISIS FETRATEGICO PARA REALIZAR LaS

. k_| R . e PR S S o . kbl . R o
Contratos de $2018,00 140 Subdireccion d Disefie v Aral | 220512016 $ zs00(0s002017 2608/ 2016 172.500.300, 60, "PRESTACION BE SERVICIOS PROFESTONALES A (& SUBSIRECCION GE  [stsreqar $ 22.500.000,00]
persanal Estrategico ,' piseilo Y ANALISIS ESTRATEGICO, PR PARA FEALIZAR, L PLANIFICATION,
Conirates de 1\4 Tyeoieen 3_ ..... 139 Subdireccion de Diseria y An mm.@_@wm waoo,.emé:m.ma sibsjaaie | 5 17.250.000, T h 1022351156 § 17 250.000,00;
persanal Estrategica i i ,PRESTACIGH DE SERVICIOS DE APOVG A LA SUSDIRECCION DE DISElD ;
{Cinratgs de ﬂ " 62| sstamas |arozrams $ 270, STm._Eho: oafpasznis T\ reavdsen o TS 63 000.000,00
| personal : {IMPLEMENTACLON Y CUMPLIMIENTO DE LA zozz_;.:sc% VIGENTE i
. T e T Ftatasas s, 8 T - [ Tsisamesessa
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# ANEXO 2: EVALUACION / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

EPENDENCIA:  SUBDIRECCION DE DISENO Y ANALISIS ESTRATEGICO AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

VERIFICACION OBIETOS CONTRACTUALES - RESERVAS PRESUPUESTALES (Cifras en miliones de pesos) CORTE:  30-jun-16

SALDO DE RESERVA

CANTIDAD | VALOR DE RESERVAS |NEEESESERTIEUI GIROS EFECTUADOS
ﬁoz._-m~>._-om {Millones de Pesos} e e e

nes de Pesas)

(Millones de Pesas)

28 $3.151,8 0,0 0,0% $3351 | 10,6% $2.816,7 | 89,4%

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

SALDO DE RESERVA
{Miilones de Pesaos)
$2.816,7

RESERVAS ANULADAS
{Millones de Pesos)
$0,0

OBSERVACIONES

De conformidad con el memorando 00110-817-003426 del 14/05/2016 enviado por la SAF a todas las Subdirecciones, sobre el estado de las reservas presupuestales 2015, se ha cancelado $ 12,2
nillones y presenta un saldo de § 2.731,3 millenes, es decir se ha ejecutado el 0,45% de las reservas. Adicionalmente consultado el reporte de SIAF! valor de reservas de la SDAE es de $3.151,8
nillones, han cancelado a junio de 2016 $ 335,1 millones por tanto presents un salde de § 2.816,7 millenes. Por otrc lade el reporte interno del 4rea establece un valor de reservas 3 mayo de 2015
or $ 2.883,3 millones v pagos efectuados por $ 196 millones. Segin estos resultados se presenta un bajo cumplimiento en el pago de las reservas. Asi las €osas, se hace necesario, la unificacion de la

nformacion ya que los tres reportes son diferentes y se debe establecer cual es el dato real y veridico del estado de las reservas de la SDAE con el fin de evitar Ia constitucidn de pasivos exigibles
lebido a fa falta de control a la informacion de reservas presupuestales.

ASESORIA DE CONTROL INTERNG - 2016




ALCALDIA MAYOR
DE BOGDTAD.C.

Betagni g o
ruiad

MEMORANDO

Dagan

110601

Bogota DC., 13 de Junio de 2016

PARA Subdirectores y Jefes de Oficinas Asesoras
DE: Vivian Lilibeth Bernal Izquierdo, Subdirectora Administrativa y Financiera {E)
ASUNTO: Reservas Presupuestales 2015

Respetados Subdirectores y Jefes de Oficinas Asesoras:

En atencion a la funcién de seguimiento del pago de las reservas constituidas en ia vigencia
anterior (2015}, ta Subdireccion Administrativa y Financiera remite el informe de avance de la

gestion por subdireccion:

311401 090431152 [z $ 9.083.333 Ee] $ 9.023.333 $ O 100,00%
311401120725161 {12 $ 88.433.333 $ 2.100.0D0 £ 33.853.333 $ 32.800.000 52 ,07%,
33114032680847223 M2 5 6.500.12¢ 5 Q £ 6.500.120 0 100,00%
317403310611235 12 $ 8.323.482 50 5 8.323.462 50 100,00%
¥ og | T o6
3120103 12 $ 9.204.548 $0 $071.2687 $ 8.233.261 10.55%
3120201 T2 $ 98 290.668 50 % 98 290 666 $0 1043,00%
120203 12 £ 38411.914 L) 538411 414 0 100, 00%
120206801 12 % 1.884.B10 50 0 F 1.864.8610 O,00%
3120210 12 F40.451.180 $ 0 532 371.780 % &.079.380 Z0,03%
1ze212 12 $ £.000.000 50 5 3.772.325 F 4.227.875 47,15%
331140106043 1152 12 £ 185.581.680 0 ¥ 95384867 5 70.186.613 57.61%
21 5 1.329.114.463 FO0[$1.329.114.463 50 100,.00%
311401 120725161 {12 S T.002.884,316 50 5 996.016.500 $6.867.916 99 ,32%
311401130604188 12 5 8.108.667 50 $8.105.867 S0 100,00%
311403310611235 12 3 28.516.667 F0 55450000 $ 23.066.667 19.11%
120104 12 $7422.037 50 ) $ 7.422.037 0.00%
312020501 12 $133.199.624 o $133.199 824 £0 100,00%
12020801 12 £ 14 .737.520 $0 0 5 14.737.520 0,00 %,
B7F NS AABFA6 708 S
120102 12 5 72.206.872 0 S 918.458 $ 71.288.384 1,.27%
3114031090431152 12 3 8.400.000 F0 $ 8.400.000 E1) 100,00%
3114071 120725161 [12 522556896861 30 52816667 |5 2.252.773,294 0.,13%
311403310611235 {12 $ 407 24 3.355 50 $ 0 £ 407.243.355 0,00%
: Az ' %
311401090431152 [12 5 531.100.935 £ 4,106,633 $ 317.580.038 S 208.414.2&4 60.57%
3311401120725161 12 51.343 018,732 50|55 1.0394.428 961 $ 308.589.771 77.02%
Q 5 1.053.183.726 50 5 463.310.784 S 5680.872942 43,99%
311403310811235 [12 $ 50.522 200 50 B 49.022.200 $ 1.500.000 Q7.03%
FEI R ERA BB
120201 12 53 30 50 53 0, 002%
3311401120725161 i12 $ 17.300.000 £ 0 3 17.300.000 50 100, 00%
20 5612.811.997 20 3 256.885.400 $ 356.146.597 41.88%
311401130604 168 FIQ 35 863 610.236 $ O $ 48.573.333 $815.036.003 7.32%
311403310611235 M2 $ 7.166.887 s 0O $ 7.1G6.667 5 0 100,00%
; V500 ST TR ORR B3 45%
3311401120725181 12 5 511.152.880 5 Q £ 426.980.957 5 84.101.933 83,53%
rZT 5 75.712.892 50 $ 36 163 0G0 % 29.549.892 a7 .768%
311403310811235 [12 3 7.500.000 $ O % 7.5Q0.000 50 100,00%
X iR WE ] EAH AN
311401080431152 {12 % 50.280.000 g0 3 35.180.000 $ 22.120.000 G3.30%
311401120725161 [12 S 650.578.867 S0 £ 49.106.667 B 20.470.000 70.58%
311401130604168 [12 £ £.6800.000 50 50 5 6.800.000 O, 005
311403210611235 {12 ¥ 59.283.333 R $ 55.883.333 $ 3.800.000Q D3.92%
DIO00 [T & RATo0! =
331-1403310611235 [12 3 535.400.00C 30 % 30.000.Q00 $ 23.400.000 56.18%
A ] $. 2 ’ %%}
3114Q11207251684% [12 $ 19.666.867 50 3 19.866.667 50 100.00%
AT T S R e AT 1H%4)
ey Ci A L TR iR
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTADG.
M TAERT LTI e

El Instituto para la Economia Social — IPES, constituyo por concepto de reservas presupuestales la
suma de $ 10.865.552.753. A la fecha se han pagado $ 5.668.052.983 y se ha hecho cancelacion
por un valor de $ 6.206.633, equivalente a una gestion del 52,22%. Este informe tiene corte a 13 de
Junio del presente afio.

Cordialmente,

\}‘\\I\C\n /E)ex(\cx\ N

VIVIAN LILIBETH BERNAL |ZQUIERDO
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

Copia: Dra. Maria Gladys Valero Vivas, Directora General.

Elaborade por: John Erick Gémez Moreno, Profesional Universitaric SAF ﬁ‘—
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RESERVAS PRESUPUETALES SDAE A JUNIO DE 2016

1L

Fecha corte | Referencia _mm...sm referencla [Operacion Centro Identificacion.  [Nambre de tercara Objetor Vakor constitucion | Valor reserva Valor obligatich Valor pago Saldo reserva
_— SRV 1.+ .- —
30/06/2016  |CONTRATOS DE  [12/11/2015 SERVICIOS PLANEAMIENTO FISICD | 12526184 ANIBAL OJEDA CDRTES PRESTACION OE SERVICIC PROFESIONALES EN EL $8.400,000,00) $8.400.000,00 $8.400.001,00 58.400.000,00 50,00
PERSONAL ‘ PROFESICNALES AREA DE PLANEAMIENTC FISICD PARA APOYAR
RECW ESNS YECMICN DE INFR AFSTRICTI IBAEN P - —
30/06/2B16  [CONTRATOS DE | 10/03/2016 SERVICIDS PLANEAMIENTO FISICO 80026471 DIEGO ESTEBAN PIZA OLARTE ["PRESTACIGN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL $150.000,00 $150,000,00] 0,00 50,00 $150,000,00
PERSONAL PROFESIONALES INSTETUTO PARA LA ECONCMIA SOCIAL - IPES, PARA
REALIZAD AMTIUIMADES DE ARV TECMICT N
30/06/2016 |CONTRATOS DE | 19/06/2015 SERVICIOS PLANEAMIENTO FISICO | 79245304 LUIS FELIPE CRISTANCHO "PRESTACION DE SERVICEOS PROFESIDNALES AL 52.916.667,00 $2.916.667,00] $2.516.667,00, $2.916,667,00 $0,00
PERSOMAL PROFESIONALES ROMERD INSTITUTO PARA LA ECONDMIA SOCIAL - IPES, PARA
S S R JE——— BEALTZA0 ACTIINANES NE APV TECNTED EM
30/06/2016 | CONTRATOS 24/06/2015 CONTRATO DE OBRA [PLANEAMIENTD FISICO | 500861069 CONSORCIO PLAZAS BYECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FLIOS LAS DSRAS $167.524.134,00 5167.924,134,00 50,00 $0,00 $167.924.134, 0|
DISTRITALES 2015 DE REPARACION, MEJORAMIENTC, MANTENIMIENTO
S P PREVENTR/QY_CORRECTIVG O JASRLATAS DF | —— et e e dea e,
30/06/2016 |[CDNTRATDS 23/072015 CONSULTORIA EN PLANEAMIENTD FISICD | 900157098 CS51 CONSTRUCCIDNES, REALIZAR LA INTERVENTDRIA TECNICA, $6.584.421,00 $6,584.421,08 40,00 $0,00 $6.584.421,00)
INTERVENTORIA SERVICIOS £ INGENERIAEU  {ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL ¥
AMBIEWTS! Al CAMTEATO AIE BESIETE NE 8 . . . _
30/D6/2016  ;CONTRATGS 23/07/2015 CONTRATO DE Q8RA  |PLANEAMIENTO FISICO  |900802991 UNICHN TEMPORAL LAS FLBRES | FABRICACION, SUMINISTRG E THSTALACION D 23 $257.909,476,00 §257.409.476,00, $123,894,841,00 $123.894.841,00 $133.514.635,00/
MEDULOS DE VENTAS DE FLDRES, 2 CAFETER{AS, 1
R SO —— MOMNMILO DE REAING 1 MONN O DE DFCTE8TE v IS
30/06/2016  |CONTRATDS 29/07/2015 CONSULTORTA EN PLANEAMIENTO FISICC | 9B0B71686 CDNSORCIO ARQING IPES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, $20.764.464,00 $28.764.464,08 $0,00] $0,00 $20.764.464,00
INTERVENTOREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
OMTRATO NIIE RESHITE [E] PROCESONE. " — [
30/06/2016  [CONTRATOS 30/12/2015 CDNTRATO DE OBRA | PLANEAMIENTO FISICO  |900922257 CONSDRCIO G.W.S5. “COMPLEMENTACION /0 ACTUALTZACION /0 $1.795.940,769,00 $1.799.940.7%9,00 40,00 $0,00 $1.769,940.799,00
AJUSTES O LOS ESTUDIOS ¥ DISERQS, ESTUDIOS V
RISENNS Y FANSTRUINCION DE | AS ARRAS d [ A I T B R I
30/06/2016  |CONTRATOS 17/03/2015 OTROS SERVICIOS SISTEMAS 860090247 TANDEM §.A. RECEPCICN, ALMACENAMIENTG, CUSTODIA ¥ $1,055.948,00 $1.055.948,00 $518.488,00 £518 488,00
TRANSPDRTE DE MEDIOS MAGNETICOS OF
L PROPTEDAD NE1L TMETITUTO DARA 1 A ECOROMLA
30/06/2016  {CONTRATDS 24/06/2015 CONTRATO SISTEMAS £99993115 E.5.p. EMPRESA DE EMPLEMENTAR UNA SOLUCION INTEGRAL DE $71.150.924,00 $71.150.924,00 40,00 $0,00 $71,150,524,00
TNTERADMINISTRATIYV TELECOMUNICACIONES OF TELECOMUNICACIONES QUE GARANTICE EL USC DE
e SN (0 SV [P R ROMOTAS A 1 AC TEOMM CWETAS ME TMENRMACTAR Y. N
30/06/2016  |CONTRATGS 24/06/2015 CONTRATG SISTEMAS 899999115 E.5.P. EMPRESA DE IMPLEMENTAR UNA SOLUCION INTEGRAL DE $407,293.355,00 $402.243.355,00 £0,00] $407.243.355,00
INTERADMINISTRATIYV TELECOMUNICACIONES OE TELECOMUNICACIONES QUE GARANTICE EL U0 DE
o n B ~ ROGATA S & L AS TECHEY NERAS (R TMEORMACIAN ¥ .
30/06/2016 | CONTRATOS 19/06,/2015 DTROS SERVICIOS  [SUBDIRECCION DE 9B0405 7058 PALMERA JUNIOR CONTROL CE | PRESTACION DE SERVICICS PARA FL CONTROL Db £1.361,520,00 $1.361.520,00 50,00 $0,00 $1.361,520,80/
DISEND ¥ ANALISIS PLAGAS PLAGAS, CONTRDL DE PALDMAS, LAVADD ¥
FETRATEETCN | DESTMEECCHIM ME 3OS TANMIIFS ME BESERYA DNE P R SN RN R — -
30/06/2B16 | CONTRATOS 18/12/2015 DTROS SERVICIOS SUBDIRECCION DE 5004057058 PALMERA JUNIOR CONTROL OF |PRESTACION OF SERVICIOS PARA EL CONTROLOE | $184.932,744,00 $184,932.744,00; 50,00 0,00 $184.932.744,08
DISERQ ¥ ANALISIS PLAGAS PLAGAS, CDNTROL DE PALDMAS, LAVADO
T s e e FCTRATECICY), DECINEECCTAN NE LAE TAMDLIES NF GESERYE BE - e
30/06/2016  |CONTRATOS OE  [23/04/2015 SERVICIOS SUBDIRECCION DE 86078117 YESI0 CAMILG MORALES PRESTACIDN DE $ERVICIOS PROFESIONALES A LA $2.300.000,00 $2.300.000,00 52.300.010,00 $2.300.000,00 $0,B80
PERSONAL ! PROFESIONALES IDISERO Y ANALISTS 'SIERRA SUBDIRECCION DE 0ISEAO ¥ ANALISIS
. N A e - GESTRATERION S e\ FETRATRGIC  BARA PEANITAR ACTIVINANES R | . i S I S
CDNTRATOS 19/06/2015 OTRDS SERVICIOS  |SUBDIRECCION DE 2004057058 FALMERA JUNTOR CONTROL CF | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE 5958.507,00/ $958.507,00 $0,00 48,00 $558.507,00
|PLAGAS PLAGAS, CONTROL DE PALOMAS, LAVADO Y
- S S . TEDES T THEEIMERCCION NE LS TAMOUES NE RESERS OE . o [ PR N —
30/06/2016  |CONTRATDS DE  |13/11,2005 SERVICIDS SUBDIRECCIDN DE 73103093 ARMANDO ARQUIMEDES PRESTACION DE SERVICIOS$ PROFESIDNALES AL $2,133.333,00 $2.133.333,00 $2.133.333,08| $2.133.333,00
IPERSDNAL PROFESIONALES DISERD ¥ ANALISIS VARGAS GAVILAN INSTITUTOD) PARA LA ECONOMIA SDCIAL - IPES, BN
———— k FETeaATECTON L 105 _n_-iﬂ.m”ﬂE:-n.ﬂﬂ_j ¥ AMAITETS . T Ry uriy TRt et WNPPURP N
30/06/2016  |CONTRATOSDE | |30/11,7015 OTROS SERVICIOS  [SUBDIRECCION DE 80852325 {JAIRD CAMILC BONILLA “PRESTACION OF SERVICIOS AL INSTITUTO PARA $10,000.600,00° $10.000.000,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00"
PERSOMAL ! DISERO ¥ ANALISES |2AMORA 1A ECONOMIA SOCIAL - IPES, PARA REALIZAR
- ———— N - P p— - FATEATRAMO _. | _._ e e AFTTYINANES NE_ BBV, TECRICA PE —_——
30/06/2016  |CONTRATOS DE 0/11/2015 | SERVICIOS SUBDIRECCION DE BL245806 JDRGE ENRIQUE PUERTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL $7.250.000,08 §7.250.000,00 $7.250.008,00 $7.250.000,00
PERSCNAL PROFESIONALES DISERC ¥ ANALISIS LADING INSTITUTC: PARA LA ECDNOMIA SOCIAL -IPES, PARA ' .
[ N S [ EETRATECICO | e . L& FLABNRACIAN GRAFICA ¥ IMNCERTIIM AFLAG | [ . S S |
Teom.owa ;qumﬂom DE  .30/11/2015 OTROS SERVICIOS SUBDIRECCIDN OF 1012339864 URL MARCELA VIRGUEZ DIAZ  "PRESTACION CF SERVICIOS AL INSTITUTG PARA LA 42.100.000, 00| $2.100.000,00, $2,100.000,00 50,00:
PERSONAL i OISERO Y ANALISIS ; ECONDMIA SOCTAL - IPES, PARA REALIZAR
S B ; T N mfESTRATECYCO e e e e HACTIINADES NE AROWN ANMINISTRATIND S e - e ] T S e s ,
0/06/2016 CDNTRATOSDE  |15/12/2015 SERVICIOS SUBDIRECCIDN DE 73077422 “JOSE MANUEL BARLIZA PRESTACION OF SERVICIOS PROFESIDNALES Al $23.780.000,00 $23.780.000,00 $5.510,000,08 $5.510,000,00, $13.270.000,0
_vm_nmoz? _ PROFESIONALES DISERD ¥ ANALISIS To_‘wﬁmm INSTITUTC PARA LA ECONOMIA SOCIAL-IPES, PARA !
—— R e ESTRATERND {PEAIIZ89 ACTIVINANES NE 4DAYA TECIEA Als . —
{30/06/2016 CONTRATOS DE | 16/12/2015 SERVICIOS SUBDIRECCION DE 85078117 |YESID CAMILO MORALES RESTACION DE SERVICICS PROFESIONALES A LA $12.000.000,00 $12,000.000,00 $9.700.000,00; $9.700.000,00 $2.300,000, 00}
. i PERSCMAL j PROFESIONALES DISERIC ¥ ANALISIES | SIERRA UBDIRECCION DE DISERIC ¥ ANALISES : ,
* - e * - L [ . e FRTRATRIN L. _ S . . - L JESTRAVEGICN_ RARS DEAILTIZAR ACTIYINANES MR e ~ . —
|30/06/2016  [CONTRATDS TEEBG ;OTROS SERVICIDS  |SUBDIRECCION DE 208018257 TECNOLOGIA DE HARDWARE ¥ FSSEQQ._ DE LICENCIAMEENTD DE SOFTWARE 5111.012.000,00] $111.012,000,0 $111,012.000,00] $111.012.000,00, $0,00]
! ! | DISENO ¥ ANALISIS - {SOFTWARE PCTECHSOFT "PCSECURE- PCADMIN PARA LA APLICACION OE . ’
“‘:i.!l. e LT NN LESTRATEGICN . R e s S . ,nnﬁ:h-).:u.. ENOMATICS FREUINSTITOTNPRA LA, T s D SR — -
'30/06/2016  [CONTRATOS DE  :(5/05/2015 ‘OTROS SERVICIOS  ISUBDIRECCION DE [11413457 {OYWARSDN PAULIN LOPEZ iPRESTACIDN DE SERVICIOS AL INSTITUTO PARA LA 5240.000,00; $240.000,00; $240.000,00"
ERSONAL ' "CISERIC Y ANALISIS ORTIZ -ECONOMLA SOCIAL - IPES PARA RFALIZAR EL : !
[— ; oo . ESTRAYEAICO. . , Coe s MAMTEMIMIENTO Y SORORTE TECNICG A0S [—— e . . A - E
130/06/2016  |CONTRATOS DE  16/12/2015 SERVICIOS UBDIRECCION DE | 1023874534 mnScuS MILENA MURILLC PRESTACIDN DE SERVICIDS PROFESIDNALES A LA $18,000.000,00 $16,500.000,00° $16,500.000,00 51.580.000,06!
W Tmmmcza. ; PROFESIDNALES | DisEfio v ANALISES ! 1BUETRAGO SUBDIRECCION DE DISERIC Y ANALISES i | | i ! ;
- PSR e S R SESXRATEGICY i - o o ESTRATECICN _BARS DEAIIZAR ACTIVIDANES M ! SR S
130/05/2016  CDNTRATCS 177122015 {SERVICIOS OF | SUBDIRECCION DE 900678445 "CORPDRACION AMSIENTAL PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALTZACION $8.998.000,00! £8.998,600,00 50,00}
' _ : ng.anQOz | OISERO Y ANALISIS i { 50CTAL ¥ CULLTURAL | DEL ENTREMAMIENTO PARA EL PERSDIVAL ¥ 5US . ,
— I . . 1 . . JFRTRATERINN ﬁ L L Taalllats) L. JFONIRNS NFE TRARA N RESROMIARI FS ME A § : P - - —_———
30/06/2016  CDNTRATOS 17/12/7815 *SERVICIOS DE SUBDIRECCICN OF 200350937 ASOCIACION INFERNACICNAL CPitratar fa reaizacion de un programa crrporative dey 510.084.280, 8# £10.084.200, 01 $0,00!
; : |CAPACITACIDN L DISERC Y ANALISIS DE CONSULLTDRIAS A S 40 horas, para un grupa de 30 personas sobre ; ! :
R — [ - P . — - - LEneg Aliacinn de nrrvactne v la s .. - - . e - e . . .
oTres SERVICIGE 111413987 - DYWARSDN PAULIN LDPEZ :PRESTACIDN DE SERVICIOS AL INSTITUTO FaRa LA $2.700.000,00; $2.700.000,00; $2.700.000,00: $2.700,000,00: $0,00
DISERD ¥ ANALISIS ORTIZ ; ; :
: e oL S U L ESTRATECICN . SRS S . . ’
30/06/2016  CONTRATOS .21/12/Z015 5ERVICIOS DE 'SUBDIRECCIDN DE 900447075 MARTINEZ Y ASOCIADOS $10.506.000,00 $10.500.000,00 $10.580,000,00 $10.500,000,00 40,00
: CAPACITACION OISERD ¥ ANALISIS CDNSULTORES 5,45 PROFESIONALES DE LA ENTIDAD, ENCARGADOS DEL :
FETR A TR PROCECA ME QRSTTON Ne SRZNDTNAN MR 1A
[33,151,850,492.00] $3,151,690,492.00]  $335,157,529.00] $335,157,529.00]  $2,816,732,963.00




RESERVAS PRESUPUESTALES SEGUN REPORTE SDAE A MAYO-2016

Fecha corte Fecha _ Referencia Mo. Contrato Fecha Centro Identificacts Nombre de tercero Ohjete Valor reserva <m_am Valor pago Saldo reserva
compromiso LContrato n tercero i obligacion

31/05/2016  [11/03/2015 CONTRATOS DE PERS( 113 10/03/2015 PLANEAMIENTC FISICO 802647 1 DIEGO ESTERAN PIZA OL{"PRESTACION DE SERVICIOS PROFE $ 150.000 $0 $0 § 150.000

31/05/2016  |23/0472015 CONTRATOS DE PERS! 21 23/04/2015 SUBDIRECCIDN DE DISENO Y (86078117 YESID CAMILO MORALES [PRESTACIDN DE SERVICIOS PROFES] 5 2.300.000 % 2,300.000 $ 2.300.000 $0
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016 |05/05/2015 CONTRATOS DE PERS] 239 0570572015 SUSDIRECCION DE DISENG Y  [11413457 DYWARSON PALLIN LDPE|PRESTACION DE SERVICIOS AL INS| $ 240,000 S 240.000 % 240,000 $0
ANALISIS ESTRATEGICO

31/08/2016  |19/06/2015 CONTRATOS 288 19/06/2015 SUBDIRECCION DEDISEfO ¥  [9004057058 | PALMERA JUNIDR CONTR|PRESTACION DE SERVICIOS PARA EI| $ 1.361.520 50 30 $ 1.361.520
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016 |19/06/2015 CONTRATOS 288 19¢06/2015 SUBDIRECCION DE DISERO Y  [5004057058 | PALMERA JUNIOR CONTRIPRESTACION DE SERVICIOS PARA El $958.507 $0 50 $ 959.507
ANALISIS ESTRATEGICO

31/08/2016 |22/06/2015 CONTRATOS OF PERS 295 19/06/2015 PLANEAMIENTO HSICO 79245304 LUTS FELIPE CRISTANCHC "PRESTACIDN DE SERVICIOS PROFE $ 2.916.6567 5 2.916.667 $ 2,916,667 s

31/05/2016 | 24/06/2015 CONTRATOS EiE] 24/06/2015 SISTEMAS 894999115 E5.P. EMPRESA DE TELE(/IMPLEMENTAR UNA SDLUCION INTE| 3 407.343.355 50 $0 % 407,243.355

31/05/2016 | 24/06/2015 CONTRATOS 314 24406/2315 PLANEAMIENTO FISICO 900861069 CONSDRCHO PLAZAS DISH EIECUTAR A PRECIOS LINTTARIDS F § 167.924.134 S0 50 $ 167.92d.134

31/05/2016 (240772015 CONTRATOS 550 23/07/2015 PLANEAMIENTO FISICO 00157098 €51 CONSTRUCCIONES, 3{REALIZAR LA INTERVENTORIA TECN 4 6.584.421 $4d 30 $6.,584.471

31/05/2016  [24/07/2015 CONTRATOS 54 23/07/2018 PLANEAMIENTO FISICO 400802991 UNION TEMPORAL LAS FL|FASRICACION, SUMINISTRO F INST/ $ 52.409.476 50 $0 $ 257.409.476

3105/2016  [3L/07/2015 CONTRATOS 320 2940712015 PLANEAMIENTC FISICO 900871686 CONSORCIO ARQING IPE|REALIZAR LA INTERVENTORLA TECH| $ 20,764,464 $0 50 $ 20,764.464

31/05/2016  |12/11/2015 COMTRATOS DE PERS] 112 12/11/201% PLANEAMIENTO FISICO 12575184 ANISAL OIEDA CORTES |PRESTACION DE SERVICIC PROFEST S B.400.000 $ 8.400.000 5 8.400.000 50

3052016 [13/11/2015 CONTRATOS DE PERS 31 1371172015 SUBDIRECCION DE DISENO ¥ 179103093 ARMANDO ARQUIMEDES {PRESTACION DE SERVICIOS PROFE $2.133.333 $2.133.333 $2.133.332 50
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/20L6  |30/11/2015 CONTRATOS DE PERSY| 333 3041172015 SUBDIRECCION DE DISENO ¥ (80852325 JAIRO CAMILC BDNILLA A"PRESTACION DE SERVICIDS AL INY 5 10,000.000 S 8.000.000 $ 8.000.000 $ 2.000.000
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016 |30/11/2015 CONTRATOS DE PERS( 264 307112015 SUBDIRECCION DE DISENG Y |BD245806 JORGE ENRIQUE PUERTO!PRESTACION DE SERVICIOS PROFE: $7.250,000 $ 7.250.000 5 7.250.000 50
ANALISIS ESTRATEGICO

3100572016 3011172015 CONTRATOS DE PERH/( 77 30/11/2015 SUBDIRECCION DE DISEAO ¥  [1012339864 | YURT MARCELA VIRGUEZ |"PRESTACION DE SERVICIOS AL ING| 4 2.100.000 $ 2.100.000 $ 2,100,000 $0
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016  [15/12/2015 CONTRATOS DE PERSY 346 15¢12/2015 SUBDIRECCION DE DISENG ¥ |73077422 JDSE MANUEL BARLIZA G| PRESTACION DE SERVICIOS PROFES] $ 23.780.000 $5.510,000 $ 5.510.000 5 18.270.00¢
ANALISIS ESTRATEGICO

1/05/2016  {16/12/2015 CONTRATOS DE PERSY 350 16/12/2015 SUBDIRECCIDN DE DISENO ¥ 1023874534 | CLAUDIA MILENA MURIL] PRESTACION DE SERVICIOS PRDFES|  $ 18.000.000 4% 12.500.000 5 13,500.000 $ 4.500,000
AMALISIS ESTRATEGICO

310572016 116/13/2015 CONTRATOS DE PERS 221 16/12/2015 SUBDIRECCION DE DISENG ¥ [86076117 YESID CAMILQ MDRALES [PRESTACION DE SERVICIOS PROFES| 4 12.000.000 $ 9.20(.000 $ 9.70{.000 $ 2.300.000
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016 |18/12,2015 CONTRATOS 288 18/12/2015 SUSDIRECCIDN DE DISERIO ¥  |9004057058  |PALMERA JUNIOR CONTR PRESTACION DE SERVICIOS PARA £ § 184,932,744 40 s0 S 184.932.744
ANALISIS ESTRATEGICO

3LA05/2016 [ 18/12/2015 CONTRATQS 356 17¢12/2015 SUBDIRECCION DE DISENO Y [900670445 CORPORACIUN AMBIFNT/ PRESTACION DE SERVICIOS PARA L $ 5.998.000 $0 50 S 8.998.000
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016  [1B/12/2015 CONTRATOS 387 1771242015 SUBDIRECCION DE DISERO ¥ [$00350937 ASOCIACION INTERNACIC| Contratar a reaiizacidn de un progra| $ 10.084.200 $ 10,084.200 $ 10.084,200 50
ANALISIS ESTRATEGICD

31/05/2016 | 23/12/2015 COMTRATOS DE PERSY 239 231272015 SUBDIRECCION DE DISEND ¥ [11413457 DYWARSDN PAULIN LOPE[PRESTACIDN DE SERVICIOS AL NS 5 2,700,000 % 2.700.000 $ 2.700.000 50
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2006 |23/12/2015 CONTRATOS 374 2141272015 SUBDIRECCION DE DISENO ¥ [900447075 MARTINEZ ¥ ASOCIADOS [FORTALECER LAS COMPETENCIAS DJ $ 10.500.000 $ 10,500,000 % 10.500.000 50
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016  [30/12/2015 CONTRATOS 393 3071272015 SUBDIRECCION DE DISEND ¥ |500018297 TECNOLOGIA DE HARDWY ACQUISICION DE LICENCIAMIENTO $111.012,000 $ 111.012.000 $ 111.012.000 50
AMALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016  |31/12/2018 CONTRATOS 394 3041272015 PLANEAMIENTO FISICO 860528461 GRUPG G&3 LTGA "COMPLEMENTACION Y/D ACTUALTZ[ 5 1.799.940.759 30 50 $ 1.799.940.799

$196.346.200  § 2.883.337.420




31/05/2016

11/03/2015

CONTRATOS DE PERS(

10/63/2015

RESERVAS PRESUPUESTALES SEGUN REPORTE SDAE A MAYO-2016

80026471

Objeta

113 PLANEAMIENTO FISICO DIEGQ ESTEBAN PLZA OL{"PRESTACION DE SERVICIOS PROFE] § 150.000 50 50 § 150.000

31/05/2016 | 23/04/2015 CDNTRATOS DE PERS! 221 23/04/2015 SUBQIRECCION DE DISENG ¥ (86078117 YESID CAMILG MORALES |PRESTACIDN DE SERVICIDS PROFES  § 2.300.000 $ 2,300.000 $2.300,000 50
ANALISIS ESTRATEGICD

31/05/2006  |05/05/2015 CDNTRATOS DE PERS 239 05/05/2015 SUBDIRECCION DE DISENG Y | 11413457 DYWARSOM PAULIN LOPE|[PRESTACIDN DE SERVICIOS AL INS| % 240.000 § 240.000 § 240.000 50
ANALISIS ESTRATEGICO .

31/05/2016 {19/06/2015 CONTRATOS 288 13/06/2015 SUBDIRECCION DE DISERO Y [9004057058  [PALMERA JUNICR CONTR] PRESTACION DE SERVICIOS PARAE|  § 1361520 50 s0 $ 1,361,520
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016 | 19/06/2015 CONTRATOS 788 19/06/2015 SUBDIRECCION DE DISERO ¥ [9004057058 | PALMERA JUNICR CONTR| PRESTACION DE SERVICIOS PARA T $958.507 S0 50 $ 958.507
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016" |22/06/2018 CDNTRATOS DE PERS( 295 1970672015 PLANEAMIENTD FI5ICO 79245304 LUI FELIPE CRISTANCHL["PRESTACION DE SERVICIOS PROFE]  § 2.916.667 $ 2.916.667 $ 2.916.667 50

31/05/2016 [24/06/2015 CONTRATOS 313 24/06/2015 SISTEMAS 699999115 [E.S.P, EMPRESA DE TELEC IMPLEMENTAR UNA SOLUCION INTE|  § 407,243,355 50 54 $ 407.243.355

31/08/2016 | 24/06/2015 CONTRATCS 314 24/06/2015 PLANEAMIENTO FISICO 900861068 |COMSORCIO PLAZAS DIST EJECUTAR A PRECKGS UNITARICS [ § 167,924,134 $0 50 § 167,924,134

31/05/2016 | 24/07/2015 CONTRATOS 550 23/07/2015 PLANEAMIENTO FISICO 900157098 [CST CONSTRUCCIONES, 5|REALIZAR LA INTERVENTORIA TECN] 6 6.684 421 s0 40 $ 6.584.421

31/08/2016  [24/07/2015 CONTRATOS 544 23/07/2015 PLANEAMIENTO FISICO 90080299t [UNION TEMPCRAL LAS FLIFABRICACICN, SUMINISTRO E INST/  § 257.400.476 50 $0 $ 257.409.476

3Y/08/2016  [31/67/2015 CONTRATOS ) 29/07/2015 PLANEAMIENTO FISICD 00871686 | CONSORCIC ARQING IPE{REALIZAR LA INTERVENTORTA TECN]  § 50.764.463 $0 40 $ 20.764.464

31/05/2016 [12/11/2015 CONTRATOS DE PERS] 112 12/11/2015 PLANEAMIENTO FISICO 12526184 ANIBAL DIEDA CORTES {PRESTACION DE SERVICIO PROFESH & 8.400.000 § 8.400.000 5 8.400,000 50

31/05/20t6 | 13/11/2015 CONTRATCS DE PERS 31 1371172015 SUBDIRECCION OE DISEND ¥ [ 79103093 ARMANDOQ ARQUIMEDES Y PRESTACION DE SERVICIOS PROFES| % 2.133,333 $2.133.333 $2.133.333 s
ANALISIS ESTRATEGICD

31/05/2016  [30/11/2015 CONTRATOS DE PERE] 333 30/11/2018 SUBDIRECCION DE DISENO Y | 60852325 JAIRO CAMILO BONILLA A “PRESTACION DE SERVICICS ALINY 3§ 10.000.000 5 8.000.000 % 8,000.000 $ 2.000.000
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016 [30/11/201% CDNTRATOS DE PERS( 264 30/11/2015 SUBDIRECCION DE DISERG ¥ |80245806 JORGE ENRIQUE PUERTO | PRESTACIGN OE SERVICIDS PROFES|  § 7.350.000 4 7,250,006 $ 7.250.000 S0
ANALISIS ESTRATEGICD

31/06/2016 3071172015 CONTRATOS DE PERS( 77 30711/2015 SUBDIRECCION OE DISEND ¥ | 1022339864 [YURT MARCELA VIRGUEZ |"PRESTACION OF SERVICIOS ALING| < 2.100.000 % 2.100.000 $ 2.100.000 50

' ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016 1571272015 CONTRATOS OE PERS] 346 15/12/2015 SUBDIRECCION DE DISEND ¥ | 73077422 JOSE MANUEL BARLIZA G PRESTACION DE SERVICIOS PRDFES] | § 23.780.000 $ 5.510.000 $5.510.000 $ 18.270.000
AWALISIS ESTRATEGICO

3082016 [16/12/2018 CDNTRATOS DE PER5( 350 16/12/2015 SUBDIRECCION OE DISENO Y [1023874534 | CLAUDIA MILENA MURILL|PRESTACIDN DE SERVIZIDS PROFEY  $ 18.000.000 $ 13.500.600 % 13.500.000 $4.,500.000
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016 [ 16/12/2018 CONTRATOS DE PERS 221 16/12/2015 SUBDIRECCION DE DISERO Y [86078117 YESID CAMILO MORALES  PRESTACICN DE SERVICIOS PROFES|  $ 12,000.000 $9.700,000 $9.700.000 $ 2,300.000
ANALISIS ESTRATEGICO

3t/05/2016  [18/1272015 CONTRATOS 288 18/12/2615 SUBDIRECCIGH DE DISENC ¥ 9004057058 [ PALMERA 7UNIOR CONTR|PRESTACION DE SERVICIOS FARA B $184.932.744 50 50 $ 184.932.744
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016  |18/12/2015 CDNTRATOS 356 17/12/2015 SUBDIRECCION DE DISENG Y  [@00670445 CORPORACION AMBIENT/|PRESTACIDN DE SERVICIOS PARA L] $ B.998.000 ) 40 $ 8.998.000
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016 | 18/12/2015 CONTRATOS 357 17/12/2015 SUSBIRECCION O DISERG Y [900350937 | ASOCIACION INTERNACT] Contralar Ta reakzacion de un prograll & 10.084.200 5 10.084.200 4 10,084,200 50
ANALISIS ESTRATEGICD

31/05/2016  (23/12/2015 CONTRATDS DE PERSY 239 23/12/2015 SUBDIRECCION DE DISERO Y | 11413457 DYWARSON PAULIN LOPE[PRESTACION DE SERVICIOS AL INS|  $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 50
ANALISES ESTRATEGICC

31/08/2016  [23/12/2Di5 CONTRATOS 374 21/12/2015 SUBDIRECCION OF DENO ¥ [900447075  |MARTINEZ Y ASOCIADOS | FORTALECER [AS COMPETENCIAS DI % 10.500.000 $ 10.500.000 $ 10.500.000 )
ANALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016  |30/12/2015 CONTRATOS 393 30/12/2015 SUBDIRECCION DE DISENC Y 1900018297 | TECNOLOGTA DE HARDWAADQUISICIDN DE LICENCIAMIENTO | § 111012000 | LIToTo00n $ 111.017.000 )
AMALISIS ESTRATEGICO

31/05/2016 |31/12/201% CONTRATDS 394 307122015 PLANEAMIENTD FISICO 860528461  [GRUPD G&8 LTDA "COMPLEMENTACION ¥/0 ACTUALTZ| $ 1.799.940.795 540 50 $ 1.799,940.799

$ 196.346.200

$ 2.883.337.420
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) ANEXO 2: EVALUACION / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

PENDENCIA:  SUBDIRECCIDN DE DISENG Y ANALISIS ESTRATEGICO AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

<mw_—n_ﬁ>ﬁ_ﬁ\vz OBJETOS CONTRACTUALES - PASIVOS EXIGIBLES {Cifras en millones de pesos) CORTE: 30-jun-16

E PASIVOS CONTRATOS CON COMPETENCIA CONTRATOS SIN COMPETENCIA
CANTIDAD VALOR DE PASIVOS PARA LIQUIDAR TERMINADOS PARA LIQUIDAR TERMINADDS SALDO PENDIENTE DE
CONTRATOS EXIGIBLES mEDUOM\PpthOm QUE NO REQUIRIO GIRO/PAGO QUE NO REQUIRIO GIRO/PAGO GESTION
(Millones de Pesos) (Millones de Pesos) {Millanes de Pesas) {Millanes de Pesos)
56 $2.537,5 $0,0 0,0% $0,0 0,0% $0,0 0,0% $2.537,5
OBSERVACIONES

.n reporte de SIAFI se registran 56 contratos de pasivos exigibles por valor de $ 2.537,8 millones; en el r:
ontratos. Seglin reparte de fa SDAE, registran en pasivas exigibles un valor de
08 tres reportes. Se recomienda adef
estion.

eporte de la SAF, refacionan $ 2.404,7 millones de responsabilidad de la SDAE en 89
5 355,8 millones desde ef afio 2009 a! 2014 con 49 contratos relacionados. Asf c0sas, las diferencias son evidentes en
antar un proceso de depuracidn y actualizacién en el sistema +para contar con una informacién confiabie, veraz y oportuna, Adicionaimente, no se evidencid
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PASIVOS EXIGIBLES SDAE-2007-2013

Anforma

el secundaria-del-documentp

Infarmacién presupiestal

i

2171372007

ﬁ.O,,szxQO OBRAS

Grupo de

79573353

76,017.568

76,017,568

Consuitoria en 200184207
interventoria 2007 Trabajo
Infragstructura 3.955.765
24/12/2008 |Contrato de 04/08/2009 | 830118505 SERVICOLLS Grupe de 226.439.229 226.439.229 188.194.250 188.194.250
obra SERVICIOS Trabajo
INTEGRALES LTDA.  nfraestructura 38.244.979
24/12/2008 {Consultoria en [07/10/2009 |860200907 ESPARZA INGENIERIA Grupo de 27,656,709 27.656.709, 23.508.204 23.508.204
interventoria LTDA Trabajo
o ) infraestructura 4.148.505
TERMINADO 24/12/2008 |Consuitoriaen [17/11/2009 [830098495 ARQUITECTURA Grupo de 40.617.535 40.617.535 37.713.737| 37.713.737|
interventoria URBANA LTDA Trabajo
Infraestructura 2,903,798
TERMINADO 3245 24/12/2008 |Consultoria en  [18/01/2010 800200907 ESPARZA INGENIERIA |Grupo de 4358.399.534 517.793.442] 282.631.539 282.531.539
interventotla LTDA Trabajo
Infraestructura 235.161.903
TERMINADO 3241 23/12/2008  |Contrato de 17/11/2009 |800229583 EQUIPQS ¥ Grupo de 654,635.021 664.635.021 300.582.124] 300.592.124
obra CDNSTRUCCIDNES Trabafo
VAREGD LTRA Infraestructura 364.042,897
TERMINADO 3134 03/12/2008 |Contrato de 18/01/2010 (9002544427 |CONSORCIO Grupo de 1.576.150.594 2.068.625.594| 2.068.624.350] 2.068.524.350
obra MANTENIMIENTO Trabajo
2008 Infraestructura 1.244
PERFECCIONAD |[2232 30/05/2008 |Contrato de 800210073 0 & P INGENIERIA Grupo de 12.881.203 12.881.203 0 0
o] obra LTDA Trabajo
Infraestructura 12.881.203
2559 07/12/2009 |Otros servicios |20/04/2011 |860517395 FUMIGADORES DE Oficing Asesora 241,697,944 241.697,944 233.901.240 233.5901.240
COLOMBIA - FUMICDL |de Planeacion
LTDA 7.796.704
TERMINADD 2491 04/11/2009 | Arrendamiento | 19/08/2010 [830057804 AVANTE Sistemas 72,912,960 72.,912.960 46.812.960, 46.812.960|
de bienes SISTEMATIZANDO
mugbles SA. 26.100.000
LIQUIDADD 1554 30/04/2009 |Contrato 12/05{2022 (B99999115 E.S.P. EMPRESA DE Sistemas 1.291.143.937 1.291.143.937|  1.290.613.871 1.290.613.871
interadministrati TELECOMUNICACIONE
yo S DE BOGOTA $.4, 530.066
TERMINADO 1983 30/12/2010 | Servicios 01/03/2012 (860029120 SDCIEDAD Grupo de 135.952.716 135.952.716 82.389.339 82.389.339
profesionaies COLDMBIANA DE Trabajo
ARQUITECTDS Infraestructura 53.563.377
[ TERMINADD 1962 29/12/2010 [Consuitorfa en  {23/07/2011 |900404027 CONSORCED CAS Grupo de 49,773,280 49,773.2B0 44,789.688 44,789,688
interventoria Trabajo
Infragstructura 4.983.592
1893 09/12/2010 |Consultoria en  [13/09/2013 [79576109 NOLHER ROBDLFO Grupo de 47.387.600 47.397.600 42.657.840 42.657.840
interventoria ORIUELA PEDRAZA  |Trabajo
Infraestructura 4,739.760
- TERMINADOQ 1892 09/12/2010 |Consultoria en |G7/08/2011 [79576109 NDLHER RODDLFO Grupo de 30.964,266 30.964.266 26,796.000 26,796,000
interventoria DRIUELA PEDRAZA Trabajo
Infraestruchura 4.168.266
TERMINADO 1873 291172010 | Consuitoria en 06/10/2011 [900397669 CONSORCID Grupo de 398.784.524 398.784.524 345,613,250 348.613.250
interventaria INTERPROYECTOS Trabajo
2010 infraestructura 53.171.274
TERMINARO 1699 20/10/2010 |Contrato de 06/10/2011 [200389013 CONSORCIOC& G Grupo de 1.771.123,080 1.771.123.080 762.738.050 762.738.050
abra CDNSTRUCCIONES Trabajo
infraestructura 1.008.385.030
LIQUIDADO 1670 07/10/2010 |Compraventa de|24/04/2011 |800015583 COLOMBIANA DE Sistemas 440.701.498 440.701.498 44(,359.161 440.359.161
blenes muebles SOFTWARE ¥
| HARDWARE CQLSDF 342.337
#[  |EJECUCION 1401 13/08/2010 |Consuitoria en 05/04/2012 830101071 DPC INGENIERDS Grupo de 203,942.887 203.942.887] 197.53B.198 197.538.198
. interventoria LTDA Trabajo
[ Enfraestructura 6.404.689

.Jnmo




, PASIVOS EXIGIBLES SDAE-2007-2013

- Informaciop bdsica:del d TR O Tnformacion secundgriaidel dogumento “Informacion presupuestal -« o
28/12/2011 [Consultorfa en  |05/11/2013 900486152 CDNSDRCID PLANES |Grupo de 155,462,750, 132,143.338 132.143.338|
estudios v DE REGULARIZACION |Trabajo
disefios técnicos 2011 Infraestructura 23319412
E 1501 22/12/2011 |Contrato de 04/09/2013 [900485385 CDNSORCIO Grupo de 1.007.705.833 1.007.705,833 873.215.643, 973.215,643
obra MANTENIMIENTOQ Trabajo
BOGOTA Infra; ctura 34,490,190
# EJECUCION 1477 05/12/2011 [Contrato de 27f05/2013 |890914515 SOCDDA 5.A. Grupo de 384.011.240 384.011.240 359.832.743 359.832.743
obra Trabajo
Infraestructura 24.178.497
¥ LIQUIDADD 1210 28/06/2011  [Contrate 31/03/2012 1899999115 E.S.P. EMPRESA DE Sistemas 292.762.712 292.762.712 292.762.691 292.762.891
interadministrati TELECOMUNICACIDNE
) S DE BOGOTA S.A. 21
#| TTERMINADD 1121 16/06/2011 |Dtros servicios |22/06/2012 860517395 FUMIGADDRES DE Oficina Asescra 1B1.847.124 290,955,396 289,819.095 289.819.095
COLOMBIA - FUMICOL |de Planeacion
LTDA 1,136,301
# TERMINADO 1080 30/05/2011  |Servicios de 30/06/2012 [830049859 SUNWARE LTDA Sisteras 39.393,200 39.393.200 39.391.200 39.391.200
mantenimiento
2.000
# EJECUCION 1712 281212012 [Consultoria en 22109/2013 (830060803 AMR INGENIERDS Planeamianto 21.8B3.600 91.883.600 £2.021.430 £2.021.430
interventoria TECNICOS LTDA Fisico
. 29.862.170)
#|  |TERMINADO 1709 28/12/2012 [Contrato de 18/0972013 20544513 MARIA ESPERANZA Planeamiento 291.133.823 301.133.823 282.020.441 282.020.441
abra RODRIGUEZ Fisico
19,113.382
¥ TERMINADO 1708 28/12/2012 |Contrato de 06/09/2013 [19111434 GERMAN HUMBERTQ | Planeamiento 571.95B.439 571.95B.439 569.565.758| 569.565,758
obra SANDOVAL RICO Fisico
2.392.681
TERMINADO 1707 28/12/2012 |Contrato de 15/06/2014 [900580256 UNIDN TEMPDRAL V.I [Pianeamiento 730,163,190 730.163.190 705.274.180, 705.274.180
abra PLAZAS Fisico
24.889.010
# EJECUCION 1675 20/12/2012  |Dtros servicios 1 20/05/2013 860517395 FUMIGADORES DE Subdiraccion de 136.609. 256 136.609.256 136.608.205, 136.608.205
COLOMBIA - FUMICOL |Disefig ¥
LTDA Analisis 1.051
¥ TERMINADO 1459 30/11/2012 |Dtros servicios 30/06/2015 |900537876 ITGOPSAS Gistemas 77.256.000 77.256.000 2B.536.000 2B.536.000
48.720.000,
TERMINADQ 1020 14/09/2012  [Otros servicios 12470972014 891501783 GAMMA INGENIERQS |Sistemias 15.800,113 15,800,113 15,795,853 15.799,B53
S.A.
260
# EIECUCION 514 14/05/2012 |Consuitona en 06/04/2013 (900523070 CONSORCIO IPES 4 |Planeamiento 67.459.014| £7.459.014 60.713.114 60.713.114
Interventoria Fisico
5.745.900
B4 LIQUIDADO 505 10/05/2012  |Contrato 17/03/2013 899999115 E.S.P. EMPRESA DE Sistamas 319.4B1.680 312.481.6B0 319.481.679 319.481.673
interadministrati TELECOMUNICACIDNE
v0 S DE BDGOTA 5.4, i
31/12/2013 | Servicios de 12/10/2014 [900542932 COMPANIA DE Planeamiento 16.000.000 16.000.000 15.904.925 15.904.925
mantepimiento SERVICIOS Fisico
AUTQMDTRICES 545 95.075,
31/12/2013 |Contrate de 09/02/2015 830089201 SISTEMA Planeamiento 2.12B.626.000 2.12B.626.000  1.915.269.634| 1.795.709.010
obra ESTRUCTURAL Fisico
R : MONOQLITICO 332.916.990
SUSPENDIDC [ELEF 31/12/2013  |Contrato de 07/11/2014 1830089201 SISTEMA Planeamiento 131.360.217, 262,720433 185.382.531 185.382.531
obra ESTRUCTURAL Fisico
MDNOLITICO 77.337 902
LEGALIZADD 04/10/2013 |Dtras 800011951 CENTRO NACTONAL Subdireccion de 62.158.600 62.158.600 [y 0
consultorias DE CONSULLTORIA SA|Disefio y
Anali 62.158.600




PASIVOS EXIGIBLES SDAE-2007-2013

- Informacidr bsica.del documento. .

Informiacion'secundaria del documento

- Tnfarmacién presupuestal

1 i “[Vaior obligadon. Jvalor pagos -~ |SALDO. -
b ,. N L feidmicnto Cee R . Fo L pRstves, -
04/09/2013  |Servicios de 17/10/2013  |500540245 GLOBD SOLUCIONES |Planeamiento 15.506,278 15506.278 15.906.277 15.906.277
mantenimiento JHOSAR 5.4.5 Fisico
1
TERMINADO 300 27/05/2013  |Consultoria en 24/11/2013 900435708 08RA ESTUDIO Planeamiento 84.570.977 84.970,977 75.532.865 75.532.865
estuclios y ARQUITECTURA S.A.5.|Fisico
disefios técnicos 9.438.112
TERMINADO 252 17/05/2013  [Contraty 18/10/2014 895959115 E.5.P. EMPRESA DE Sistemag 1.161.616.121 1162.616.121)  1.161.616.120] 1.161.616.120
interadministrati TELECOMUNICACTONE
ki{o] S DE BDGOTA S.A, 1
LIQUIDADOQ a7 06/03/2013  |Otros servicios 06/10/2014 {900011K45 MANEIO TECNICO DE |Slstemas 5.691.540 5.691.54¢)] 5.691.528 5.691.528
INFORMACION S.A,
12
# EJECUCION 3239 23/12/ 2008  |Servicios 22/02/2009 (415920395 MARLA LORENA LOPEZ|Oficina Asasora 12.283.300 17.783 300 11.000.000 11,000.000
profesionales VENOEMIATI de Planeacion
1.283.300
# EJECUCION 3238 23/1272008 $ 22/02/2009 118385240 EDGAR ALFONSO Oficina Asesora 13.846.657 13,846.667 12,400.000 12,400.000
profesionales GONZALEZ SALAS de Planeacion
446.667
12/08/2010 |Servicios 26/01/2011 [80235585 DSCAR DAVID Grupo de 17.600.055, 17.600.055 17.463.388 17.493,388
profesionales CAMELO ROMERO Trabajo
Infraestructura 166,657
10/08/2010  |Servicios 09/01/2011 175600508 CARLOS HERNAN Grupo de 15,999,850 19.959.95¢ 18.589,951 18,599,951
profesionales GORDILLO Trabajo
CORREDOR Infraestructura 399.392
06/08/2010  |Servicios 27/02/2011 |79450280 HENRY GRANADOS Grupo de 13.824.000 13.824.000 13.747.200 13,747.200
profesionales ALDANA Trabajo
A Infraestructura 76.800
EIECUCION 16/11/2010 |Servicios 16/02/2011 84052122 HERNAN RAFAEL Histemas 5.700.060 5.700.060 5.573.392 5.573.392
profesionales LOPEZ QUINTERC
126.668
SUSPENDIDC 29/12/2011  |Servicios 30/04/2013 |80443815 SERGIO JOSUE PINTO |Grupo de 3,480,000 3.480.000 2.320.000] 2.320.000,
profesionales Trabajo
Infraestructura 1,160.000
TERMINADO 15/12/2011  [Servicios 06/02/2012 |50901749 SONIA NADIFZKA Grupo de 5.548.684 5.546.684, 4.906.672 4.906.672
profesionales NIETO RODRICUEZ  |Trabajo
Infraestructura 540.012
#| |TERMINADD 1430 25/11/2011 | Otros servicios 24/01/2012 |91515222 DIEGO MAURICIO Sistemas 3.400.000 3.400.000 1,190,000 1.150.000
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ 2.210.000
TERMINADOD 1428 24/11/2011  |Servicios 23/01/2012 (80239586 OSCAR DAVID Grupo de £400.000 5.400,000 6.186.667 6.186.667
profesionales CAMELO ROMERO Trabajo
Infraestructura 213333
TERMINADO 1417 21/11/2011 | Otros servicios 03/01/2012 (52816723 LEIDY ZAHIRA Oficing Asesora 2.200.000 2.200.000 2.050.000 2.050.000
FLORIAN D1AZ de Planeacion
150.000
=|  JTERMINADO 1415 21/11/2011  |Servicios 14/01/2012 (80003172 JOSE LENIN JIMENEZ |Grupo de 5.760.018 5.760.018 5.546.667 5.546.667
profesionales TRIANA Trabajo
Infraestructura 213.351
- TERMINADO 1330 02/11/2011 | Servicios 16/01/2012 |79938247 EDWIN ALEJANDRD  [Oficina Asesora 8.000.000 8.000.000 6.826.666 6.826.666
profesionales RAMIREZ LONDONC  |de Planeacion
1.173.334
TERMINADO 1328 02/11/2011  |Servicios 16/01/2012 (50875779 I5ABELA RAQUEL Dficina Asesora 8.750.000 8.750.000 8.749.959] 8.749.959
_| profesionales FERNANDEZ PEREZ  [de Planeacion .

2.537.523.089
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PASIVOS EXIGIBLES- SDAE

Identificacion Noembre de tercero No. . Ano Valor
tercero referencia
830057804 AVANTE SISTEMATIZANDD S.A. 2.431 2.009 354.960
900404027 CONSORCIO CAS 1.962 2.010 5.960,
800389013 CONSORCIO C & G CONSTRUCCIONES 1.699 2010 540.400.040
895999115 E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. 1.554 2.009 530.017
900389013 CONSORCHO C & G CONSTRUCCIONES 1.609 2.010 367.984.8980
79576109 NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA 1.883 2.010 1.237.704
800404027 CONSORCIO CAS 1,962 2.010 4.976.632
860029120 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS BOGOTADGC Y CUNDINAMARCA 1.883 2.010 30.495.483
79958879 FAUL GUTIERREZ QUIROGA 96 2.010 30.604.550Q
80238585 OSCAR DAVID CAMELO ROMERO 452 2.010 348.000
80239586 OSCAR DAVID CAMELO ROMERO 1.397 2.010 106.667
79576109 NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA 1.883 2.010 3.502.056
860029120 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS BOGOTAD G Y CUNDINAMARCA 1.883 2.010 23.067 594
300015583 COLOMBIANA DE SQOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A. 1.670 2.010 342.337
19130998 JUAN MANUEL CUBILLOS LOPEZ 99 2.010 107.668
80055795 NELSON JAVIER BAHAMON PARRADO 149 2.010 183.734
79450280 HENRY GRANADOS ALDANA 413 2.010 230.400
7369199 DAMASO ERLYN HERNANDEZ RIVAS 493 2.010 8.500.000
878940642 JONATHAN CARDENIO ENRIQUEZ VALENTIERRA 500 2.010 266.668
1015400289 YUDI PAQLA BERNAL MARIN 581 2.010 $2.000
79600508 CARLOS HERNAN GORDILLO CORREDOR 719 2.010 267.100
75450280 HENRY GRANADOS ALDANA 1380 2.010 75.800
79600508 CARLOS HERNAN GORDILLO CORREDOR 1.385 2.010 399.999
84092122 HERNAN RAFAEL LOPEZ QUINTEROD 1.853 2.010 126.668
19294775 EDUARDO RUEDA BILBAQ 356 2.011 4.479.993
830049959 SUNWARE LTDA 1.080 2.011 2.000
52816723 LEIDY ZAHIRA FLORIAN DIAZ 1.417 2.011 150.000,
899999115 E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. 1210 2.011 21
80003172 JOSE LENIN JIMENEZ TRIANA 375 2.011 320.000
80239588 OSCAR DAVID CAMELO ROMERQ 473 2.011 200.000
80003172 JOSE LENIN JIMENEZ TRIANA 1.415 2011 213.351
80239586 OSCAR DAVID CAMELO ROMERQ 1.428 2.011 213.333
79600508 CARLOCS HERNAN GORDILLO CORREDOR 19 2.011 253,334
13701419 DUVAN ALIRIQ LOPEZ CASTILLO 121 2.011 426.667
80012087 JOSE FERNEY MORA SUAREZ 381 2.011 300.000
800268471 DIEGO ESTEBAN PIZA OLARTE 388 2.011 320000
79450280 HENRY GRANADOS ALDANA 395 2.011 83.333
37245660 CARMEN DEBORA SANTAELLA VALENCIA 422 2.011 7.220.000
1026270589 ZOLIMA ALEJANDRA MONTES MORENO 458 2.011 5.500.000
91515222 DIEGO MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 745 2.011 113.333
50875779 ISABELA RAQUEL FERNANDEZ PEREZ 1.328 2.011 1
79998247 EDWIN ALEJANDRO RAMIREZ LONDONO 1.330 2.011 1.173.334
91515222 DIEGC MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1.430 2.011 2.210.000
50901749 SONIA NADIEZKA NIETO RODRIGUEZ 1.494 2.011 840.012
80443815 SERGIO JOSUE PINTO 1.513 2.011 1.160.000Q
52816723 LEIDY ZAHIRA FLORIAN DIAZ 15 2.012 100.000
899989115 E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A, 505 2012 1
80239586 OSCAR DAVID CAMELO ROMERO 32 2.012 213.333
900523070 CONSORCIO IPES 4 514 2.012 £.745.900
80012087 JOSE FERNEY MORA SUAREZ 4 2.012 7.100.000
79450280 HENRY GRANADOS ALDANA 30 2.012 166.669
23995902 LUZ ADRIANA VALERO VARELA 87 2012 200.000
797177486 MARTIN ALEXANDER CHACON SANCHEZ 77 2.012 15.050.000
BB0517395 FUMIGADORES DE COLOMBIA - FUMICOL LTDA 1.121 2.012 1.136.301
80174092 JORGE ERNESTO GUEVARA CUENCA 218 2012 3.186.667
52801139 MONICA PAQLA SANABRIA MORA 536 2012 2.566 667
80174092 JORGE ERNESTQ GUEVARA CUENCA 218 2.012 1.250.000
800537876 ITGOPSAS 1.489 2312 488.000
860517395 FUMIGADORES DE COLOMBIA - FUMICOL LTDA 1.675 2.012 1.051
900580256 UNION TEMPORAL V.| PLAZAS 1.707 2012 24.889.010
830060883 AMR INGENIERQS TECNICOS LTDA 1712 2012 28,862 170
900485688 CONSORCIO SANDOVAL ASOCIADOS IPES 1.512 2.012 41.499.Q00
500537876 ITGOPSAS 1.498 2012 10.488.000
20644513 MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ 1.709 2.012 19.113 382
800537876 ITGOP SAS 1.499 2012 7.256.000
79450280 HENRY GRANADOS ALDANA 973 2012 166.667
891501783 GAMMA INGENIEROS S.A. 1.020 2012 260
53178900 CLAUDIA PATRICIA CASTANO SERRATO 293 2012 1.633.334
19373984 DANIEL IGNACIO BRIJALDO ARIZA 48 2.012 126.622
900537876 ITGOPSAS 1.459 2.012 30.488.000
900011545 MANEJO TECNICO DE INFORMACION S A 97 2.013 3
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PASIVOS EXIGIBLES- SDAE

52328701 ASTRID CAROLINA CUBILLOS SANCHEZ 841 2.013 106.675
51672906 VILMA SOFIA CASSAB APONTE 1.735 2.013 14
900435708 OBRA ESTUDIO ARQUITECTURA S.A.S. 300 2.013 15.832
900435708 OBRA ESTUDIO ARQUITECTURA SAS. 300 2013 9.422.280
800011951 CENTRO NACIONAL DE CONSULLTORIA SA 1.727 2.013 62.158.600
830089201 SISTEMA ESTRUCTURAL MONOCLITICO LIMITADA 2072 2.013 77.337.902
19258585 ALBERTO CASTANEDA CORDY 674 2013 2.333.333
900540245 GLOBO SOLUCIONES JHOSAR S.A.S 1.328 2.013 1
1032446236 HEIDY BIBIANA PARDO MORENO 659 2.013 100.000
52801139 MONICA PAOLA SANABRIA MORA 536 2.013 933.333
889909115 E.5.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. 252 2.013 1
900542932 COMPARIA DE SERVICIDS AUTOMOTRICES SAS 2.091 2.013 95.075
900011545 MANEJO TECNICO DE INFORMACION S.A. 97 2.014 4
1062396549 ANGELICA SOFIA MEJIA GARRIDO 178 2.014 2.500.000
900157098 CSI CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENERIA EU 257 2.014 6.119.790)
900802991 UNION TEMPORAL LAS FLORES 544 2.014 8G7.574.148
79593430 SAID NAVI LAMK BELTRAN 68 2,014 266.667)
79051889 CARLOS ARTURO MONTENEGRO MORA 408 2.014 1.850.000
TOTAL 2.404.708.733
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SALDO PASIVOS SDAE
GENCIA Ol TE VALOR L CION A NOT
E5TA00 | e conTraTo(VICENCIA | TIPOLOGIA RCERO LOR NICIA MODIFICACIO VALOR TOTAL [VALOR EJECUCION VALOR PENDIENTE OTAS
SUSPENDIDO 257 Consultoria en interventoria [CSI §$ 50.998.240 § 10.199.648] $ 55.078.068 $6.119.790
CONSTRUGCIONES,
, PROCESO
SERVICIOS E
INGENERIA EU LIQUIDACION
2014
TERMINADO 544 Contrato de bra UNION TEMPORAL $897.574.145 $419.130.834 $ 1059295234 $ 057.405 746
LAS FLORES PROCESC.
2014 LIQUIDACION
TERMINADQ 550 Consultoria en intervenitoria ¢S] $ 49.383.001 $ 16.481.200 $ 59.258.750 $6.584.421
GCONSTRUCCIONES, PROCESO
SERVICIOS £ LIQUIDACION
INGENERIA EU
2014
TERMINADO ) Servicios profesionales SAID NAVI LAMK $ 12.000.000 50 $11.732.333 $ 266.667]
2012 BELTRAN PASIVO
PASIVO CPS $ 266.667
RESERVA OBRA $263.994.167
PASIVO OBRA $6.119,.790
$6.386.457
ANO TOTAL PASIVO | CONTRATOS
2009 $ 75.269.956 5
2010 $59.733.336 10
2011 $70.024.204 16
2012 $ 64.583.336 10
2013 $ 79.877.910 4
2014 $ 6.386.457 4
TOTAL $ 355.875.199 49
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\3, ANEXO 3: EVALUACION / SEGUIMIENTO ) P
A LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION agregar siets | agraqen Couse
DEPENDENCIA:  SUBDIRECCICN DE DISERIC Y ANALISIS ESTRATEGICO AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO
COoDIGO
PROYECTO DE INVERSION 611 Fortalecimiento Institucional
EJECUCION PRESUPUESTAL Y
AVANCE FISICO CONTRACTUAL
META
EJECUTADO CANTIDAD VALOR
2016 30-jun-16 (MILLONES DE PESOS)
META,
CUATRENIO 100 TOTAL 7 $ 745,0
Cumplir 100% del cro de 3
. piir 0% ce! Cronagrama de 2 N REGISTRO &
implementacién de la Norma Técnica Distrital | AVANCE 2015 66 2 23 15 - PPTAL 7 $745,0 o
del Sistema Integrado de Gestidn NTD-$IG ® T} =
001:2011 < -
AVANCE 3
ACUMULADO 81 m. ACTA DE 7 $745,0 M,
2016 = INICIO bt
~t

OBSERVACIONES

De conformidad con el reporte del avance del plan de accidn del SIG, elaborade por |a SDAE, al mes de mayo reporta un avance del 15,28% .Se evidenciaron
avances en la contruccidn del normagrama; en |a formulacién de los proyectos de inversion; en el establecimiento en los proyectos estratégicos del sector; en
ei manual del Sistema integrado de gestion; en la metodologia para |a refefenciacion competitiva y en ei estudio del clima organizacional. Hubo avances bajos
o nulos, en el manual de contratacion, en el procedimiento para la medicion de ia satisfaccién de usuarios y partes interesadas; en el plan de incentivos; en el
codigo de ética y en el documento del Sistema de seguridad y salud ocupacional. Para el periodo se registraron 7 contratos del proyecto 611 por valor de $
745 millones, de estos 1 contrato interadministrativo con |z ETB por $ 484 millones; otro contrato de operacion y mantenimiento del sistema de Informacién
GOOBY (antiguo SIAFI) por $ 110 millones; v los 5 contratos restantes de prestacion de servicios , uno de apoya y 4 profesionales por valor de S 151 millones.
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H ANEXO 3: EVALUACION / SEGUIMIENTO o o
A LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISENO ¥ ANALISIS ESTRATEGICO AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO
CODIGO
PRCYECTOQ DE INVERSION 947 Fortalecimiento de la participacion ciudadania y de la cultura de la legalidad
EJECUCION PRESUPUESTAL Y
AVANCE FiSiCO CONTRACTUAL
META
EJECUTADO VALOR
2016 30-jun-16 CANTIDAD {MILLONES DE PESCS)
META
CUATRENIO 3 TOTAL 0 $0,0
i fencias pabli ieiG g REGISTRO
Realizar 3 audiencias publicas de rendicion de AVANCE 2015 3 m 0 0 AL 0 $0,0
cuentas =
AVANCE "
ACUMULADO 3 w ACTA DE 0 S0,0
2016 S INICIO
OBSERVACIONES
En el periodo referido no se adelanté ninguna actividad relacionada con el proyecto 947, debido a que la meta se cumpalié a 31 de diciembre de 2015.
Tampoco se reporta contratacién relacionada al oroyecto,

CODIGO
PROYECTO DE INVERSION 947 Fortalecimiento de la participacion ciudadana y de Ja cultura de {a legatidad
EJECUCION PRESUPUESTAL Y
AVANCE FISICO CONTRACTUAL
META
PROG EJECUTADO CANTIDAD VALOR
2016 30-jun-16 (MILLORES DE PESDS)
META
CUATRENIO 404 TOTAL o $0,0
Wo REGISTRO
2 1S
Formar 404 Veedores ciudadanos AVANCE2015 | 390 v 14 18 = PPTAL 0 50,0
_—
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AgregarMeto | Agregor Causa
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE BISERQ Y ANALISIS ESTRATEGICO AUDITOR: FABIC ALBERTO SALAZAR MACHADO
AVANCE “H_\
®
ACUMULADO [N m Jn_”,_ﬁp_cm 0 $0,0
2016 bl Icio
OBSERVACIONES

No se presentaron actividades en el per
de 14 Veedores programados, se formaron 18, Sobre la me

ejecucion del 101 %.

iodo sobre la formac

ion de Veedores, va que la meta se cumplié en el reporte de) mes de marzo para la vigencia 2016,
ta general del cuatrenio de 404 programados, se formaron 408 Veedores, io que equivaie a una
De igual forma no se registro ninguna contratacién relac

7 .

ionados con el provecto.

CAUSAS IDENTIFICADAS

Subsistemas,

CAUSA Falta de prevision y/o omisién de actividades y/o indisponibilidad de recursos
RELACIONADA Gestién_Fisica CAUSA: (fisicos, tecnolégicos, humanos) previos y necesarios para el desarroilo del
CON; producto y/o prestacion del servicio
DESCRIPCION RECOMENDACIONES

La meta 1 del proyecto 611 no se cumplié debido a que no fue prioridad el SIG para
administracién y se programeé un registro muy alte para el Gltimo semestre; de otra parte no hubao|dar cumplimiento a ja implementacion. Por otro lado designar a los servidores
continudad con los servidores que estaban desarrollzndo aclividades para ef avance de algunos encargados de los Subsistemas en las diferentes Subdirecciones, y que tengan

la nuevalDesarrollar un plan de chogue, lineado con los requerimientos de |a nerma, para

continuidad en el procesa.
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