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PARA: HENRY IVAN MATALLANA TORRES, Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones
DE: ANDRES PABON SALAMANCA, Asesor Control Interno

ASUNTO: Resultados del analisis al proceso de liquidacion Contrato 325/2015,
respuesta oficio con radicado IPES No. 00110-817-000509

Respetado doctor Matallana:

Bajo el rol de evaluacién y seguimiento de la Asesoria de Control Interno, y teniendo
en cuenta que dentro de sus objetivos se encuentra definir y aplicar medidas para
prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la
organizacion y que puedan afectar el logro de sus objetivos, y en atencién a su
solicitud de orientacién y acompafiamiento para proceder a la liquidacion del
contrato 325 de 205, esta dependencia hace un panorama general del contrato asi:

1. EL contrato de compra venta celebrado entre el IPES y BRANDS &
COMUNICATIONS SAS, fue celebrado el dia 27 de octubre de 2015, por un
periodo inicial de seis meses y un presupuesto de $140.516.672.

2. La ejecucion del contrato inicio el 3 de noviembre, terminando su ejecucién
en mayo 2 de 2016, o antes al agotar la entrega de los elementos y de los
respectivos compromisos del contratista.

3. Se practicé una adicion por $7.718.448 el 9 de diciembre de 2015

4. La ficha técnica del proceso contiene la relacion de los bienes que se deben
suministrar.

De la revision de los documentos contractuales se observé lo siguiente:

- El informe de actividades de la cuenta de cobro No. 1 no cuenta con firma
del contratista, e igualmente dicho documento genera confusiones teniendo
en cuenta que el periodo del informe comprende el mes de noviembre de
2015, y alli se incluye el valor de la adicién la cual se realizd el 9 de
diciembre de 2015.

- Se observa al interior de la carpeta varias certificaciones suscritas por el
supervisor respecto del cumplimiento del contratista con la entrega de los
elementos que presentan diferencias entre ellas.
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- Se evidencia la entrega de los mismos a excepcion de 2000 unidades de
periddico tabloide impreso en papel extra blanco de 115 grs...

- lgualmente se observa al interior de la carpeta varias certificaciones
suscritas por el supervisor respecto del cumplimiento del contratista, sin
embargo, con informacién inconsistente entre las mismas. Por lo cual seria
necesario:

a) Verificar si en el acta de entrega del cargo el supervisor de ejecucidn
hizo alguna manifestacion al respecto, o

b) Solicitarle al supervisor de ejecucién que proceda a aclarar dicha
situacion.

Por lo tanto, esta Asesoria recomienda que se verifiquen los anteriores aspectos de
ejecucion, que le podrian generar inconvenientes para la liquidacién.

Respecto al manejo de bienes y elementos adquiridos, aspecto que no afecta el
proceso de liquidacién del citado contrato, es importante que se tomen acciones
correctivas y de mejora para las futuras compras de elementos que atafien a la
Oficina de Comunicaciones, referente a los mecanismos de control utilizados para la
entrega de dichos elementos, considerando el previo ingreso al almacén de la
Entidad.

Para el caso en concreto, solicitamos se precise si cuentan con otros mecanismos
que permitan evidenciar la entrega de los elementos adquiridos, de lo contrario, le
recomendamos solicitar aclaraciones de quien realizaba la administracién y custodia
de los mismos con el fin de evidenciar la entrega o gestién realizada sobre la
totalidad de dichos elementos/bienes, e informarnos al respecto para realizar los
correspondientes tramites administrativos de rigor.

Cordialimente, T

Elaborado por: Dalle Johana Molina Pava Profesional Control Interngy

FO-069 Pagina3de 3
V-06

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2

F 4
Tel. 2976030 Telefax
zo76054 s0GO

www. ipes.gov.co MEJOR PARA TODOS




