
Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

0200-Instituto para la Economia Social

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

1 - Bogotá avanza en su seguridad $8.021,17 $5.619,68 59,97%85,59%$9.371,20

5 - Espacio público seguro e inclusivo $8.021,17$9.371,20 85,59% 59,97%$5.619,68
1968 - Intervenir y organizar 16 Zona(s) de aglomeración de venta informal
para contribuir a la organización del espacio público en la ciudad, para el
fortalecimiento del tejido productivo y la inclusión social en los corredores
críticos, en la séptima, el 20 de Julio, entre otros

$8.021,17 $5.619,68$9.371,20 59,97%85,59%

Indicador(es)

(S) 3890 - Número de zonas de aglomeración de venta informal intervenidas para contribuir a la organización del espacio público en la ciudad

2024 1,00 N/A2,00 100,002,00

2025 5,00 82,145,00 75,003,75

2026 5,00 N/A5,00 0,00

2027 5,00 N/A4,00 0,00

Al plan de desarrollo: 35,9416,00 5,75Total 16,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

El desarrollo de las intervenciones requiere de procesos complejos de articulación institucional, validaciones técnicas y concertación social con actores territoriales, lo que implica una planeación rigurosa y tiempos administrativos ajustados a las particularidades
de cada zona.

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de la meta establecida, se ha fortalecido la capacidad operativa y técnica del equipo a través de la suscripción de una alianza interinstitucional orientada a aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y
financieros para la implementación de una nueva gestión del espacio público y de la oferta institucional dirigida a las ventas informales. Esta estrategia, enmarcada en las orientaciones del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, ha permitido
estructurar cronogramas detallados de intervención por zona y mantener una coordinación permanente con entidades del sector y aliados estratégicos.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el tercer trimestre de 2025, el Instituto para la Economía Social – IPES ha alcanzado un avance acumulado de 3.75 zonas de aglomeración intervenidas, lo que representa un cumplimiento del 75¿% frente a la meta programada para la vigencia, que
corresponde a cinco (5) zonas.
Este resultado se ha logrado a través del desarrollo progresivo de intervenciones integrales bajo la metodología OASIS (Observación, Análisis, Socialización, Implementación y Sostenibilidad), que orienta las acciones institucionales en los principales corredores
críticos de la ciudad.

Se fortaleció la gestión territorial mediante la elaboración e implementación de planes de intervención en zonas estratégicas como Calle 76, Lourdes, 20 de Julio, Plaza de las Américas y La Concordia. Adicionalmente, se desarrollaron acciones de preparación para
la implementación del protocolo de aprovechamiento económico del espacio público en la Carrera Séptima, incorporando componentes de sostenibilidad y participación social.
Se puso en marcha el modelo de “megarutas territoriales”, que garantiza presencia institucional intensiva durante siete días continuos en cada zona priorizada. Esta intervención permitió realizar más de 6.700 atenciones integrales a vendedores informales,
facilitando el acceso a servicios sin afectar sus actividades económicas.

Entre los servicios brindados se incluyen:
-        Atención psicosocial
-        Talleres de resolución de conflictos
-        Orientación laboral y de empleabilidad
-        Registro y caracterización (HEMI)
-        Jornadas pedagógicas
-        Sensibilización territorial y socialización de protocolos

Estas acciones se desarrollaron en articulación con entidades del Distrito y aliados estratégicos, incluyendo Alcaldías Locales, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de la Mujer, SENA, Colpensiones,
entidades financieras y entidades del sector cultural, generando una oferta de servicios diversa y coordinada.

7958-Aprovechamiento del espacio público donde converge la población vendedora
informal para fortalecer la economía social. Bogotá D.C. 85,59% $5.619,68$9.371,20 59,97%$8.021,17

75,00%0,751,00 1,00 100,00%Magnitud:Suma

1 - Implementar 4 Plan(es) de intervención de las
zonas de aglomeración en el espacio público de
la ciudad teniendo en cuenta las problemáticas
asociadas con seguridad, afectación del espacio
público y zonas de peatonalización,
contribuyendo al programa espacio público
seguro e inclusivo.

$3.216,67 70,02%$2.445,0092,11%$3.492,03Tipo de anualización Recursos $:

100,00%3,003,00 3,00 100,00%Magnitud:Constante

2 - Realizar 3 Acción(es) de sostenibilidad
dirigidas a los vendedores informales ubicados
en las zonas de aglomeración contribuyendo a la
autorregulación y corresponsabilidad con la
ciudad.

$4.461,10 53,38%$2.954,7580,59%$5.535,77Tipo de anualización Recursos $:

71,00%1,422,00 2,00 100,00%Magnitud:Suma

3 - Gestionar 7 Alianza(s) que faciliten el
relacionamiento público - privado, en función de
atender las necesidades de la población
vendedora informal en el espacio público.

$343,40 64,04%$219,93100,00%$343,40Tipo de anualización Recursos $:

2 - Bogotá confía en su bien-estar $21.455,78 $11.411,26 35,52%66,78%$32.127,10

8 - Erradicación del hambre en Bogotá $21.455,78$32.127,10 66,78% 35,52%$11.411,26
1995 - Intervenir 7 Plaza(s) Distritales de Mercado con el propósito de
impulsar el turismo y el fortalecimiento económico $1.604,43 $687,82$2.740,81 25,10%58,54%

Indicador(es)
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

0200-Instituto para la Economia Social

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

(S) 3917 - Número de Plazas Distritales de Mercado promovidas para el turismo y el fortalecimiento económico

2024 1,00 N/A1,00 100,001,00

2025 2,00 66,672,00 50,001,00

2026 2,00 N/A2,00 0,00

2027 2,00 N/A2,00 0,00

Al plan de desarrollo: 28,577,00 2,00Total 7,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se han presentado retrasosRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se formuló la proyección de actividades para las dos plazas de mercado a intervenir  (La Perseverancia y 12 de Octubre)  y la tercera a mantener (La Concordia).
Se vienen articulando los recorridos turísticos y se viene realizando una articulación con el IDT.
Se gestionó un recorrido el 18 de julio con turistas extranjeros para la plaza de mercado 12 de Octubre con un minicurso en el centro de innovación gastronómica con las cocineras de la propia plaza, enseñándoles la preparación del Ajiaco Santafereño,
comprando ingredientes en la  plaza. Participaron 10 turistas de diversos países.
En el mes de agosto se realizó un recorrido turístico en la Plaza de Mercado La Perseverancia con turistas nacionales con enfoque gastronómico, con la participación de 15 personas. Igualmente, en el mes de septiembre se realizó otro recorrido en esta PDM con la
participación de 10 turistas nacionales que viven en el exterior.

- Se diseñó el plan de mercadeo en el que se impulsan turísticamente a 2 plazas más, La Perseverancia y 12 de Octubre, además de La Concordia.
- Se trabaj articuladamente con el IDT para la promoción de las plazas turísticamente.
- Se han realizado 3 recorridos turísticos en los cuales se han diseñado actividades de involucramiento activo con la gastronomía local de las plazas.

7956-Administración y Fortalecimiento de las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá D.C. 58,54% $687,82$2.740,81 25,10%$1.604,43

75,00%3,004,00 4,00 100,00%Magnitud:Suma

1 - Realizar 14 Actividad(es) de fortalecimiento
comercial y empresarial para incrementar la
Participación de las PDM como escenarios
turísticos con actividades como festivales
gastronómicos, festival de hierbas, vitrinas
comerciales, eventos de ciudad, entre otros.

$963,33 24,05%$445,0052,07%$1.850,16Tipo de anualización Recursos $:

76,00%3,044,00 4,00 100,00%Magnitud:Suma

2 - Realizar 14 Estudio(s) de volúmenes,
Comparativo de precios y Percepción de clientes
para identificar la participación de las PDM en el
abastecimiento alimentario de la ciudad

$641,10 27,26%$242,8271,98%$890,65Tipo de anualización Recursos $:
1996 - Intervenir la infraestructura de 17 Plaza(s) Distritales de Mercado en
Mantenimiento Embellecimiento y/o reforzamiento estructural $6.229,48 $2.163,45$11.166,47 19,37%55,79%

Indicador(es)

(K) 3918 - Número de Plazas Distritales de Mercado intervenidas en mantenimiento embellecimiento y/o reforzamiento estructural

2024 17,00 N/A17,00 76,4713,00

2025 17,00 78,9717,00 81,4713,85

2026 17,00 N/A17,00 0,00

2027 17,00 N/A17,00 0,00

Al plan de desarrollo: 39,49

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. El seguimiento constante y la gestión oportuna de los recursos y actividades han permitido cumplir con los plazos previstos,
garantizando la efectividad de las acciones programadas.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Logros: a corte 30 de septiembre se realizó la intervención en el mantenimiento en las siguientes 12 Plazas Distritales de mercado:
Concordia, 12 de octubre, 7 de agosto, Santander, Ferias, las Cruces, Samper Mendoza, Perseverancia, 20 de julio, Restrepo, Kennedy y San Carlos.

Así mismo, se avanzó con el reforzamiento de las Plazas Distrital de Mercado:
•        Fontibón avance de 18.7% Total 46.7%
•        Quiriguá avance de 25.4% Total 89.4%
•        Trinidad galán avance del 34% Total 49.1%
El porcentaje reportado de los reforzamientos corresponde al avance de obra el cual se encuentra soportado en las actas de comité de seguimiento a obra.

Impactos y beneficios: Las intervenciones de mantenimiento y reforzamiento en las Plazas Distritales de Mercado han mejorado la seguridad, funcionalidad y condiciones de estos espacios, beneficiando tanto a comerciantes como a usuarios. Estas acciones
fortalecen el abastecimiento local, impulsan la economía popular, promueven la recuperación del espacio público y contribuyen a la preservación del patrimonio cultural de la ciudad, generando así entornos más seguros, accesibles y dignos para la ciudadanía.

7954-Mantenimiento para fortalecer la infraestructura a través de mantenimiento preventivo,
correctivo, Embellecimiento y/o reforzamiento estructural de las Plazas Distritales de
Mercado de Bogotá D.C.

55,79% $2.163,45$11.166,47 19,37%$6.229,48

70,73%0,871,23 1,23 100,00%Magnitud:Suma
1 - Implementar 4 Plan(es) de intervención a la
infraestructura de las Plazas Distritales de
Mercado.

$6.222,64 21,44%$2.156,6161,87%$10.056,95Tipo de anualización Recursos $:
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en
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La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según
desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

0200-Instituto para la Economia Social

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

55,00%0,551,00 1,00 100,00%Magnitud:Suma

2 - Implementar 4 Plan(es) de intervención para el
embellecimiento en sus diferentes Plazas
Distritales de Mercado.

$6,84 0,62%$6,840,62%$1.109,52Tipo de anualización Recursos $:
1997 - Realizar 2 Acción(es) permanentes para la operatividad de las plazas
distritales de mercado, así como, actualizar el inventario de los puestos
habilitados para la comercialización de los vivanderos

$13.621,87 $8.559,99$18.219,82 46,98%74,76%

Indicador(es)

(K) 3919 - Porcentaje de avance en el fortalecimiento de las Plazas Distritales de Mercado en funcionamiento

2024 2,00 N/A2,00 100,002,00

2025 2,00 90,002,00 80,001,60

2026 2,00 N/A2,00 0,00

2027 2,00 N/A2,00 0,00

Al plan de desarrollo: 45,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se han presentado retrasosRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se inició el proceso de planeación 2025, cumpliendo con el funcionamiento de elementos, como administración, vigilancia y aseo, los cuales se firmaron en el mes de abril.

Se elaboraron los reportes de causación del uso y ocupación mensual a septiembre, la cual se mantiene en el 72,4%

Se tiene contratado solo el 50% del personal administrativo de las plazas de mercado, dada la coyuntura de contratación.

Se firmó el Memorando de Entendimiento con la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual tiene por objeto  que puedan ir a las plazas para incentivar a que se inscriban y/o actualicen información, y en contraprestación, las plazas de mercado podrán participar en
sus ferias. La firma se realizó en el mes de julio y el acto protocolario en el mes de agosto. Actualmente, se estableció  un comité para articulación de actividades.

El festival del Arroz se realizó en mayo en asocio con la Embajada de Japón, Fedearroz y Vanti en 12 plazas (12 de octubre, 20 de julio, 7 de agosto, Restrepo, Fontibón, Concordia, Perseverancia, Cruces, Ferias, Samper Mendoza, Santander y Triinidad Galán.
Adicionalemnete se contó con la participación de la Plaza de Paloquemao y Las Flores. Se vendieron 8.360 platos equivalente a 225.720.000. Total restaurantes participantes: 82.

Se han hecho los acercamientos con el Concejo de Bogotá para la modificación de las fechas de FritangaFest, dado que esta actividad responde a un Acuerdo Distrital, con el fin de pasarlo para agosto y no en octubre, porque económicamente no es tan efectivo
al coincidir con la semama de receso. Mientras se concilia con el Concejo, se tomó la decisión de organizar dos festivales de fritangafest: uno en agosto y otro en octubre. El del mes de agosto se realizó entre el 7 y 10 de agosto, con la participación de 12 plazas
distritales de mercado, 18 piqueteaderos y restaurantes tradicionales, 3 emprendimientos rurales y 2 puntos comerciales del IPES. En total, se vendieron 29.326 combos para un recaudo de $733.150.000. Se contó con la participación de 70 comercios. El Fritanga
Fest del mes de Octubre se realizará el 4 y 5 de octubre.

Para el día de la madre se realizaron diferentes actividades culturales y actos de reconocimiento a las madres vivanderas y comerciantes de las plazas distritales de mercado. No se hizo actividad en el marco del día del padre, dado que como parte del patrimonio
inmaterial de las plazas solicitado por comerciantes, vivanderos y vivanderas, se celebró el Día de la Virgen del Carmen, patrona de las plazas y los transportadores. Se realizaron diferentes promociones en el marco de esta celebración en cada una de las plazas
distritales de mercado.

 - Se mantiene la ocupación en el 72,4%
- Se alcanzó una participación en volúmenes del 6% frente a Corabastos.
- Se firmó memorando de entendimiento con la Cámara de Comercio de Bogotá.
- Se realizó el Festival del Arroz con ventas superiores a los $225 Millones.
- Se realizó el Fritanga Fest con ventas superiores a los $733 Millones.

7956-Administración y Fortalecimiento de las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá D.C. 74,76% $8.559,99$18.219,82 46,98%$13.621,87

100,00%19,0019,00 19,00 100,00%Magnitud:Constante
3 - Administrar 19 Plaza(s) Distritales de mercado
según el modelo de gestión y administración.

$13.401,38 47,38%$8.527,7674,45%$17.999,33Tipo de anualización Recursos $:

75,00%9,0012,00 12,00 100,00%Magnitud:Suma
4 - Realizar 42 Fortalecimiento(s) psicosociales y
de bienestar dirigido a los comerciantes y sus
familias.

$220,49 14,62%$32,23100,00%$220,49Tipo de anualización Recursos $:

3 - Bogotá confía en su potencial $13.800,68 $5.963,24 34,74%80,40%$17.165,61

19 - Desarrollo empresarial, productividad y empleo $847,05$897,67 94,36% 59,96%$538,21
2125 - Formar 13000 Persona(s) en habilidades blandas promoviendo la
inclusión de mujeres, jóvenes, personas mayores de 50 años $129,60 $87,52$151,72 57,69%85,42%

Indicador(es)

(S) 4047 - Personas formadas en habilidades blandas

2024 83,00 N/A83,00 100,0083,00

2025 212,00 88,14212,00 83,49177,00

2026 243,00 N/A243,00 0,00

2027 262,00 N/A262,00 0,00

Al plan de desarrollo: 32,50800,00 260,00Total 800,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. El seguimiento constante y la gestión oportuna de los recursos y actividades han permitido cumplir con los plazos previstos,
garantizando la efectividad de las acciones programadas.

Retrasos y soluciones:
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Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

Avances y Logros: Se avanzo en dos (2) Rutas de Orientación para el Trabajo bajo la estrategia “Creando Oportunidades: Habilidades para el Mañana”, desarrolladas en la Alcaldía Local de Chapinero y en la Casa de Participación de la Localidad de Bosa, con el propósito de
fortalecer las habilidades blandas de los participantes e impulsar sus oportunidades de inserción productiva.

Se logro la implementación de las Rutas de Orientación para el Trabajo, logrando la atención a los grupos de valor y fortaleciendo sus habilidades blandas. En este proceso, se expidieron y enviaron constancias a los participantes, garantizando así la continuidad
del acompañamiento y el cumplimiento de los compromisos establecidos.

7950-Fortalecimiento de la ruta de formación integral y orientación para el empleo para los
vendedores de la economía informal de Bogotá D.C. 85,42% $87,52$151,72 57,69%$129,60

100,00%212,00212,00 212,00 100,00%Magnitud:Suma

2 - Formar a 800 Vendedor(es) de la economía
informal y sus familias en habilidades blandas a
través de la Ruta de Orientación para el empleo
del IPES.

$129,60 57,69%$87,5285,42%$151,72Tipo de anualización Recursos $:
2133 - Lograr 62500 Certificación(es) en formación para el trabajo y/o
competencias en habilidades laborales específicas de acuerdo con la
dinámica del mercado laboral y las necesidades para el cierre de brechas de
talento humano, promoviendo la inclusión de mujeres, jóvenes y personas
mayores de 50 años

$717,45 $450,69$745,95 60,42%96,18%

Indicador(es)

(S) 4055 - Certificaciones en formación para el trabajo y/o competencias en habilidades laborales generadas

2024 249,00 N/A249,00 100,00249,00

2025 635,00 86,31635,00 80,94514,00

2026 729,00 N/A729,00 0,00

2027 787,00 N/A787,00 0,00

Al plan de desarrollo: 31,792.400,00 763,00Total 2.400,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. El seguimiento constante y la gestión oportuna de los recursos y actividades han permitido cumplir con los plazos previstos,
garantizando la efectividad de las acciones programadas.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el presente período se avanzó en la emisión de certificados por parte del SENA, correspondientes a las Rutas de Formación en Manipulación de Alimentos y Sistemas Básicos, así como por parte de la Red de Universidades REDU en la Ruta de Formación
en Comportamiento Emprendedor. Asimismo, se logró realizar la convocatoria en las 19 Plazas Distritales de Mercado para la Ruta de Formación en Manipulación de Alimentos en la industria de cárnicos, curso que se desarrolló de manera virtual.

Vendedores de la economía informal y comerciantes fueron cualificados en diversas áreas de formación, entre ellas Manipulación de Alimentos, Sistemas Básicos y Comportamiento Emprendedor, así como en Marketing Digital, Mercadeo y Comunicaciones,
fortaleciendo sus capacidades técnicas y empresariales para mejorar sus oportunidades en el mercado.

7950-Fortalecimiento de la ruta de formación integral y orientación para el empleo para los
vendedores de la economía informal de Bogotá D.C. 96,18% $450,69$745,95 60,42%$717,45

91,81%583,00635,00 635,00 100,00%Magnitud:Suma

1 - Certificar 2400 Vendedor(es) de la economía
informal y sus familias en competencias
específicas y habilidades laborales.

$717,45 60,42%$450,6996,18%$745,95Tipo de anualización Recursos $:

20 - Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente $12.953,63$16.267,94 79,63% 33,35%$5.425,03
2137 - Atender al menos 2000 Persona(s) con alternativas de
aprovechamiento económico del espacio público incluyendo también las
relacionadas al sistema de transporte de la ciudad

$10.858,84 $4.705,86$13.996,12 33,62%77,58%

Indicador(es)

(S) 4059 - Número de personas con alternativas de aprovechamiento económico del espacio público

2024 200,00 N/A209,00 100,00209,00

2025 500,00 78,56500,00 69,60348,00

2026 600,00 N/A600,00 0,00

2027 700,00 N/A691,00 0,00

Al plan de desarrollo: 27,852.000,00 557,00Total 2.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

El proceso de asignación de espacios y la participación en las ferias implica una serie de procedimientos administrativos y logísticos que requieren tiempos definidos para su correcta ejecución. Esto incluye la identificación, caracterización, validación y asignación
formal de las personas beneficiarias, así como la articulación con otros actores en algunos eventos o espacios.

La entidad ha mantenido la continuidad operativa del programa de aprovechamiento económico a través de la planificación de ferias, el fortalecimiento del acompañamiento a los beneficiarios, y la articulación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de
la meta.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el periodo reportado, el Instituto para la Economía Social (IPES) ha atendido a 488 personas mediante la asignación de alternativas de aprovechamiento económico del espacio público, lo que representa un 24,4¿% de avance frente a la meta establecida
para el cuatrienio (2.000 personas) y del 70,0% de avance frente a la meta programada para la vigencia (500 personas).

Las alternativas de aprovechamiento económico asignadas se han materializado a través de diferentes mecanismos validados institucionalmente, entre los que se destacan:

1. Mobiliario semiestacionario.
2. Ferias Institucionales permanentes, con especial énfasis en los puntos de Calle 24 y Las Aguas.
3. Ferias de temporada Manos que transforman, Asolourdes, Asobolibreros, Pablo VI, Memoria víctimas, Fe y tradición, Madres 170, Venecia Madres, LGBTI - Flores, Festival de la Lechona, Festival de Verano, y Festival de Postre y Pan.

Este avance también representa el resultado de la disposición de recursos humanos, técnicos y presupuestales por parte de la entidad, que permiten ofrecer condiciones adecuadas para que las personas puedan acceder y beneficiarse de estas alternativas de
generación de ingresos.
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Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

7934-Implementación de la Política Pública Distrital de Vendedoras y Vendedores
Informales. Bogotá D.C. 77,58% $4.705,86$13.996,12 33,62%$10.858,84

48,82%11.717,0024.000,00 24.000,00 100,00%Magnitud:Suma

1 - Adelantar 50000 Registro(s) , identificaciones,
caracterizaciones, y/o actualizaciones de datos
de vendedores informales para su
reconocimiento y vinculación a bienes y servicios
institucionales

$1.500,27 75,83%$1.137,67100,00%$1.500,27Tipo de anualización Recursos $:

89,70%897,001.000,00 1.000,00 100,00%Magnitud:Suma

2 - Disponer de 4000 Alternativa(s) comerciales
y/o acciones para la generación de ingresos de
vendedoras y vendedores informales

$9.358,57 28,56%$3.568,1974,89%$12.495,85Tipo de anualización Recursos $:
2140 - Ejecutar 10 Producto(s) definidos en el plan de acción de la Política
Pública Distrital de Vendedoras y Vendedores Informales establecidos para
el cuatrienio

$476,03 $211,45$476,03 44,42%100,00%

Indicador(es)

(K) 4062 - Porcentaje de avance en la ejecución de los productos definidos en el plan de acción de la Política Pública Distrital de Vendedoras y

2024 10,00 N/A10,00 100,0010,00

2025 10,00 87,5010,00 75,007,50

2026 10,00 N/A10,00 0,00

2027 10,00 N/A10,00 0,00

Al plan de desarrollo: 43,75

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Durante el periodo de seguimiento no se registran retrasos significativos que comprometan la ejecución de los productos priorizados del plan de acción de la política pública. No obstante, se presentaron algunas dificultades asociadas a la disponibilidad oportuna
de información por parte de ciertas dependencias responsables, lo que ha afectado parcialmente la consolidación y validación de avances.
Adicionalmente, algunos productos se encuentran en revisión técnica conforme a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), en el marco del proceso de depuración CONPES, lo cual podría implicar ajustes en su formulación, avance y reporte.
Estas situaciones están siendo gestionadas por las áreas responsables para garantizar la trazabilidad técnica, la formalización de avances y el cumplimiento de las metas establecidas.

Con el fin de mejorar el seguimiento y ejecución de los productos priorizados, se ha reforzado el acompañamiento técnico a las áreas responsables, promoviendo la consolidación oportuna de la información y la designación de enlaces operativos por producto. Se
han activado mecanismos internos para agilizar la validación de entregables y, frente al proceso de depuración CONPES, se adelanta revisión conjunta con las áreas misionales para ajustar productos sin comprometer su trazabilidad.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, el Instituto para la Economía Social (IPES) avanzó en la ejecución de los productos contemplados en el plan de acción de la Política Pública Distrital de Vendedoras y Vendedores Informales (CONPES D.C. 32 de
2023), en cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. A la fecha, se reporta el desarrollo en los 10 productos, con avances diferenciados por producto. Se destacan como logros significativos:

Cumplimiento de lo programado en el plan de acción de la Política Pública Distrital de Vendedoras y Vendedores Informales para cuatro (4) productos priorizados, conforme al siguiente detalle:

1.1.4 – Alternativas comerciales para personas adultas: Se registra un cumplimiento del 100¿%, con 68 personas adultas mayores vinculadas a alternativas de generación de ingresos. La verificación de los registros ha sido validada por la Subdirección de Gestión
de Redes Sociales e Informalidad, en concordancia con las metas establecidas para la vigencia.

1.1.12 – Registro, identificación y caracterización de vendedores informales: La meta programada para la vigencia en el plan de acción corresponde a 3.200 registros. A la fecha, se reportan 11.717 procesos de registro, identificación y caracterización ejecutados.
Se evidencia un cumplimiento superior a la meta proyectada, razón por la cual se encuentra en análisis y validación por parte de la dependencia misional competente con el fin de ajustar el producto dentro del plan de acción, conforme a los procedimientos de
modificación.

1.2.4 – Talleres de orientación para el empleo para vendedores(as) informales de la economía popular y sus familias: Se ha logrado un cumplimiento del 100¿% de la meta programada para la vigencia. Las actividades fueron desarrolladas bajo responsabilidad de
la Subdirección de Formación y Empleabilidad, y se cuenta con la respectiva certificación de beneficiarios.

2.1.7 – Lineamientos para la organización y regularización de la venta informal: Se alcanza un cumplimiento del 100¿%, sustentado en la aprobación formal por parte de la Comisión Intersectorial del Espacio Público – CIEP de los protocolos de aprovechamiento
económico del espacio público y lineamientos para ferias temporales, en el marco de la regulación de la actividad de ventas informales.

A la fecha, se presenta un avance estimado del 75¿% en el cumplimiento de los 10 productos priorizados dentro del plan de acción de la Política Pública Distrital de Vendedoras y Vendedores Informales, correspondiente a la vigencia 2025. Cuatro de estos
productos presentan cumplimiento total (100¿%), tres productos se encuentran con avances superiores al 70¿%, dos productos muestran avances entre el 40¿% y el 50¿%, y solo un producto presenta avance parcial inferior al 40¿%.

7934-Implementación de la Política Pública Distrital de Vendedoras y Vendedores
Informales. Bogotá D.C. 100,00% $211,45$476,03 44,42%$476,03

75,00%0,751,00 1,00 100,00%Magnitud:Suma

3 - Realizar 4 Informe(s) de seguimiento a la
implementación de la Política Pública Distrital de
Vendedoras y Vendedores Informales

$476,03 44,42%$211,45100,00%$476,03Tipo de anualización Recursos $:
2141 - Fortalecer 58200 Negocio(s) locales de la ciudad a través de
formación y asistencia técnica especializada, promoviendo la inclusión de
aquellos donde participan mujeres y jóvenes. Se priorizará realizar
capacitaciones de emprendimiento y economía circular en coordinación con
la UAESP dirigidas a la población recicladora en aras de incentivar el
desarrollo económico y la productividad

$1.618,76 $507,72$1.795,79 28,27%90,14%

Indicador(es)
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(S) 4063 - Negocios locales fortalecidos

2024 125,00 N/A125,00 100,00125,00

2025 305,00 57,44305,00 40,00122,00

2026 341,00 N/A341,00 0,00

2027 429,00 N/A429,00 0,00

Al plan de desarrollo: 20,581.200,00 247,00Total 1.200,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaros retrasos en la ejecución de la meta, después de la reprogramación realizada.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En abril 55 unidades de negocio finalizaron el ciclo de fortalecimiento, quedando por debajo de lo programado, debido a que el equipo de intervención se encuentra al 50%. Se espera que los 40 faltantes finalicen en el mes de agosto, junto con el otro ciclo. En
total, son 43 mujeres y 12 hombres.
En mayo finalizaron 14 unidades de negocio de la economía social de personas mayores, quienes recibieron fortalecimiento técnica. Con las organizaciones sociale líderes de las marchas en el marco del mes de la Igualdad, se organizaron procesos de
fortalecimiento con enfoque diferencial con emprendimientos pertenecientes a los sectores LGBTI. En mayo se realizó el registro y el estudio de requisitos y en junio se inició el ciclo, en el cual están participando 30 emprendimientos, de los cuales finalizaron el
proceso satisfactoriamente en julio 26, otros siguen en el proceso. Adicionalmente, 9 emprendimientos de otros perfiles en una convocatoria realizada por el Concejo de Bogotá culminaron su proceso.
El penúltimo ciclo inició su proceso el 2 de septiembre con los recursos internos del área y el del convenio interadministrativo con IDEXUD, 124 emprendimientos se inscribieron en este ciclo.
- 122 unidades de negocio han sido fortalecidas.
- 18 nuevas alternativas de emprendimiento social para personas mayores y personas con discapacidad.
- 101 empremientos sociales activos.
- Fortalecimiento a 30 emprendimientos con enfoque diferencial en los sectores LGBTI, de los cuales 26 han finalizado su proceso.

7927-Fortalecimiento para la integración económica y productiva de las unidades de
negocio de la economía informal de Bogotá D.C 90,14% $507,72$1.795,79 28,27%$1.618,76

37,14%104,00280,00 280,00 100,00%Magnitud:Suma
1 - Asistir 1110 Unidad(es) de negocio técnica y
empresarialmente conforme a las características
de las mismas.

$799,10 26,02%$240,9986,29%$926,05Tipo de anualización Recursos $:

50,00%3,006,00 6,00 100,00%Magnitud:Suma
2 - Generar 21 Espacio(s) para las unidades de
negocio en procesos de educación e inclusión
financiera

$158,66 16,93%$26,86100,00%$158,66Tipo de anualización Recursos $:

66,67%4,006,00 6,00 100,00%Magnitud:Suma

3 - Establecer 21 Oportunidad(es) de
comercialización a través de diferentes
estrategias que favorezcan el potencial
productivo de las unidades de negocio

$513,78 32,66%$184,1891,12%$563,86Tipo de anualización Recursos $:

72,00%18,0025,00 25,00 100,00%Magnitud:Suma

4 - Asignar 90 Alternativa(s) de generación de
ingresos a vendedores informales personas
mayores y/o en condición de discapacidad

$147,22 37,83%$55,69100,00%$147,22Tipo de anualización Recursos $:

5 - Bogotá confía en su gobierno $8.928,44 $4.932,37 42,91%77,67%$11.495,82

33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $7.593,25$9.220,74 82,35% 50,09%$4.618,94
2297 - Implementar 1 Estrategia(s) para fortalecimiento de la gestión
institucional y operativa para el sector desarrollo económico $7.593,25 $4.618,94$9.220,74 50,09%82,35%

Indicador(es)

(K) 4221 - Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de gestión institucional

2024 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 100,00 79,40100,00 58,8058,80

2026 100,00 N/A100,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 39,70

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Durante el periodo reportado, no se presentaron retrasos en la ejecución de las metas propuestas. Esto evidencia una planificación eficiente, seguimiento continuo y una gestión comprometida con el cumplimiento de los objetivos establecidos en la gestión
institucional.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Logros: Se alcanzaron avances significativos en el cumplimiento del proyecto de inversión institucional, destacándose el seguimiento al Plan de Acción Institucional y el 75 % de avance en la implementación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD–MIPG. La
Entidad obtuvo un puntaje de 96,4 en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) 2024, evidenciando mejoras en las 19 políticas evaluadas, y logró un cumplimiento del 85 % de más de 40 compromisos derivados de las sesiones del CIGD. Asimismo, se
fortalecieron las capacidades institucionales mediante la participación en espacios de formación y cooperación interinstitucional, se formuló la estrategia de racionalización de trámites y se realizó el monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública,
contribuyendo al fortalecimiento de la gestión institucional y al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.
Impactos y beneficios: Los avances alcanzados impactan positivamente a la ciudadanía al fortalecer la eficiencia, transparencia y calidad en la gestión pública. La racionalización de trámites facilita el acceso a servicios, reduce tiempos de respuesta y mejora la
atención a los usuarios. El incremento en el Índice de Desempeño Institucional refleja una administración más efectiva y confiable, mientras que la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública promueve una mayor confianza y participación
ciudadana. En conjunto, estos logros contribuyen a brindar servicios más oportunos, claros y accesibles para la comunidad.

7932-Fortalecimiento para optimizar los procesos, la gestión estratégica y operativa del
IPES Bogotá D.C. 82,35% $4.618,94$9.220,74 50,09%$7.593,25

66,00%66,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

1 - Fortalecer el 100 Porciento el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con la
participación de cada uno de sus políticas

$6.107,39 53,73%$3.740,3487,74%$6.960,84Tipo de anualización Recursos $:
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0200-Instituto para la Economia Social

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

59,00%59,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante
2 - Fortalecer el 100 Porciento la gestión del
conocimiento e innovación entre los
colaboradores de la entidad

$875,71 33,99%$532,3155,93%$1.565,85Tipo de anualización Recursos $:

55,00%55,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

3 - Ajustar el 100 Porciento de los tramites y
OPASS de acuerdo a las necesidades y
expectativas de los grupos de valor

$210,70 40,18%$118,3871,52%$294,60Tipo de anualización Recursos $:

69,00%69,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante
4 - Promover el 100 Porciento de los mecanismos
de participación para la mejora continua de los
servicios.

$399,45 57,06%$227,91100,00%$399,45Tipo de anualización Recursos $:

35 - Bogotá ciudad Inteligente $1.335,19$2.275,08 58,69% 13,78%$313,43
2315 - Implementar el 100 % del modelo de gestión de la información del
sector de desarrollo económico que permita realizar análisis para la toma de
decisiones estratégicas

$1.335,19 $313,43$2.275,08 13,78%58,69%

Indicador(es)

(S) 4239 - Modelo de gestión de la información del sector de desarrollo económico implementado

2024 16,40 N/A16,40 100,0016,40

2025 29,80 76,8629,80 64,1319,11

2026 26,90 N/A26,90 0,00

2027 26,90 N/A26,90 0,00

Al plan de desarrollo: 35,51100,00 35,51Total 100,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. El seguimiento constante y la gestión oportuna de los recursos y actividades han permitido cumplir con los plazos previstos,
garantizando la efectividad de las acciones programadas.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el tercer  trimestre de 2025, el IPES fortaleció su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) bajo el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), alineado con normas y marcos como ISO/IEC 27001:2022, Ley 1581 de 2012,
Decreto 1377 de 2013, y Ley 1712 de 2014. Se avanzó en las cinco fases del ciclo MSPI: Diagnóstico, Planificación, Implementación, Evaluación y Mejora Continua. Se ejecutaron actividades de desarrollo, soporte y mantenimiento del sistema HEMI. Se atendieron
nuevos requerimientos funcionales, evidenciados mediante el dashboard de versiones y control de cambios. Las actividades de soporte se monitorean mensualmente, garantizando disponibilidad, optimización y continuidad operativa.
Durante la vigencia 2025, el IPES fortaleció de manera integral sus sistemas de información y plataformas tecnológicas, con el propósito de mejorar el 100% de la gestión institucional en gobernanza, interoperabilidad y analítica de datos.

En el marco del Plan de Adquisiciones de Herramientas y Servicios TI, se ejecutaron  procesos clave como la adquisición de licencias de la plataforma de correo electrónico institucional (Orden de Compra N.º 152054 con Xertica Colombia S.A.S.), la contratación
del servicio Oracle Linux Premier Support (Contrato IPES N.º 358 con BMIND S.A.S. BIC) y la renovación del soporte de licencias Oracle, garantizando la continuidad, seguridad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica.

Paralelamente, se consolidaron avances en los sistemas HEMI, GOOBI GRP y en las  herramientas de analítica de datos Power BI, mediante el desarrollo de nuevas funcionalidades, automatización de reportes, depuración de datos y mejora de la trazabilidad de
información financiera y administrativa. Estas acciones fortalecen la gobernanza de datos, al integrar políticas de autenticación y seguridad, y promueven la interoperabilidad institucional, facilitando el intercambio y análisis eficiente de la información.

7960-Fortalecimiento para optimizar la calidad, confiabilidad, seguridad y accesibilidad de
la información de los datos del Instituto Para la Economía Social - IPES Bogotá D.C. 58,69% $313,43$2.275,08 13,78%$1.335,19

72,00%72,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

1 - Fortalecer al 100 Porciento la gestión de datos
en políticas, capacitaciones, procedimientos,
almacenamiento y controles de calidad de los
datos.

$202,20 0,43%$1,1874,28%$272,21Tipo de anualización Recursos $:

70,00%70,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

2 - Mejorar en 100 Porciento los sistemas de
información de la entidad en la gobernanza de
datos, interoperabilidad de datos y la analítica de
datos

$633,93 19,13%$161,9774,85%$846,88Tipo de anualización Recursos $:

65,00%65,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

3 - Fortalecer 100 Porciento medidas de
seguridad físicas y técnicas para proteger los
datos contra el acceso no autorizado,
divulgación, alteración o destrucción y aumentar
las respuestas a incidentes de violaciones de
datos.

$99,00 7,41%$48,4015,15%$653,32Tipo de anualización Recursos $:

75,00%75,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

4 - Incrementar en un 100 Porciento Ia
Infraestructura de datos robusta y escalable, e
implementación de herramientas de
ciberseguridad.

$400,06 20,27%$101,8879,59%$502,67Tipo de anualización Recursos $:

Total Entidad o Alcaldía Local $70.159,73 $52.206,07 74,41% $27.926,55 39,80%
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Fecha de impresión:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en
cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según
desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión



Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

CONSTANTE

CRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

CRECIENTE CON LÍNEA  BASE

DECRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

DECRECIENTE CON LÍNEA  BASE

GIROS

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

>=0y<=50

>50y<=79

>79y<=90

>90


