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MEMORANDO

110301

Bogota D.C., 23 de abril del 2015

PARA: Dr. Carlos Augusto Torres Mejia, Subdirector de Emprendimiento, Servicios
Empresariales y Comercializacién

DE: Andrés Pabén Salamanca, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Evaluacion de la gestién, primer trimestre de 2015

Respetado doctor Torres:

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Decreto Distrital 370 de 2015, la
Asesoria de Control Interno evalud la gestion de la dependencia que usted lidera. A

continuacion presentamos los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas por esta
Oficina:

p AVANCE FISICO
AVANCE PLAN AVANCE GESTION PROYECTOS DE
OPERATIVO CONTRACTUAL AVANCE GESTION
INVERSION
(Ver anexo 1) (Ver anexo 2)
17.3% 11.7% 0.7% 9.9%

Adjunto se detalla los resultados obtenidos, por lo tanto es importante tomar acciones
correctivas que le permitan a la Entidad alcanzar los logros trazados para la vigencia 2015.

Por otra parte se evalué las acciones contenidas en el Plan Anticorrupciéon y Atencion al
Ciudadano, y se identificaron:

- Revisar, ajustar y socializar el mapa de riesgos de corrupcion de responsabilidad de Ia
SESEC, no se evidenciaron avances al respecto. De igual forma no tienen identificados
riesgos de corrupcién. Ademas se evidencia desconocimiento de esta actividad y del
Plan de Accion Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano.

- " También se identificé que el mapa de riesgos de gestion de la SESEC se encuentran
desactualizado.

En relacion al plan operativo inicial enviado por la SDAE vy al informe segln radicado 00110-
817-001264 de 16/04/2015 de la misma Subdireccion para el proyecto 725 se evidencia: |
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Las acciones del plan operativo inicial sobre “Suscripcion de un convenio para apoyar
proyectos productivos de la poblacién victima del conflicto armado interno para adulto
mayor y para personas con discapacidad’: “Suscribir un convenio para apoyar proyectos
productivos para Reparacién de Colectivos victimas del conflicto armado interno”
“Suscribir un convenio para seguimiento y acompaiiamiento de las unidades productivas
de procesos anteriores, victimas del conflicto armado interno” Prestar asistencia
psicosocial y técnica en la creacion, e incubacion, fortalecimiento y consolidacién de
Unidades Productivas de la Economia Popular bajo un enfoque integral (poblacional,
sectorial y territorial)” no aparecen registradas en el informe radicado el 16/04/2014 . La
entidad mediante Resolucién interna No.041 de 2015 adopto el Plan de Adquisiciones
de 2015 el cual fue publicado en el SECOP y en la pagina web del IPES. Al verificar el
contenido se informa a esta Asesoria que fue modificado lo que evidencia un
incumplimiento a la resolucién vigente ya que el Plan de Adquisiciones 2015 vigente es
el establecido por la citada resolucion y cualquier modificacion debera motivar una
nueva resolucion.

- Para el proyecto 431, se presentan diferencias en cuanto a la actividad No. 1 de
suscripcion del convenio interadministrativo con la Alcaldia local de Tunjuelito con un
reporte en el informe de 5% de avance, frente a un 2% en la evaluacion de la ACI;
segun evidencias el avance es minimo. Para la actividad No. 2 de realizar
mantenimiento de las plazas, el informe reporta un 10% de avance y la ACl un 13%: es
valido teniendo en cuenta que el informe es con corte a febrero y el seguimiento de la
ACl es a marzo de 2015. En la actividad No. 3 de cumplimiento de los planes de
saneamiento basico se reporta un 10% frente a un 13% de la ACI, situacion similar a la
anterior. Finalmente para la actividad de traslado y reubicacién de comerciantes de la
plaza la Concordia, el informe registra un 14% de avance y la ACI reporta un 6%; segun
la evaluacion se han realizado 3 de las 7 actividades planteadas, y las no realizadas son
de gobernabilidad del IPES sumado a que la fecha de culminacién de esta actividad
estaba prevista para el 01/02/2015.

De igual forma se observé, que los productos del plan operativo obedecen al desarrollo de
actividades contractuales mas no a productos propios de la dependencia; la contratacién es un
medio y no un fin para alcanzar los objetivos. El plan operativo esta dedicado a hacer contratos,
pero no se evidencié el planteamiento de estrategias que permitan cumplir con la misionalidad
de la SESEC.
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Cordialmente, -

ANDRES PABON SALAMANCA

C.C. Dr. Freddy Camilo Gémez Castro, Director General

Anexos: 15 folios

Elaboré: Fabio Alberto Salazar M / Profesional C.I.
Revisd: Andrés Pabon Salamanca./ Asesor C.1.
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() ANEXO 1: EVALUACION / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMER AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO
RESULTADO |
PROGRAMADO ESTIMACION DE VERIFICACION CON
ACCIONES / ACTIVIDADES META - AVANCE SEGUN CORTE : : OBSERVACIONES
PROGRAMACION U
INICIA TERMINA 31-mar-15
Realizar el diagndstico, acompafiamiento y o
seguimiento a las alternativas productivas del Para el primer trimestre la SESEC reporta que solo hay una

Mecato Social. / Realizar el seguimiento persona responsable del programa; no_ha exisitido apertura

constante al proceso de ejecucion de cada . de nuevos mmuwn_om y se :m_._ m:mwm_._zno vagmsmum
alternativa productiva, de los puntos comerciales, 3 01-ene-15 31-dic-15 0.7 24,5% 0,1 3% u.w.m.x.

REDEP, Mecato Social, Ferias emprendimientos
y procesos formativos e insercion laboral en las . :
localidades 5

mamncmno. Con estos g»mﬁ@am:ﬁm la ACI considera un
mﬁ«ﬁwam&mx

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 17,3%

PAPEL DE TRABAJO ASESORIA DE CONTROL INTERNO

2015
6deé
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ANEXO 2: EVALUACION / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

DEPENDENCIA:  SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO
GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES - PRESUPUESTO
CANTIDAD |y, 0R DE RESERVAS 2015 GIROS EFECTUADOS SALDO DE RESERVA
CONTRATOS RESERVAS
SALDO DE RESERVA
ANULADAS
$ 10.195,0 $0,0
82 $13.184,4 $2.989,36 $10.195,0 Teatk ath
CONTRATOS EN TRAMITE CONTRATOS EN GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES - CONTRATOS
DE LIQUIDACI RESERVAS ANULADAS TRAMITEDE PENDIENTES
. UQUIDACION 82
4]
0,0 0,0%
OBSERVACIONES

popular.

Ver relacion adjunta (Anexo 1)

Para el primer trimestre de 2015 segun soportes, frente al plan de adquisiciones, no se ha generado ningun contrato. Solo se ha surtido con el tramite de los estudios previos respectivos. El valor de las
reservan anteriormente reportadas corresponden a los proyectos 431 fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas y al 725 Desarrollo de alternativas productivas para el fortalecimiento de la economia

N. <mw_ﬂ_n>n—°z om._ m._‘om noz._-wbn-_.CP_lmw - vhmzﬁom mx_m_w_nmm {Cifras en millones de pesos)

CANTIDAD VALOR DE PASIVOS
CONTRATOS EXIGIBLES
43 $41.705,9

GIROS EFECTUADOS

$0,0 0,0%

$41.705,9 | 100,0%

CORTE: 31-mar-15
GESTION PASIVOS EXIGIBLES - PRESUPUESTO

SALDO

CONTRATOS EN TRAMITE
DE LIQUIDACION

GIROS EFECTUADOS
$0,0

CONTRATOS EN
TRAMITE DE
LIQUIDACION
0

$41.705,9

GESTION PASIVOS EXIGIBLES - CONTRATOS

PENDIENTES
43

OBSERVACIONES

Los datos anteriores es estimativo de los pasivos exigibles corresponden al proyecto 431 fortalecimiento del Sistema Distrital de plazas. Se anexa base respectiva tomada del SIAFI. Recomendamos que se
analice la relacion adjunta y se tomen las decisiones de que se hagan efectivos los pagos pendientes o se anulen segln los procedimientos internos establecidos por el IPES.

Ver relacion adjunta (Anexo 2)
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